

č. objednatele č. 1: 2-2015-521101

č. objednatele č. 2: 03PT-002092

č. zhotovitele: 2015\_10002\_KPU

### **DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 2-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002092 a  
č. zhotovitele : 2015\_10002\_KPU, uzavřené dne 29. 1. 2015

### **KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. TUPEC**

#### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel č. 1 :**

**ČR – Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

se sídlem:

zastoupen:

KPÚ pro Olomoucký kraj

Doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

**Pobočka Přerov**

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

dále jen „objednatel č. 1“

#### **Objednatel č. 2 :**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č. 2“

**a**

**Z h o t o v i t e l :**

**Sdružení firem**

Sídlo:

IČ/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

**1.Geo, spol. s r.o.**

**GEOŠRAFO, s.r.o.**

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 3 je **změna termínů** u těchto dílčích částí:

- 3. 2. 1. Vypracování plánu společných zařízení z 28. 2. 2017 na **30. 11. 2017**
- 3. 2. 1. 3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 28. 2. 2017 na **30. 11. 2017**
- 3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z 30. 11. 2017 na **31. 5. 2018**

a u hlavního celku

- Návrhové práce celkem z 31. 1. 2018 na **31. 7. 2018**

Dále je předmětem dodatku **změna počtu měrných jednotek – zvýšení počtu MJ** u níže uvedených dílčích částí:

- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků z 13 MJ na **40 MJ (o 27 MJ)**

- 3.2.1.3 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 10 MJ na **45 MJ (o 35 MJ)**

a **snížení počtu MJ** u níže uvedených dílčích částí:

- 3. 2. 1. 1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření z 6 MJ na **1 MJ (o 5 MJ)**.
- 3. 2. 1. 4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami z 10 MJ na **0 MJ (o 10 MJ)**.

#### Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů u výše uvedených dílčích částí a hlavního celku je časová náročnost výkupu státní a obecní půdy potřebné na navrhované prvky PSZ.

Důvodem navýšení počtu MJ byly požadavky sboru zástupců na zpřístupnění pozemků pomocí zpevněných polních cest. Cesty C1 – délka 1500 m, C3 – délka 369m, C8 – délka 947 m budou navrženy k rekonstrukci na hlavní polní cesty a cesty C6 – délka 550 m, C11 – délka 367 m budou navrženy k rekonstrukci na vedlejší polní cesty. Tyto požadavky shledal objednatel jako odůvodněné a při uzavření smlouvy o dílo s nimi v tomto rozsahu nepočítal. S ohledem na platnou legislativu a požadavky Regionální dokumentační komise je nutné výše uvedená opatření navrhovat včetně dokumentace jejich technického řešení, aby byla doložena a zaručena realizovatelnost těchto opatření, nejen v parametrech pozemků pro opatření, ale také v souladu s požadavky stavebního zákona na stabilitu, odolnost a bezpečnost staveb a s ohledem na nutnost řešit i bezškodné odvedení povrchových vod z těchto staveb. V souvislosti s výše uvedeným tak došlo ke zvýšení časové náročnosti na vlastní zpracování příslušné dokumentace, než bylo uvažováno při uzavření SOD. Rovněž došlo (oproti SOD) k navýšení rozsahu předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (vyšší počet sond) a navýšení počtu podélných a příčných profilů.

Hodnota dodatečných služeb činí 66 300,- Kč, hodnota méněprací činí 32 000,- Kč.

**Celkově se cena díla zvýší o 34 300,- Kč bez DPH.**

Výše uvedené dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Upravené termíny dílčích částí a hlavního celku a počty MJ dílčích částí jsou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

## Čl. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	370 660 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	303 490 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	84 420 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	12 750 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>771 320 Kč</b>
DPH 21%	161 977 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>933 297 Kč</b>

### Čl. III

#### Ostatní ustanovení

Osobou odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ je dále Ing. Petr Mihulka, který je rovněž oprávněn jednat za zhotovitele ve věcech technických.

### Čl. IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele č. 1: 2-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002092 a č. zhotovitele: 2015\_10002\_KPU uzavřené dne 29. 1. 2015 a jejích dodatků č. 1 a č. 2 se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 27. 02. 2017

V Brně dne: 12. 04. 2017

V Prostějově dne: 23. 02. 2017

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

ředitel ~~Závodu~~ Brno

jednatel společnosti  
I.Geo, spol. s r.o.



SOITEK  
7/10/17

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>771 320 Kč</b>
DPH 21% v Kč	161 977 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>933 297 Kč</b>

V Olomouci dne 27-02-2017

Za objednatele č.1:

V Prostějově dne 23. 02. 2017

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Brně dne 12. 04. 2017

Za objednatele č. 2: