

**DODATEK Č. 1**

**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)**

na dílčí veřejnou zakázku: **I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky, TDI,**  
č. smlouvy objednatele: 08PT-000407, č. smlouvy konzultanta: 151116N011

uzavřený mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

ve věcech obchodních: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **6993390**

DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **sdužení „RS – TDI PK“**

zastoupeným vedoucím účastníkem sdužení **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: **Geologická 988/4, 152 00 Praha 5**

jednajícím: [REDACTED]  
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **41192168**

DIČ: **CZ41192168**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

ostatní účastníci sdužení:

**Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem **Rennenská třída 787/1a, Brno, PSČ 639 00**

IČ **60733098,**

**Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: **Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ 460 01**

IČ **48266230**

**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem **Chválkovická 145/60. Olomouc PSČ 779 00**

IČ **28571690**

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

### Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. listopadu 2015 Prováděcí smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu se soupisem prací, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v důsledku změny termínu dokončení stavby (podrobný popis zdůvodnění prodloužení termínu dokončení stavby je uveden v „Žádosti o navýšení finančních prostředků na činnost technického dozoru stavebníka (TDS) stavby „I/27 Velemyšleves-obchvat a přemostění Chomutovky“).
3. Nejedná o Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

### Změna smlouvy

1. Z důvodu prodloužení doby výstavby, se smluvní strany dohodly na následujících změnách této smlouvy:

#### 1.2 Článek II. (Cena za poskytované služby), odst. 1 se nahrazuje novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečné realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 6 025 200,- Kč

DPH: 1 265 292,- Kč

včetně DPH: 7 290 492,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

#### 1.3 Článek III. (Doba a místo plnění), odst. 1 se nahrazuje novým zněním.

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
**na základě výzvy objednatele na základě potřeb či požadavků investora stavby do 28. 2. 2017.**

#### 1.4 Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny, se nahrazuje novou doplněnou přílohou.

Viz příloha č. 1 tohoto Dodatku – Podrobná specifikace ceny.

### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámili a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 30. 11. 2017

V Praze dne: 30. 11. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SG Geotechnika a.s.