

DODATEK č.1

k objednávce

Číslo objednávky: 07PU-003708, 34-00006/22

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001560002.54736

uzavřené dne 12.1. 2022

Název související veřejné zakázky:

I/20 autobusové zastávky Krásný Jez - TDS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

DOSMAT CONSULT s.r.o.

Javorová 975, 273 43 Buštěhrad

IČO: 06127517,

DIČ: CZ 06127517

Kontaktní osoba: ██████████ jednatel

Tel: ██████████

Zástupce ve věcech tech: ██████████

1.Zdůvodnění dodatku:

Z důvodu posunutí předpokládané realizace stavby je nutné prodloužit původní termín ukončení plnění dané smlouvy. Původní termín ukončení plnění 30.9. 2022.

2. Obsah dodatku

Ukončení plnění: Do 28.2. 2023 nebo do vyčerpání Celkové hodnoty objednávky 140.000,- Kč bez DPH. Prodloužením lhůty pro plnění se nemění smluvní částka.

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 12.1. 2022, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Karlových Varech dne 27-07-2022

[REDACTED]

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary



V Buštěhradě dne 24.7.2022

DOSMAT CONSULT s.r.o.

[REDACTED]