

DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytování stavebních prací

Číslo smlouvy Objednatele: 33ZA-002831

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky:

511 škody pachatel neznámý - Oprava VO odpočívky D1 km 368 pravá po DN

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno: Ing. [REDACTED] vedoucí SSÚD 23
Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. [REDACTED] vedoucí SSÚD 23
Ostrava
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. [REDACTED], tunelový technik
SSÚD 23 Ostrava
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ELSPOL Elektro s.r.o.

se sídlem: Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava
IČO: 25865455
DIČ: CZ25865455
zápis v obchodním rejstříku: C 22995 vedená u Krajského soudu v
Ostravě
právní forma: s.r.o.
zastoupen: Ing. [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

- 1.1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o poskytování stavebních prací, pod výše uvedeným označením, která byla uzavřena dne 22. 03. 2022 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele spočívající v poskytování stavebních prací „511 škody pachatel neznámý - Oprava VO odpočívky D1 km 368 pravá po DN“.
- 1.2. Zahájení poskytování stavebních prací bylo dle Smlouvy sjednáno ke dni nabytí účinnosti Smlouvy, kdy započalo plnění.
- 1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy na stavební práce „511 škody pachatel neznámý - Oprava VO odpočívky D1 km 368 pravá po DN“, neboť z důvodu nedostupnosti železných trub na trhu došlo k pozdnímu dodání nového sloupu VO.
- 2.2 Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně lhůty pro dodání/termínu plnění následovně:

Ruší se původní ujednání: *Plnění dodejte ve lhůtě 60 dnů od nabytí účinnosti objednávky.*

Nahrazuje se novým ujednáním: *Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 07. 2022.*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy či příloh Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 28.07.2022 8:58:23 +02:00

[REDACTED] Digitálně
podepsal [REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2022.07.28
13:06:02 +02'00'