



DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ č. 05PT-001700

ISPROFOND:

3271212015.12178 – úsek D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla

3271212016.12180 – úsek D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

Název související veřejné zakázky: D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: vladimira.hruskova@rsd.cz

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

název:

G IMPULS Praha, spol. s r.o.

se sídlem:

J. Nerudy 232, Jeneč, 25261

IČO:

48948624

DIČ:

CZ48948624

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

název:

DESTRUX, s.r.o.

se sídlem:

Novákových 970/41, 180 00 Praha 8

IČO:

24241563

DIČ:

CZ24241563

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.
Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 10. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-001687, na akci „D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum“.
2. Dodatek č. 3 řeší změnu termínu dokončení části díla na základě dlouhotrvajícího procesu a doposud nedořešeného majetkoprávního vypořádání pozemků. Dodavatel nemohl provádět práce z důvodu nevykáčených pozemků a byl nucen pozastavit práce. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9 upraveném Dodatkem č. 2:

- se ruší doba pro dokončení: nejpozději do 31. 12. 2022
- nahrazuje se doba pro dokončení: nejpozději do 30. 06. 2024

II.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál
4. Tento Dodatek č. 3 má dvě strany textu.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Českých Budějovicích dne

V dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele: G IMPULS Praha spol. s r.o.

ředitelka Správy České Budějovice

jednatel společnosti

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.27

12:20:47 +02'00'

V dne

Za Zhotovitele: DESTRUX, s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.27

13:32:13 +02'00'

Ph.D.

Digitálně podepsal:
Datum: 29.07.2022 11:21:26 +02:00