

číslo zhotovitele: 22131

číslo objednatele:

Harmonogram prací

Organizační a technické zajištění:

Zakázku bude zajišťovat vedoucí práce a 2-3 vlastní zaměstnanci, dle aktuální potřeby na místě. Veškerým potřebným technickým zařízením nutným k provedení zakázky disponujeme.

Součástí zakázky bude zajištění koordinace a povolení k instalaci od správce distribuční soustavy EG.D vč. odsouhlasení s investorem.

Obhlídka na místě, plánované zahájení prací po podpisu SoD a odsouhlasení EG.D, cca do 30 dnů.

Doprava, zajištění jeřábu, demontáž a montáž nového transformátoru, úprava přípojníc.

Zrušení staveniště, uvedení všech ploch do původního stavu.

Měření, oživení a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, předání dokumentace skutečného provedení. Předání díla investorovi.

Předpokládaná doba prací max. 2 pracovní dny.

Ukončení prací max 30.11.2022.

Datum 22.7.2022

XXXXXXXXXX
předseda správní rady