





**D O D A T E K č . 1**  
**ke smlouvě o dílo č.  ze dne 1. 3. 2022**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena:  generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“



a

2. **Metrostav a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 758  
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
zastoupena:  ředitelem oblasti Plzeň divize 1, Metrostav a.s.,  
zmocněný zástupce na základě plné moci ze dne 18. 11. 2020  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

**d o d a t e k č . 1**

**I.**

1. Dne 1. 3. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Oprava vodovodu Žlutická, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1 ze dne 19. 7. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku  Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku  Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 68.687,36 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:*

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3.260.014,64		21	3.944.617,71

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

*4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do 31. 8. 2022;*

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.08.01  
07:57:18 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.07.25  
15:44:58 +02'00'

Metrostav a.s.

ředitel oblasti Plzeň divize I