

DODATEK Č. 1
ke smlouvě S4/2021/026 ze den 29.9.2021
k provedení díla „Stavební úpravy polesí Tvrdonice“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 zastoupený:

[redacted], na základě pověření ze dne 08.07.2019
ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

F&K&B, a.s.

se sídlem Na Valtické 756/89, Charvatská Nová Ves, 691 41 Břeclav

IČO: 262 36 061

DIČ: CZ26236061

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3531

zastoupen: Ing. Stanislavem Ivičičem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3623645319/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Stavební úpravy polesí Tvrdonice S4/2021/026 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem Smlouvy o dílo S4/2021/026 ze dne 29. 9. 2021 byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **Stavební úpravy polesí Tvrdonice**, evidenční číslo zakázky **S4/2021/026**, a to dle projektové dokumentace Stavební úpravy polesí Tvrdonice, vypracované společností Hexa projekt, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Petr Choutka, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou.
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla je provedena a vyčíslena realizace změn dle změnového listu a výkazu výměr.
3. Doba plnění specifikovaná v čl. III. odst. 4, větě první, se na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem prodlužuje do **30. 9. 2022** z důvodu realizace víceprací.
4. Cena za dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH smlouvy:	5 426 033,07 Kč
Méněpráce bez DPH:	295 854,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	1 681 164,00 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku	6 811 343,07 Kč
5. S ohledem na uvedené se čl. IV. Cena za dílo odst. 1, věta první, mění následovně: *Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 811 343,07 Kč bez DPH**, slovy: šest milionů osm set jedenáct tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých a sedm haléřů bez DPH.*
6. Změna závazku ze Smlouvy o dílo S4/2021/026 bude administrována dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo S4/2021/026 zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1

V Židlochovicích , dne:.....

V Břeclavi , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Stanislav Ivičič
místopředseda představenstva
F&K&B, a.s.