

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

00295841

DIČ:

CZ00295841

Bankovní spojení:**Zastoupený:**

Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
a Ing. Danou Wurzelovou - vedoucí odboru komunálních služeb, a to na základě pověření
dle směrnice Města Žďár nad Sázavou č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek, schválené radou
města Žďár nad Sázavou na její 97. schůzi konané dne 25.04.2022, č. usn. 2469/2022/SRI/RM

Kontaktní osoby:

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru KS;

Jiří Kasper – referent odboru KS;

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10,
586 37 Jihlava – region Vysočina

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Bankovní spojení:**Číslo účtu:****Zápis v obchodním rejstříku:**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zastoupený:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, na
základě plné moci ze dne 15.12.2021

Kontaktní osoba:

Petr Matějček, hlavní stavbyvedoucí,

Telefonní spojení:**E-mail:**

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Opravy komunikací Veselská, Tyršova, Neumannova v ZR** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje obnovu povrchů komunikací a prodloužení jejich životnosti.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
4. Předmětem Díla jsou stavební práce **Opravy komunikací Veselská, Tyršova, Neumannova v ZR**, v rozsahu podle soupisu prací, který je přílohou č. 1 Smlouvy, a to v úsecích vyznačených v situaci, která je přílohou č. 2 Smlouvy, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
5. Součástí Díla je zejména:
 - 5.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 5.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 5.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
 - 5.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítáním prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 5.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - 5.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 5.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního nebo se správcem městského majetku dohodnutého stavu;
 - 5.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 5.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace, DIO apod.);
 - 5.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;

6. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro bezpečné užívání Díla, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
9. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě, odstranění zařízení staveniště apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „**TDI**“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
11. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
12. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „**Standardy**“). Objednatel, příp. TDI jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
13. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění Díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
14. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI do 3 pracovních dnů.
16. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.
17. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDI, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťě jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí stavenišťě stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.
19. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v jednom originále a alespoň dvou kopiích, není-li veden v elektronické podobě. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla, kdy také Zhotovitel předá Objednateli originál a jednu kopii stavebního deníku, příp. jeho elektronickou podobu. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
20. Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
21. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
22. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI, zástupci Objednatele ve věcech technických, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
23. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí Díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
24. Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

25. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 7 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
26. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.
27. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle odstavce 32 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
28. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 26 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
29. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
 - 29.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
 - 29.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 29.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
 - 29.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, opatření apod.
30. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDI při provádění Díla. TDI neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
31. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele nebo TDI prováděných dle Smlouvy do dne dohodnutého s Objednatelem nebo TDI nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
32. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod., není-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo jen za trvalé přítomnosti stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího v místě plnění Díla. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

33. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
34. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
36. Místem provádění Díla jsou místa vymezená v situaci, která je přílohou č. 2 Smlouvy, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
37. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí prvního dílčího úseku staveniště: do 14 dnů od dne uzavření Smlouvy; předpoklad uzavření smlouvy do 25.6.2022.

Termín pro zahájení stavebních prací: do 7 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: do 30.9.2022

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup stavby Díla. Lhůty stanovené v odstavci 37 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
39. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
40. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
41. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
- 41.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
 - 41.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
 - 41.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
 - 41.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst.

2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo
41.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

42. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 dní předem.
43. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
 - 43.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, a jeho prováděcími předpisy;
 - 43.2. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
 - 43.3. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 43.4. stavební deník;
 - 43.5. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
 - 43.6. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména stavebních prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté;
44. V případě, že obecně závazné právní předpisy, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
45. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).
46. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, identifikaci Díla, prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
47. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, budou v Předávacím protokolu uvedeny důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a

náhradní termín předání a převzetí Díla. Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.

48. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol.
49. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
50. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. STAVENIŠTĚ

51. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 37 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
52. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.
53. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel.
54. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatel, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
55. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
56. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

57. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
58. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, zejména mladistvých, a dále s ohledem na své potřeby.
59. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
60. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
61. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII. CENA DÍLA

62. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky činí **5 998 051,12 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
63. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.
64. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- 64.1. náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 64.2. poplatky za zábor nebo nájem veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle;
 - 64.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu;
 - 64.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;

- 64.5. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy.
65. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, a tento soupis (dále jen „**Změnový list**“) předložit Objednateli ke schválení. Zhotovitel je obdobně povinen v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k dle předchozí věty Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený Změnový list Objednatel schválí, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného Změnového listu formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné.
66. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 66.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
- 66.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
- 66.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
67. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny provádění Díla. V případě, že vliv na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.
68. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
69. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatel a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíšu důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
70. Drobné vícepráce mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny dodatkem. Drobnými vícepracemi jsou takové změny Díla, při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky nebo služby, které nevedou ke změně Ceny Díla, které by za použití v Řízení veřejné zakázky nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň jde o změny Díla, které svou povahou nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

71. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
72. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

73. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatel v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatel. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatel.
74. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti, protože objednatel v případě daného plnění je v pozici osoby nepovinné k dani (plnění je předmětem výkonu veřejné správy). Faktura musí dále splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku.
75. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatel.
76. Současně se Soupisem předloží Zhotovitel Objednateli také shodnou elektronickou verzi Soupisu pro účely kontroly čerpání prostředků na straně Objednatele, která bude umožňovat import do Objednatel požadovaného softwaru pro vytváření Soupisu, nedohodnou-li Smluvní strany jinak.
77. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
78. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatel. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatel.
79. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
80. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

81. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
82. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.
83. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 45 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

IX. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

84. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
85. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 45 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
86. Ustanovení § 2599 – 2603 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

X. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

87. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.
88. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 36 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 45 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

89. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 89.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
 - 89.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
 - 89.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 89.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
90. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.
91. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
92. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
93. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
94. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
95. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí písemné reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
96. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den Záruční doby (oznámení vady).
97. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s písemným oznámením vad Zhotoviteli (reklamací).
98. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
99. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- 99.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 99.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 99.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.
100. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 99.1 Smlouvy za odstranění vady.
101. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamací) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad

Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

102. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
103. Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení oznámení vady Zhotovitelem. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
104. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
105. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
106. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
107. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.
108. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

109. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
110. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
111. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

112. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
113. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoli omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
114. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
115. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XII. POJIŠTĚNÍ

116. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 milionů Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
117. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
118. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
119. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XIII. SANKCE

120. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
121. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 99.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
122. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 101 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelům na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 101 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatelů z vadného plnění Zhotovitele.

123. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
124. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) nebo požární ochranu (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - 124.1. 5.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 124.2. 1.500,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 124.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 124.4. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatelů na závadu až do dne jejího odstranění.
125. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, 116, 117 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každé jednotlivé porušení.
126. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
127. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
128. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
129. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

130. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
131. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
 - 131.1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem;
 - 131.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
 - 131.3. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;

- 131.4. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 109 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
- 131.5. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 37 Smlouvy;
- 131.6. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 37 Smlouvy;
- 131.7. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla;
- 131.8. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
- 131.9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
- 131.10. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, 116, 117 Smlouvy;
132. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
133. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 134 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
134. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 43 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.
135. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

136. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává při realizaci Díla činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
137. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu

nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.

138. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
139. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele.
140. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
141. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
142. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
143. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
144. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem provádění Díla a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
145. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
146. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

147. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
148. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

149. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
150. Smlouva je podepsána elektronicky.
151. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 102 konané dne 20.6.2022 usnesením č. 102/2022/KS/4 a na schůzi č. 97 konané dne 25.4.2022 usnesením č. 2469/2022/SRI/RM.

Přílohy

1. příloha č. 1: Položkový rozpočet
2. příloha č. 2: Situace stavebních prací

Ve Žďáře nad Sázavou

V Jihlavě

Dana
Wurzelo
vá

Digitálně podepsal Dana
Wurzelo
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00295841,
o=Město Žďár nad Sázavou,
ou=Město Žďár nad Sázavou,
ou=594, cn=Dana Wurzelová,
sn=Wurzelová,
givenName=Dana,
serialNumber=P241047
Datum: 2022.07.21 12:11:09
+02'00'

Objednatel

Martin
Mrkos

Digitálně
podepsal Martin
Mrkos
Datum:
2022.07.25
10:12:44 +02'00'

Ing. Vít
Weselý

Digitálně podepsal Ing. Vít
Weselý
Datum: 2022.07.21 09:48:21
+02'00'

Zhotovitel

Příloha č. 1 Smlouvy

Položkový rozpočet

Příloha č. 1

Soupis prací

Akce: Opravy komunikací Veselská, Tyršova, Neumannova v ZR

Slepý rozpočet Rekapitulace

Objekt	Odbyt Kč bez DPH	DPH	Odbyt Kč s DPH
Oprava Neumannova ulice	2 758 181,77	579 218,17	3 337 399,94
Oprava Tyršova ulice	1 775 073,88	372 765,52	2 147 839,40
Oprava Veselská ulice	1 464 795,47	307 607,05	1 772 402,52
Celkem	5 998 051,12	1 259 590,74	7 257 641,86

KRYCÍ LIST

Stavba: Město Žďár nad Sázavou-Oprava příjezdové komunikace a parkovacích ploch u BD, ul. Neumannova

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt: 2 758 181,77

DPH:

Celkem Odbyt s DPH: 3 337 399,94

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 758 181,77

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Žďár nad Sázavou-Oprava příjezdové komunikace a parkovacích ploch u B

Rekapitulace

221120941 - Město Žďár nad Sázavou-Oprava příjezdové komunikace a parkovacích ploch u BD, ul. Neumann

										Celkem		Odbyt DPH		Celkem s DPH	
Město Žďár nad Sázavou-Oprava příjezdové komunikace a parkovacích ploch u B															
S01 - Oprava komunikace a parkovacích ploch															
001 - Zemní práce															
005 - Komunikace															
008 - Trubní vedení															
009 - Ostatní konstrukce															
096 - Bourání konstrukcí															
099 - Přesun hmot															

Stavba: Město Žďár nad Sázavou-Oprava příjezdové komunikace a parkovacích ploch u BD, ul. Neumann

Stavba: Město Žďár nad Sázavou-Oprava příjezdové komunikace a parkovacích ploch u BD, ul. Neumannova

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Město Žďár nad Sázavou-Oprava příjezdové komunikace a parkovacích ploch									
Město Žďár nad Sázavou-Oprava příjezdové komunikace a parkovacích ploch u							2 736 666,41	574 699,95	3 311 366,36
501 - Oprava komunikace a zpevněných ploch							2 736 666,41	574 699,95	3 311 366,36
001 - Zemní práce							365 048,70	76 660,23	441 708,93
Poř.č.	Položka	Text	M.J.	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113106123	Rozebrání dlažeb ze zamkových dlaždic komunikací pro pěší a vozů stání pro kontajnery: 4*1,5=6,000000 dlažba u BD č.p.43: 16,3*1=16,300000	m2	22,3	21,00	55,00	1 226,50	257,57	1 484,07
002	113106146	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 BD č.p. 35-39: (55-10)*6+22*1,5=303,000000 BD č.p. 29-31: (26-10)*5,7=91,200000	m2	394,2	21,00	55,00	21 681,00	4 553,01	26 234,01
003	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 lože zpevněných ploch+vstupy: pl. parkoviště: (10*5,7+10*6+394,2)=511,200000 vstupy k BD č.35-43: 3,2*1,5+3,2*1,8+3,0*1,9+3,2*4,8+3,2*4,5=46,020000 vstupy k BD č.29-31: 3,0*2,8+3,1*2,60+3,1*2,8=25,140000 pl. pod kontajnery, ostatní: 22,3+2,25=24,550000	m2	606,91	21,00	179,00	108 636,89	22 813,75	131 450,64
004	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 sanace podloží: 1/3 plochy dlažeb + asf.komunikací: (394,2+117)/3+847,8/2=594,300000	m2	594,3	21,00	83,00	49 326,90	10 358,65	59 685,55
005	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 st. plocha oppro kontajner: 1,5*1,5=2,250000	m2	2,25	21,00	350,00	787,50	165,38	952,88
006	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 vstupy k BD č.35-43: 3,2*1,5+3,2*1,8+3,0*1,9+3,2*4,8+3,2*4,5=46,020000 vstupy k BD č.29-31: 3,0*2,8+3,1*2,60+3,1*2,8=25,140000 pl. parkoviště: 10*5,7+10*6=117,000000	m2	188,16	21,00	126,00	23 708,16	4 978,71	28 686,87
007	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	847,8	21,00	131,00	111 061,80	23 322,98	134 384,78

komunikace: - odhad 8cm BD č. 35-43: 96*3,7=355,200000 BD č. 43-29: 69*3,7+46*3,9+9*10,8*0,5+7,7*2,4*0,5+0,06=492,600000									
008 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	239,45	21,00	141,00	33 762,45	7 090,11	40 852,56	
kamenné krajníky - zpětné osazení: BDč.p. 35-43: LS:16,25+1,5*2+16,55+1,8*2+16,15+1,9*2+14,8+4,8*2+1 6,25+4,5*2=109,000000 PS:8,0+20+11,1+16,3=53,400000 propojení (oblouk):51+5,7+4,7+13,4+19,7=94,500000 betonové obrubníky:1,5*3+55+6=65,500000 BDč.p. 29-31: LS:16,3+2,8*2+15,7+2,65*2+16,3+2,8*2+10,2=75,000000 PS:26,3+49,5+5,7=81,500000 předpoklad 50%: 478,9*0,5=239,450000									
009 181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním pl. sanace: 594,3=594,300000	m2	594,3	21,00	25,00	14 857,50	3 120,08	17 977,58	

005 - Komunikace

1 755 759,57 368 769,51 2 124 469,08

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
010 564871111	Podklad ze šterkodně ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm plocha sanace: 594,3=594,300000	m2	594,3	21,00	308,00	183 044,40	38 439,32	221 483,72	
011 565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	847,8	21,00	444,00	376 423,20	79 048,87	455 472,07	
012 566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2 tože zpevněných ploch+vstupy, komunikace celkem: 847,8+527,5+89,16=1464,460000 odpočet sanací: -594,3=-594,300000	m2	870,16	21,00	127,00	110 510,32	23 207,17	133 717,49	
013 573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	847,8	21,00	21,00	17 803,80	3 738,80	21 542,60	
014 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu komunikace: BD č. 35-43: 96*3,7=355,200000 BD č. 43-29: 69*3,7+46*3,9+9*10,8*0,5+7,7*2,4*0,5+0,06=492,600000	m2	847,8	21,00	478,00	403 552,80	84 746,09	488 298,89	
015 596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	89,16	21,00	594,00	52 961,04	11 121,82	64 082,86	

stání pro kontajnery: 3*1,5*2+6*1,5=18,000000
vstupy k BD č.35-43:
3,2*1,5+3,2*1,8+3,0*1,9+3,2*4,8+3,2*4,5=46,020000
vstupy k BD č.29-31:
3,0*2,8+3,1*2,60+3,1*2,8=25,140000

016 592450200	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	90,9432	21,00	449,00	40 833,50	8 575,03	49 408,53
	89,16*1,02=90,943200							
017 596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvárců komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	527,5	21,00	594,00	313 335,00	65 800,35	379 135,35
	pl. parkoviště: (10*5,7+10*6+394,2)+16,3=527,500000							
018 592452570	Dlažba zatravňovací KROSO přírodní 21/24x14/17x8cm	m2	484,245	21,00	468,00	226 626,66	47 591,60	274 218,26
	527,5*0,9*1,02=484,245000							
019 592452572	Dlažba zatravňovací KROSO karamel 21/24x14/17x8cm	m2	53,805	21,00	570,00	30 668,85	6 440,46	37 109,31
	10% z plochy: 52,75*1,02=53,805000							

008 - Trubní vedení

22 480,00 4 720,80 27 200,80

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	KUS	5	21,00	2 407,00	12 035,00	2 527,35	14 562,35
021	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	2	21,00	2 836,00	5 672,00	1 191,12	6 863,12
022	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	KUS	3	21,00	1 591,00	4 773,00	1 002,33	5 775,33

009 - Ostatní konstrukce

302 007,55 63 421,58 365 429,13

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
023	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého dvojřádek z kostek podél parkovacích ploch a vstupů do BD: (26,3+55+3,2+3,2+3,2+3,2+3+3,1+3,1)*2=212,600000	m	212,6	21,00	188,00	39 968,80	8 393,45	48 362,25
024	583810070	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10 212,6*0,25=53,150000	m2	53,15	21,00	895,00	47 569,25	9 989,54	57 558,79
025	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	239,45	21,00	593,00	141 993,85	29 818,71	171 812,56

kamenné krajníky - zpětné osazení:

BDč.p. 35-43:

LS:16,25+1,5*2+16,55+1,8*2+16,15+1,9*2+14,8+4,8*2+1
6,25+4,5*2=109,000000

PS:6,0+20+11,1+16,3=53,400000

propojení (oblouk):51+5,7+4,7+13,4+19,7=94,500000

betonové obrubníky:1,5*3+55+6=65,500000

BDč.p. 29-31:

LS:16,3+2,8*2+15,7+2,65*2+16,3+2,8*2+10,2=75,000000

PS:26,3+49,5+5,7=81,500000

předpoklad 50%: 478,9*0,5=239,450000

026 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého beton C20/25: dvouřádek z kostek, krajníky: 53,15*0,1+239,45*0,15*0,1=8,906750	M3	8,90675	21,00	3 503,00	31 200,35	6 552,07	37 752,42
027 583800010	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm náhrada za bet. obrubníky: (1,5*3+55+6)*1,02=66,810000	m	66,81	21,00	590,00	39 417,90	8 277,76	47 695,66
028 919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním ošetření styčné spáry: 3,7*2=7,400000	m	7,4	21,00	103,00	762,20	160,06	922,26
029 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,4	21,00	148,00	1 095,20	229,99	1 325,19

096 - Bourání konstrukcí

13 648,65 2 866,22 16 514,87

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
030 979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních kamenné krajníky: 239,45=239,450000		m	239,45	21,00	57,00	13 648,65	2 866,22	16 514,87

099 - Přesun hmot

277 721,95 58 321,61 362 077,14

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
031 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km vyb ŠD na skl. do 30km (50%), zbytek k dalšímu využití do 5km: 103,175+261,492=364,667000 asf. recyklát na skl. města do 5km: 18,44+156=174,440000		t	539,107	21,00	85,00	45 824,10	9 623,06	55 447,15
032 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů přípl. za dalších 29 km-50%: 364,667*29*0,5+364,667*0,5*4=6017,005500 přípl. za další 4 km: 174,44*4=697,760000		t	6714,7655	21,00	6,00	40 288,59	8 460,60	48 749,20
033 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km beton na skl. do 30km: 22,3+0,54+88,7+65,5*0,20=124,640000		t	124,64	21,00	368,00	45 867,52	9 632,18	55 499,70

034 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot přípl. za dalších 29 km: $124,64 \cdot 29 = 3614,560000$	t	3614,56	21,00	8,00	28 916,48	6 072,46	34 988,94
035 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	124,64	21,00	213,00	26 548,32	5 575,15	32 123,47
036 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů vyb ŠD 50%: $(103,175 + 261,492) \cdot 0,5 = 182,333500$	t	182,3335	21,00	250,00	45 583,38	9 572,51	55 155,88
037 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	950,927	21,00	47,00	44 693,57	9 385,65	54 079,22
038 99xxxx	DIO: zajištění, instalace, odstranění	KPL	1	21,00	21 515,35	21 515,35	4 518,22	26 033,57

KRYCÍ LIST

Stavba: 221120629 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu komunikace ul. Tyršova

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt:

1 775 073,89

DPH:

Celkem Odbyt s DPH:

2 147 839,40

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

1 775 073,89

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

221120629 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu komunikace ul.

Rekapitulace

Stavba: 221120629 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu komunikace ul. Tyršova					Odbyt		
					Celkem	DPH	Celkem s DPH
221120629	Město Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu komunikace ul. Tyršova						
1 - Zemní práce							
5 - Komunikace							
8 - Trubní vedení							
9 - Doplňující práce na komunikaci							
99 - Staveništní přesun hmot							
Stavba: 221120629 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu komunikace ul. Tyršova							

Stavba: 221120629 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu komunikace ul. Tyršova

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 221120629 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu komunikace ul. Tyrš									
221120629 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava povrchu komunikace ul. Tyršova							1 775 072,89	372 765,31	2 147 838,40
SD01 - Oprava povrchu komunikace ul. Tyršova							1 775 072,89	372 765,31	2 147 838,40
1 - Zemní práce							242 999,78	51 029,95	294 029,73
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	072002000.R	Dopravní inženýrské opatření, návrh, povolení, P+M+demontáž	kpl	1	21,00	24 999,00	24 999,00	5 249,79	30 248,79
002	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně doborání po fréze 5% z polochy: 2526,6*0,05=126,330000	m2	126,33	21,00	126,00	15 917,58	3 342,69	19 260,27
003	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase 2526,6=2526,600000	m2	2526,6	21,00	77,00	194 548,20	40 855,12	235 403,32
004	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek odhad, fakturace podle skutečného rozsahu prací, odsouhlasené objednatelem: 55=55,000000	m	55	21,00	137,00	7 535,00	1 582,35	9 117,35
5 - Komunikace							1 371 891,60	288 097,24	1 659 988,84
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2526,6	21,00	21,00	53 058,60	11 142,31	64 200,91
006	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2526,6	21,00	522,00	1 318 833,00	276 954,93	1 595 787,93
8 - Trubní vedení							39 759,00	8 349,39	48 108,39
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
007	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	KUS	6	21,00	2 407,00	14 442,00	3 032,82	17 474,82
008	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	5	21,00	2 836,00	14 180,00	2 977,80	17 157,80
009	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	7	21,00	1 591,00	11 137,00	2 338,77	13 475,77
9 - Doplnující práce na komunikaci							59 235,30	12 439,41	71 674,71

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
010	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opory do infa z betonů nmetáhn odhad, fakturace podle skutečného rozsahu prací, odsouhlasené objednatelem: 55=55,000000	m	55	21,00	144,00	7 920,00	1 663,20	9 583,20
011	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm 7+19+7+11+7+5,5=56,500000	m	56,5	21,00	250,00	14 125,00	2 966,25	17 091,25
012	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	56,5	21,00	103,00	5 819,50	1 222,10	7 041,60
013	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. Do 50 mm	m	56,5	21,00	146,00	8 249,00	1 732,29	9 981,29
014	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2526,8	21,00	7,00	17 686,20	3 714,10	21 400,30
015	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC 55*0,12=6,600000	m2	6,6	21,00	66,00	435,60	91,48	527,08
016	99.R	Informační plachta (výroba, umístění, po odbu prací odstranění)	KPL	1	21,00	5 000,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00

99 - Staveništní přesun hmot

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	302,94	21,00	85,00	25 749,90	5 407,48	31 157,38
018	997221559	Připelete ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 302,94*9=2726,460000	t	2726,46	21,00	6,00	16 358,76	3 435,34	19 794,10
019	998225111	přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	405,9265	21,00	47,00	19 078,55	4 006,49	23 085,04
020	99xxxx	DIO: zajištění, instalace, odstranění	KPL	1	21,00	1,00	1,00	0,21	1,21

KRYCÍ LIST

Stavba: 221120628 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava komunikace ul. Veselská, úsek mezi křiž. ul. Strojírenská-Jiřího z Poděbrad

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt:	1 464 795,47
DPH:	
Celkem Odbyt s DPH:	1 772 402,52

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 464 795,47

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

I'ár nad Sázavou - Oprava komunikace ul. Veselská, úsek mezi křiž. ul. S

Rekapitulace

120628 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava komunikace ul. Veselská, úsek mezi křiž. ul. Strojírenská-Jiráho					Odbyt		
					Celkem	DPH	Celkem s DPH
221120	Město Žďár nad Sázavou	Oprava komunikace ul. Veselská, úsek mezi křiž. ul. Strojírenská-Jiráho					
001 - Zemní práce							
005 - Komunikace							
008 - Trubní vedení							
009 - Ostatní konstrukce							
096 - Bourání konstrukcí							
099 - Přesun hmot							

Stavba: 221120628 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava komunikace ul. Veselská, úsek mezi křiž. ul. Strojírenská-Jiráho

221120628 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava komunikace ul. Veselská, úsek mezi křiž. ul. Strojírenská-Jirího z P
Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 221120628 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava komunikace ul. Veselská, úsek									
221120628 - Město Žďár nad Sázavou - Oprava komunikace ul. Veselská, úsek							1 402 235,47	284 482,05	1 772 402,52
501 - Oprava komunikace							1 402 235,47	284 482,05	1 772 402,52
001 - Zemní práce							192 710,30	40 469,16	233 179,46
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113106123	Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší níže v místě napojení na stávající chodník: 2,5*1*2=5,000000	m2	5	21,00	55,00	275,00	57,75	332,75
002	113107161	Odstranění podkladu z kaméniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 lože chodníků+vjezdů: 400,55+75,75=476,300000	m2	476,3	21,00	179,00	85 257,70	17 904,12	103 161,82
003	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 chodníky LA: 307,8+12=319,800000 ACO: 21*2,5=52,500000	m2	372,3	21,00	30,00	11 169,00	2 345,49	13 514,49
004	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase komunikace: 67*8+58+200=794,000000 vjezd: (5,5+7,5)*0,5*3,2=20,800000	m2	814,8	21,00	77,00	62 739,60	13 175,32	75 914,92
005	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých kamené krajiníky - zpětné osazení: 21=21,000000 betonové obrubníky: (40+22+44,5+6*2+12)=130,500000	m	151,5	21,00	141,00	21 361,50	4 485,92	25 847,42
006	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	476,3	21,00	25,00	11 907,50	2 500,58	14 408,08
005 - Komunikace							936 183,02	196 598,44	1 132 781,46
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
007	566501111	Úprava krytu z kaméniva drceného pro nový kryt s drcením kaméniva drceného přes 0 08 do 0 10 m3/m2 pl. chodníků: 324,8+75,75=400,550000	m2	400,55	21,00	127,00	50 869,85	10 682,67	61 552,52
008	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	784	21,00	21,00	16 464,00	3 457,44	19 921,44
009	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu komunikace: 67*8+58+190=784,000000	m2	784	21,00	590,00	462 560,00	97 137,60	559 697,60
010	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	324,8	21,00	637,00	206 897,60	43 448,50	250 346,10

chodník:

40*2,5+42,6*3+20*3-3*4=275,800000

odp. stromy: -5*1*0,8=-4,000000

v křiž. s ul. Strojírenská: 10*3=30,000000

v křiž. s ul. Jiřího z Poděbrad: 6*3=18,000000

stáv. dl. : 5=5,000000

011 596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	75,75	21,00	594,00	44 995,50	9 449,06	54 444,56
	vjezd do zahrady RD: 4*3=12,000000 podél park stání ubytovny ŽDAS: 21*2,5=52,500000 vjezd k BD: 7,5*0,5*3,0=11,250000							
012 592450060	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2,448	21,00	625,00	1 530,00	321,30	1 851,30
	místo pro přecházení: 3*0,4*2*1,02=2,448000							
013 592450060	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	13,26	21,00	685,00	9 083,10	1 907,45	10 990,55
	vjezd: 4*0,4*1,02=1,632000 podél park stání ubytovny ŽDAS: 21*0,4*1,02=8,568000 vjezd k BD: 7,5*0,4*1,02=3,060000							
014 592450180	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	331,908	21,00	358,00	118 823,06	24 952,84	143 775,91
	327,8*1,02-3*0,4*2*1,02=331,908000							
015 592450200	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	55,59	21,00	449,00	24 959,91	5 241,58	30 201,49
	vjezd do zahrady RD: (4*3-4*0,4)*1,02=10,608000 podél park stání ubytovny ŽDAS: 21*2,1*1,02=44,982000							

008 - Trubní vedení

18 482,00 3 881,22 22 363,22

Odbýt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
016 899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	4	21,00	2 407,00	9 628,00	2 021,88	11 649,88
017 899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	2	21,00	2 836,00	5 672,00	1 191,12	6 863,12
018 899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmoce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	2	21,00	1 591,00	3 182,00	668,22	3 850,22

009 - Ostatní konstrukce

112 043,34 23 529,10 135 572,44

Odbýt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
019 916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého do betonu C20/25 s vyspárováním: betonové obrubníky: (40+68+6*2+12)=132,000000	m	132	21,00	344,00	45 408,00	9 535,68	54 943,68
020 916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého použit stávající: 21=21,000000	m	21	21,00	593,00	12 453,00	2 615,13	15 068,13
021 916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	3,825	21,00	3 503,00	13 398,98	2 813,78	16 212,76

beton C20/25: obrubníky silniční: 132*0,1*0,25=3,300000 chodníkový, krajníky: 21*0,1*0,25=0,525000									
022 592170300	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,08	21,00	447,00	1 823,76	382,99	2 206,75	
ozn. ALV+APV: 2*2*1,02=4,080000									
023 592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	120,36	21,00	210,00	25 275,60	5 307,88	30 583,48	
(132-4-10)*1,02=120,360000									
024 592170320	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	10,2	21,00	185,00	1 887,00	396,27	2 283,27	
10*1,02=10,200000									
025 919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	47	21,00	103,00	4 841,00	1 016,61	5 857,61	
očštění stýčné spáry: 32+15=47,000000									
026 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	47	21,00	148,00	6 956,00	1 460,76	8 416,76	

096 - Bourání konstrukcí

1 527,00 320,67 1 847,67

Odbýt

Por.č.	Položka	Text	M.J.	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
027 979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních kamenné krajníky: 21=21,000000	m	21	21,00	57,00	1 197,00	251,37	1 448,37	
028 979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého stáv. dlažba: 5=5,000000	m2	5	21,00	66,00	330,00	69,30	399,30	

099 - Přesun hmot

141 349,81 29 683,46 246 658,27

Odbýt


Por.č.	Položka	Text	M.J.	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
029 997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km vyb ŠD na skl. města do 5km: 67,24=67,240000 frézovaný recyklát na skl. města do 5km: 93,70=93,700000 LA na skl. do 30km: 36,48=36,480000	t	197,42	21,00	85,00	16 780,70	3 523,95	20 304,65	
030 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů přípl. za další km: vyb ŠD: 87,24*4=268,960000 frézovaný recyklát: 93,70*4=374,800000 LA na skl. do 30km: 36,48*29=1057,920000	t	1701,68	21,00	6,00	10 210,08	2 144,12	12 354,20	
031 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km vyb brubníky na skl. města do 5km: 31,06=31,060000	t	31,06	21,00	368,00	11 430,08	2 400,32	13 830,40	
032 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot přípl. za další 4 km: 31,06*4=124,240000	t	124,24	21,00	8,00	993,92	208,72	1 202,64	
033 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyb brubníky na skl. města do 5km: 31,06=31,060000	t	31,06	21,00	761,00	23 636,66	4 963,70	28 600,36	

034 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	31,06	21,00	213,00	6 615,78	1 389,31	8 005,09
035 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kat LA na skl. do 30km: 36,48=36,480000	t	36,48	21,00	613,00	22 362,24	4 696,07	27 058,31
036 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným 330,4961-125,7262=204,769900	t	204,7699	21,00	212,00	43 411,22	9 116,36	52 527,57
037 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	125,7262	21,00	47,00	5 909,13	1 240,92	7 150,05
38 99xxxx	DIO: zajištění, instalace, odstranění	KPL	1	21,00	62 500,00	62 500,00	13 125,00	75 625,00

Příloha č. 2 Smlouvy

Situace stavebních prací

Ul. Tyršova



Ul. Neumannova

