




<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 7. 6. 2022		
<b>Název veř. zakázky:</b> <b>Administrativní budovy – provozní laboratoř - RSP</b> <b>Zhotovitel: KERSON spol. s r. o.</b>				
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s. p., SZ Týniště nad Orlicí</b>				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
S71/2021/026	I -N IP NP			
<b>Popis změny:</b> Dle dohody TDI, projektanta a zhotovitele a dle zápisů ve stavebním deníku bylo dohodnuto: <ol style="list-style-type: none"> <li>Broušení stávajících betonových podlah v m.č. 108, 110 a 111</li> <li>Okno hliníkové 1000x1350 mm pevné místo otevíravého v hliníkové stěně mezi m.č. 110 a 111</li> </ol>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Po demontáži stávajících podlahových krytin v mč 108,110,111 a vybourání příčky byly zjištěny výškové rozdíly a nerovnosti stávajících betonových podlah, které je nutné před montáží nových podlahových krytin zbrousit. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit před demontáží stávajících nášlapných vrstev a vybourání příčky.</li> <li>Z provozních důvodů je vhodnější použít okno pevné.</li> </ol>				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: 		Datum: 25.7.2022		
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 3 400,- Kč N:	Bilance:  56 653,83Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 60 053,83 Kč N:	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		xxx Kč	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		15 792 011, 59 Kč + 56 653,83 Kč <b>15 848 665,42 Kč</b>		

**Zástupce objednatele - jméno:**

**Zástupce zhotovitele - jméno:**

**Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)**

č. 1 – kopie stránek ze stavebního deníku

č. 2 – fotodokumentace

č. 3 – položkový rozpočet změn

**Poznámka:**

Počasí: +12°C - +23°C

26.7. 2022

Pracovní doba: 6<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup> hod.

ZHV - Jatek, Strihanka

- zkrabeků malby
- vrcholů otvorů pro VZD
- otlučené omítky
- vyvolání ústí ze stavy

Počasí: +13°C - +24°C

27.7. 2022

Pracovní doba: 6<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> hod.

- zkrabeků malby
  - otlučené omítky
  - vyvolání ústí ze stavy
- ZHV - Jatek, Strihanka

28.7. 2022

28.7. 2022

koncová STA VZD VŠO v 102A000.

28.7. 2022

28.7. 2022

PŘÍTOZNY:

1. BYLY TECHNICKY ODSOUHLAŠENY ZMĚNY PROJEKTŮ - BEZPŮBY PŘI PŮV. A ZMĚN. DĚLA V BIO NA ZED. BOKU 17. C. 111. PODROBNOSTI VIZ ZL, KTERÉ ZHODNOUJÍ PŘEDLOŽIL KONSOUHLAŠOV.

Denní záznamy stavby:

List č. 48489

Datum:


2. Objednatel požaduje v rámci dokončení  
k dodávce vypracování měřičové  
tabulky v DPS A v souvislosti s počty.



[Empty lined area for further notes or text]














1 2 3 3 4 5 C 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


















## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Administrativní budova - provozní akreditovaná laboratoř  
 Objekt: Změna č. 1

Zpracoval: Ing. Michaela Hůlková  
 Datum: 19. 5. 2022

Místo: k. ú. Týniště nad Orlicí

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Ceníková cena	Indexy dle Smlouvy o dílo čl. IV. odst. 2	Cena jednotková
---------------	---	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 60 053,83**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 053,83**

1	013	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm 38,5+19,54+5,13 m <sup>2</sup> 108, 110, 111	m <sup>2</sup>	63,170	226,80	14 326,96
					63,170		

168,00	1,35	226,80
--------	------	--------

2	013	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru 63,17*7	m <sup>2</sup>	442,190	103,41	45 726,87
					442,190		

76,60	1,35	103,41
-------	------	--------

**Celkem 60 053,83**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Administrativní budova - provozní akreditovaná laboratoř  
 Objekt: Změna č.2

Zpracoval: Ing. Michaela Hůlková  
 Datum: 19. 5. 2022

Místo: k. ú. Týniště nad Orlicí

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cenková cena	Indexy dle Smlouvy o dílo č. IV, odst. 2	Cena jednotková
--------------	--	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV -3 400,00**

**Konstrukce zámečnické - hliníkové výrobky -3 400,00**

4	R	OK01b	Okno hliníkové 1000x1350 mm pevné - odpočet kování	kus	-1,000	3 400,00	-3 400,00
---	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------

1 283,02	2,65	3 400,00
----------	------	----------

**Celkem -3 400,00**

