

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. S71/2021/026 ze dne 13. ledna 2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí  
číslo účtu: 9707571/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**KERSON spol. s r.o.**

se sídlem Dobré č.p.80, 517 93 Dobré

IČO: 455 36 040

DIČ: CZ45536040

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vločka 1585

zastoupená Janem Rozínkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2700423943/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. S71/2021/026 ze dne 13. ledna 2022 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

Při plnění předmětu Smlouvy o dílo č. S71/2021/026 na zakázce „Administrativní budova – provozní laboratoř - realizace stavebních prací“ uzavřené dne 13. ledna 2022 (dále jen „smlouva“), byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na zakázce, které nemění celkovou povahu předmětu díla. Změny jsou popsány ve Změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň se stává Přílohou č. 2 smlouvy. Z důvodů tam uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Objednatel a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	dodatek		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
15 792 011,59 Kč	3 400 Kč	60 053,83 Kč	15 848 665,42 Kč

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách.

a) Čl. IV. Cena za dílo, odstavec 1., věta první, se mění následovně:

*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 15 848 665,42 Kč bez DPH, slovy: patnáct milionů osm set čtyřicet osm tisíc šest set šedesát pět korun českých čtyřicet dva haléře, bez DPH.*

b) Čl. XIV. Závěrečná ustanovení, odstavec 7. se doplňuje o Přílohu č. 2 – Změnový list stavby č. 1.

## II.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Hradci Králové, dne .....

V Dobřem, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Jan Rozínek**

jednatel

KERSON spol. s r.o.