

číslo smlouvy objednatele: SMLO-163/1073/OST/20/2016
číslo smlouvy zhotovitele: 2016/3110/0
číslo zakázky zhotovitele: 3110/16/0

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Datum:	04-05-2017
Číslo:	
Příjmení:	
Vyřadil:	

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

**„Zpracování projektové dokumentace na „Modernizace silnice III/36012 ul.
Kubelkova, Česká Třebová“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,
zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**
IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí střediska silničních staveb, tel.: [REDACTED] e-mail:

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: info@susok.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-163/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace na Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. IV. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

Termín ukončení prací na DÚR do 31.12. 2017

Termín ukončení prací na DSP do 60-ti dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Termín ukončení prací na PDPS do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

Termíny byly upraveny z důvodu koordinace s projekty Města Česká Třebová.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.


V Pardubicích dne : 26.2.2017


V Pardubicích dne : 30. 03. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


 Ing. Miroslav Nemeč
 ředitel organizace


 Ing. Leoš Jelínek
 předseda představenstva společnosti



Správa a údržba silnic
 Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031
 DIČ: CZ00085031



PRŮMYSLOVÁ
 ZPRACOVATELNA
 S R. O. S. PARDUBICE
 IČ: 00085031
 DIČ: CZ00085031

