

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0107/21

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu mezi smluvními stranami, kterými jsou:

SILNICE III/4943: LAČNOV, MOSTNÍ OBJEKT

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

MSS - projekt s.r.o.

Sídlo: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C123163
IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 26. 02. 2021 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0107/21 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „**Smlouva**“), k níž následně dne 25. 10. 2021 uzavřely Dodatek č.1.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby úpravy termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace). Důvodem je směrové a výškové upřesnění změny přeložky vodovodního řádu a s tím související úprava směrového řešení přestavby mostu a následná navazující koordinace se studií úpravy křižovatky (řeší obec Lačnov). Z tohoto důvodu není Zhotovitel schopen zajistit včasné předání Návrhu PD DUSP dle termínu ze smlouvy, a dále termín předání společného Povolení, čímž dochází k úpravě termínů dílčích částí závazků Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.1** ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.1 *Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP) **nejpozději do 22.5.2023.***
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.2** ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve smlouvě) **nejpozději do 22.5.2023.***

3.3 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3** ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Společné povolení nejpozději do 22.5.2023.*

3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

**Ředitelství silnice Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

Ve Zlíně, dne: 7. 07. 2022

MSS - projekt s.r.o.

V Praze, dne:

.....

.....