



MHMP08UG0XU

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č. DIL/61/02/013302/2021

k provedení stavby č. ORG 0044529

DDM Praha 6 - Suchdol

„Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha,**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **Konstruktis Praha, spol. s r.o.**
se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10472
zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 303848201/0100
IČO: 45799431
DIČ: CZ45799431 reg. podle § 94 či § 94a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen Dodatek č. 1)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/013302/2021 (dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0044529**
 Název stavby: **„Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole“**
 Místo stavby: **Praha 6 - Suchdol, Rohová 540/4**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **STARÝ A PARTNER s.r.o., Senovážná 996/6, Nové Město, 110 00 Praha 1**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 1.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1, celková cena nově zní:

Základní cena celkem	8 883 166,00 Kč
DPH 21 %	1 865 465,00 Kč
Celková cena včetně DPH	10 748 631,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 celkem	554 381,26 Kč
DPH 21 %	116 420,06 Kč
Celková cena Dodatku č. 1 včetně DPH	670 801,32 Kč

Základní cena včetně Dodatku č. 1 celkem	9 437 547,26 Kč
DPH 21 %	1 981 884,92 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1 a včetně DPH	11 419 432,18 Kč

Ve zbylém zůstává článek IV. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
3. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 1 jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a tento Dodatek č. 1 neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

8. V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle ust. § 68 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady HMP č. 557 ze dne 14.3.2022, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 1

č. 2 - Změnový list č. 2

č. 3 - Změnový list č. 3

V Praze dne: 25.7.2022



objednatel

Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHL



V Praze dne: 25.7.2022



Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Petro Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
DIČ: CZ45799431

zhotovitel

jednatel společnosti
Konstruktis Praha, spol. s r.o.