

#### **Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 10PT-000779 ze dne 14.01.2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551006

#### **D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP**

**Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,  
číslo dohody: 01UK-003367**

mezi

#### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**”)

a

#### **2. Společnost VALBEK -BUNG**

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: BUNG Ingenieure AG

se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

zastoupeným: [REDACTED]

IČ: HRB337392

zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392

(dále jen „**Zhotovitel**”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 4**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2019 Smlouvu o dílo na „**D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP**“ (dále jen „**Smlouva**“) a Dodatky č. 1 uzavřený dne 18.11.2020, č. 2 uzavřený dne 13.8.2021 a č. 3 uzavřený dne 11.01.2022.
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za dílo a čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 4, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

**I.  
PŘEDMĚT DODATKU Č. 4**

**Článek I – Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy bude rozšířen o:

- vytyčení pozemků ve správě Lesy České republiky s. p.

**Zdůvodnění:**

Geodetické vytyčení vlastnických hranic bude provedeno pro potřeby kácení na lesních pozemcích.

Z důvodu zajištění geodetických prací se mění **Článek II – Cena za dílo**

Cena za dílo se navyšuje o 390 600,- Kč bez DPH

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
01/ Vytyčení / obvod stavby / lesní pozemky / k.ú Starý Rokytník	264	700	184 800 Kč
02/ Vytyčení / obvod stavby / lesní pozemky / k.ú Poříčí u Trutnova	50	700	35 000 Kč
03/ Vytyčení / obvod stavby / lesní pozemky / k.ú Debrné	22	700	15 400 Kč
04/ Vytyčení / obvod stavby / lesní pozemky / k.ú Zlatá Olešnice	178	700	124 600 Kč
05/ Vytyčení / obvod stavby / lesní pozemky / k.ú Křenov u Žacléře	22	700	15 400 Kč
06/ Vytyčení / obvod stavby / lesní pozemky / k.ú Lampertice	22	700	15 400 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>			<b>390 600 Kč</b>
DPH 21%			82 026 Kč
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>			<b>472 626 Kč</b>

Cena dle Smlouvy bez DPH 79 172 560,00 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH 884 000,00 Kč

Dodatek č. 2 bez DPH 795 600,00 Kč

Dodatek č. 3 bez DPH	1 097 520,00 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	390 600,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1,2,3 a 4 bez DPH	82 340 280,00 Kč
DPH	17 291 458,80 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1,2,3 a 4 vč. DPH:	99 631 738,80 Kč

### **Článek III – Doba a místo plnění**

Termín dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění se mění z následujících důvodů na 22.12.2022.:

- komplikace ve vyřízení pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu (zhotovitel předal materiály 06/2021)
- nevyřízené duplicitní zápisy na pozemcích SPÚ a ÚZSVM (zhotovitel předal materiály 03 – 06/2021)
- neshoda na úhradě DPH v rámci kupní ceny a služebnosti u společnosti ČEZ
- dodatečně uplatněné požadavky na úpravu záborů LPF ze strany Lesů ČR

Termín dokončení geodetických prací: 90 dnů od výzvy k zahájení prací, dodání podkladů.

Dílčí rozpis předpokládaných termínů:

- ✓ Položky 01-02 do 30.6.2022
- ✓ Položky 03-04 do 31.7.2022
- ✓ Položky 05-06 do 31.8.2022


Termín dokončení může být přizpůsoben požadavkům objednatele.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal  
[REDACTED]  
Datum: 2022.06.17  
10:28:15 +02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]  
Datum: 20.06.2022 12:57:42 +02:00