

## **DODATEK č. 1**

(dále jako „**dodatek**“) ke

**Smlouvě o poskytování služeb**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.10.2021 ohledně projektu

„**PD\_D11 - oprava mostu ev. č. D11 031..2 v km 32,782**“

číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005427

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 125 0002

(dále jako „**smlouva**“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00

zastoupeným: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé.

„**PD\_D11 - oprava mostu ev. č. D11 031..2 v km 32,782**“

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. S ohledem na rozšíření zadání o projektovou přípravu sanace spodní stavby mostu D11-031..1 a o projektovou přípravu přeložek dvojice inženýrských sítí v SDP nutných k provedení opravy mostu ev. č. D11-031..2 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ve znění, jak je uvedeno níže.

Jedná se o rozšíření projektové přípravy o práce nespecifikované v zadání původní smlouvy a Specifikaci Služeb, které souvisejí a mají vliv na připravovanou opravu mostu ev. č. D11-031..1, která je předmětem původního zadání.

2. Předmětem dodatku je doplnění (navýšení) dodatečných služeb ve smyslu čl. 4 smlouvy, související navýšení ceny a posunutí dílčího termínu pro splnění v rozsahu specifikovaném níže.

3. Nad rámec rozsahu služeb uvedeného v příloze č. 2a – Specifikace Služeb provede zhotovitel pro objednatele ještě následující dodatečné služby:
  - 3.1. Rozšíření zadání o projektovou přípravu dvojice přeložek inženýrských sítí v SDP dálnice D11 ve stupni PDPS.
  - 3.2. Rozšíření zadání o projektovou přípravu sanace spodní stavby mostu D11-031..1 ve stupni DPDS.
4. V důsledku rozšíření služeb zhotovitele dle čl. I odst. 3 tohoto dodatku se navyšuje dosavadní cena služeb, a to následovně:
  - 4.1. Projektová příprava přeložek dvojice inženýrských sítí v SDP dálnice D11 nutných k opravě mostu D11-031..2 celkovou cenou 40.000,- Kč.
  - 4.2. Projektová příprava sanace spodní stavby mostu ev. č. D11-031..1 ve stupni PDPS celkovou cenou 30.000,- Kč.
5. S ohledem na rozšíření služeb se smluvní strany dohodly, že se dosavadní znění čl. 5.1.2. smlouvy nahrazuje následujícím zněním:

*„ 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Zpracování konceptu DSP/PDPS nejpozději do 20 týdnů ode dne získání podkladů a dokončení průzkumů.“*

Smluvní strany výslovně potvrzují, že výše uvedený posun termínu není považován za prodlení na straně zhotovitele.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán smluvními stranami kvalifikovanými elektronickými podpisy. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy s platností originálu.

PODEPSÁN  
za objednatele:

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

# PD\_D11 - oprava mostu ev.č. D11 031..2 v km 32,782 - dodatek D01

Projektová dokumentace DSP/PDPS

Dodatek D01				
2) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu				
Přeložky sítí	kpl	2	XXX	XXX
Zpracování přeložek a sanace spodní stavby pravého mostu do dokumentace	kpl	1	XXX	XXX
Cena víceprací celkem bez DPH				XXX
DPH 21%				XXX
Cena víceprací celkem s DPH				84,700

DIGITÁLNĚ PODEPSANÝ: 21.06.2022

# PD\_D11 - oprava mostu ev.č. D11 031..2 v km 32,782

Projektová dokumentace DSP/PDPS

Původní SoD

Popis položky	MJ	počet MJ	cena za MJ	Cena celkem
1) Podklady				
Geodetické zaměření	kpl	1	XXX	XXX
Podrobná prohlídka stavu konstrukce, upřesnění rozsahu oprav	kpl	1	XXX	XXX
Diagnostika vozovky včetně zjištění přítomnosti PAU	kpl	1	XXX	XXX
Průzkum inženýrských sítí	kpl	1	XXX	XXX
2) Zpracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu				
A. Průvodní zpráva	hod	10	XXX	XXX
B. Souhrnná technická zpráva	hod	35	XXX	XXX
C. Situační výkresy	hod	90	XXX	XXX
D. Dokumentace objektů	hod	360	XXX	XXX
Soupis prací a rozpočet	hod	55	XXX	XXX
3) Inženýrská činnost				
Projednání DIO	hod	50	XXX	XXX
Projednání záměru se stavebními úřady a zajištění případných potřebných správních rozhodnutí	hod	40	XXX	XXX
Projednání s dotčenými orgány	hod	30	XXX	XXX
Projednání se správcem technické a dopravní infrastruktury	hod	25	XXX	XXX

4) Autorský dozor	hod	XXX	XXX	XXX
Cena celkem bez DPH				XXX
DPH 21%				XXX
Cena celkem s DPH				912,340

Dodatek D01				
2) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu				
Přeložky sítí	kpl	2	XXX	XXX
Zpracování přeložek a sanace spodní stavby pravého mostu do dokumentace	kpl	1	XXX	XXX
Cena víceprací celkem bez DPH				XXX
DPH 21%				XXX
Cena víceprací celkem s DPH				XXX
Celková cena prací včetně dodatku D01				
Cena víceprací celkem bez DPH				XXX
DPH 21%				XXX
Cena víceprací celkem s DPH				XXX