

DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756 Název související veřejné zakázky: „**Diagnostický průzkum mostu ev.č. D11-040..3**“

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005148

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 324 03

(dále jen „**Smlouva**“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: [CZ65993390](https://www.mfcr.cz/registruj-dic)
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: XXXXX
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: XXXXX
osoba oprávněná k podpisu dodatku: XXXXX
e-mail: XXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXX
e-mail: XXXXX
tel: XXXXX

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

2. Společnost „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020“ zastoupená

Správce společnosti, tj. **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ 407 63439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: XXXXX
zastoupená: XXXXX,
XXXXX,
XXXXX

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXX
e-mail: XXXXX
tel: XXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXX
e-mail: XXXXX
tel: a XXXXX

Společník:

PRAGOPROJEKT, a. s. se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434 a

Společník:

České vysoké učení technické v Praze se sídlem

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,

166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“) uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.

Vzhledem k nesnadné koordinaci termínů zajištění DIO (výluk) a provedení terénních prací se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756 na akci **Diagnostický průzkum mostu ev.č. D11040..3**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

III.

Doba a místo plnění

1. Dokončení služeb:
původní termín – Nejpozději do 10 měsíců od výzvy k zahájení prací nový termín – **Nejpozději do 30.06.2022**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D11 most D11-040..3

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.