

**DODATEK Č.1**č. kupujícího: **CES 2022/0205**

č. prodávajícího:

Smluvní strany:

- 1. Kupující:** **Statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
 IČO: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426511/0100
 Osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech smluvních a technických:
 Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
 - tel. 495 707 680;
 - e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
 Soňa Trčková - tel. 495 707 679
 - e-mail: Sona.Trckova@mmhk.cz

dále jen „kupující“

a

- 2. Prodávající:** **OPTICZECH s r.o.**
 Sídlo: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
 Zastoupený: Bc. Michalem Klichem, jednatelem
 IČO: 08062129
 DIČ: CZ08062129
 Spisová značka: C 111680 vedená u Krajského soudu v Brně
 Bankovní spojení: [redacted]
 č. účtu: [redacted]
 Osoba oprávněná jednat za prodávajícího ve věcech smluvních a technických:
 Bc. Michal Klich
 tel. [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen „prodávající“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č.1 (dále jen „dodatek“) dohodli na změně Kupní smlouvy č. kupujícího CES 2022/0205 ze dne 31.1.2022 (dále jen „smlouva“).

„Zimní stadion – multimediální časomíra vč. ovládání II.“

I.

Odůvodnění a Předmět dodatku

1. Dne 31.1.2022 byla s prodejcem uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem byla dodávka multimediální časomíry včetně aplikace, dopravy, montáže a poskytnutí záručního servisu č. CES 2022/0205.

2. Během realizace bylo zjištěno, že stávající kabeláž má vzhledem ke své zastaralé technologii výroby a zvyšujícím se nárokům na kvalitu přenášeného signálu, malou přenosovou rychlost signálu a neumožňuje plně využít nové multimediální časomíry, která je předmětem plnění smlouvy. Instalaci nové technologie dojde k podstatně lepšímu rozlišení obrazovek ale současně malý datový tok naopak způsobí méně kvalitní obraz než je modernizovaná technologie kostky a stávajících videokamer umožňuje.
3. Vzhledem k tomu, že smlouva byla mezi stranami uzavřena na základě výsledků otevřeného nadlimitního řízení na dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), posoudil kupující změnu realizovanou tímto dodatkem dle příslušných ustanovení tohoto zákona. Hodnota víceprací dle tohoto dodatku činí 308.890,- Kč bez DPH, což představuje 8,88 % původní hodnoty závazku. Měněpráce realizovány nebyly žádné. Kupující tuto změnu posoudil v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatnou, neboť změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
4. Smluvní strany z důvodů výše uvedených mění kupní smlouvu tak, že ruší odstavec 1 čl. III smlouvy „Cena za předmět koupě“ a nahrazují jej novým zněním takto:

„1. Cena za předmět koupě je sjednána dohodou smluvních stran na základě oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH	3.785.930,00 Kč
DPH 21 %	795.045,30 Kč
Cena celkem s DPH	4.580.975,30 Kč

(slovy: čtyři miliony pět set osmdesát tisíc devět set sedmdesát pět korun českých a třicet haléřů včetně DPH).“

5. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2022/727 Rady města Hradec Králové konaném dne 14.6.2022
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a kupující je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Prodávající potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a prodávající souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. Metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému dodatku třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadat v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

Identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51, 50200 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
DS: bebb2in

a


OPTICZECH s r. o.
Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO: 08062129
DS: pwe2w9c

vymezení předmětu dodatku: 308.890,- Kč bez DPH

považuji za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


7. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu z nichž kupující obdrží dva (2) výtisky a prodávající jeden (1) výtisk.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V ITM O dne 22.06.2022




za prodávajícího
Bc. Michal Klich
jednatel

V Hradci Králové dne 18.07.2022



za kupujícího
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor



ZMĚNOVÝ LIST - Výkaz výměr víceprací

	Prodávající: OPTICZECH, s.r.o. Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno ičo:08062129		
	Kupující: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové		
	Stavba: Zimní stadion - multimediální časomíra vč. Ovládání II.		
Položkový rozpočet	Klient: Hradec Kr:	Datum:	11.5.2022.

Elektrická část - přepojení silového přívodu pro režii na (systém T1)

Stávající stav :

V rámci realizace předmětné stavby se zřizuje nové silové napájecí vedení 2x1-CXKH-R-J 5x35 z rozvaděč RE 3-8 (systém T1) v rozvodně obj. "E" do rozvaděče R-Kostka, umístěného v míst. časomíry vedle AV reže. Napájecí vedení a rozvaděč R-kostka jsou určeny pro silové napájení multimediální kostky, včetně zařízení nové časomíry. Zřízením nové přípojky bude uvolněn původní silový kabel CYKY J4x16 (označ. RA17.1) pro napájení kostky, vedený z rozvaděče RE4-12, který bude odpojen a zůstane nevyužit.

Navrhované řešení :

Z požadavku provozovatele je jako vícepráce navrhováno využití původního napáječe CYKY J4x16 (RA17.1) pro napájení rozvaděče AV reže. Navrhovaný postup řešení :

Původní napáječ napáječ CYKY J4x16 bude v přípojném místě (na straně zdroje) - rozvaděče RE4-12 odpojen a pomocí prodloužení kabelu a kabelové spojky a vedení stejného typu a dimenze přepojen do rozvaděče RE3-8. Pro tento účel je nutno dozbrojit RE3-8 o vývodový pojistkový odpojovač OPV14/3/ gG63A. Druhý konec vedení na straně spotřeby bude pomocí kabelové spojky a vedení stejného typu a dimenze připojen do rozvaděče AV reže místo přívodu z R-kostka. v rozvaděči AV reže bude jako hl. vypínač osazen jistič B40A/3.

Zdůvodnění :

Ekonomické využití původního napájecího vedení pro R-kostka pro zajištění nezávislosti, a tím i zvýšení spolehlivosti napájení zařízení SV reže.

Produkt	Model	Popis	CZK	MJ	Počet	Celkem bez DPH
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	CYKY-J 4x16 mm ² , pevně		409,00 Kč	m	40	16 360,00 Kč
SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	SMOE81512-CEE05 6-25mm ²		912,00 Kč	ks	2	1 824,00 Kč
UKONČENÍ CU KABELŮ DO	4x25 mm ²		506,00 Kč	ks	2	1 012,00 Kč
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI	do 25 mm ²		221,00 Kč	ks	14	3 094,00 Kč
OKO KABELOVÉ	GPH OKO KABELOVÉ CU 25 /MB KU-L		82,00 Kč	ks	6	492,00 Kč
ROZBOČOVACÍ ABOX	SPELSBERG KRABICE ROZBOČOVACÍ ABOX 160-16MM ²		1 237,00 Kč	ks	2	2 474,00 Kč
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	Vodič CYA H07V-K 25 ČERNÁ		195,00 Kč	m	6	1 170,00 Kč

ÚSTROJÍ JISTÍCÍ	OPVP14-3 Pojistkový odpínač		1 804,00 Kč	ks	1	1 804,00 Kč
ÚSTROJÍ JISTÍCÍ	PV22 63A gG Pojistková vložka		618,00 Kč	ks	3	1 854,00 Kč
ÚSTROJÍ JISTÍCÍ	LPE-40B-3 Jistič		2 309,00 Kč	ks	1	2 309,00 Kč
KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"	62/50 s víkem		605,00 Kč	m	16	9 680,00 Kč
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	Demontaz stavajícího zařízení		780,00 Kč	h	12	9 360,00 Kč
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	Uprava stavajícího rozvadece RE3-8, včetně drobného materiálu		780,00 Kč	h	18	14 040,00 Kč
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	Uprava stavajícího rozvadece AV režie, včetně drobného materiálu		780,00 Kč	h	14	10 920,00 Kč
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	Zřízení kabelových prostupů		960,00 Kč	h	6	5 760,00 Kč
DOPRAVA	Doprava osob a materiálu	Doprava	20 800,00 Kč	ks	1	20 800,00 Kč
UBYTOVÁNÍ	Ubytování	Náklady spojené s ubytováním	17 600,00 Kč	ks	1	17 600,00 Kč

Digitální a signálové doplnění

Z důvodu přechodu na digitální systém v nové režii je potřeba i nových rozvodů pro kamery haly. Stávající kabeláž vyhovuje standartu analogových kamer a to není vyhovující. Je potřeba přejít na optickou strukturu. Proto navrhujeme zavést do spodního patra kolem leževé plochy optický spoj který se dá využít multiúčelově nejen pro hokej, ale i kulturní akce například během různých koncertů atd. Součástí nabídky jsou optické převodníky, datové převodníky, přípojná místa, nové kabelové trasy.

Produkt	Model	Popis	CZK	MJ	Počet	Celkem bez DPH
Převodník OF/3G-SDI	Black magic Mini convertor 12G	Black magic Mini convertor 12G, včetně SFP modulu pro převod OF/3G- SDI	5 400,00 Kč	ks	8	43 200,00 Kč

Optická va

pr

Optická vana	Optická vana	Optická vana 19" výsuvná 24X SC konektro simplex	1 750,00 Kč	ks	2	3 500,00 Kč
Příslušenství pro optickou vanu	Příslušenství pro optickou vanu	ochrana sváru, pig tail SM, spojovací materiál	1 833,00 Kč	ks	1	1 833,00 Kč
3G-SDI propojovací kabel	3G-SDI propojovací kabel	3G-SDI patch corde včetně konektorů 1m	370,00 Kč	ks	8	2 960,00 Kč
Optický patchcorde	Optický patchcorde	Patchcorde duplex 9/125u SC/LC konektor 1m	192,00 Kč	ks	8	1 536,00 Kč
Instalační box pro převodníky	Instalační box pro převodníky	Instalační box pro mini convertory	8 914,00 Kč	ks	1	8 914,00 Kč
Přípojné místo	Přípojné místo	Přípojné místo pro zázemí šaten domácí/hosté	4 924,00 Kč	ks	1	4 924,00 Kč
Převodník OF/TCP/IP	TP-link MC 210	TP-link MC 210 převodník single mode OF/TCP/IP	1 280,00 Kč	ks	2	2 560,00 Kč
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	Instalační práce (svařování optiky)	Instalace, optický svár	350,00 Kč	ks	24	8 400,00 Kč
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	Instalační kabelových tras a kabelů	Instalace vč drobného inst. mat	780,00 Kč	h	68	53 040,00 Kč
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	Zprovoznění systému	Zprovoznění a oživení systému, práce IT	990,00 Kč	h	17	16 830,00 Kč
DOPRAVA	Náklady spojené s dopravou	Přeprava osob a materiálu	18 000,00 Kč	ks	1	18 000,00 Kč
UBYTOVÁNÍ	Ubytování	Náklady spojené s ubytováním	17 600,00 Kč	ks	1	17 600,00 Kč
		Cena celkem bez DPH				308 890,00 Kč