

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

010

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

18.7.2022

Týká se části stavby: SO 104.1, SO 104.2, SO 104.3

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele provedení opravy venkovního schodiště u fary (dům č.p. 94, náměstí Trčků z Lípy). Vzhledem k tomu, že zemina z výkopů je ukládána na deponii zeminy města Světlá nad Sázavou, určenou k dalšímu použití pro potřeby města, je odečten poplatek za uložení zeminy na skládku u SO 104.2, SO 104.3.

Cena za méněpráce je 158 559,90 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 105 508,28 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 010: -53 051,62 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO	<input type="checkbox"/>	NE	<input checked="" type="checkbox"/>

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		