



Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			
12 ZM 2022	Změny zemních prací - zpev.plocha mezi čp.94 a 995		12/07/2022	-50 955,84
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			-50 955,84
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			-50 955,84
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra			
2 ZM 2022	Změny zemních prací, Opěrná zeď 201-1		07/07/2022	37 272,50
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra			37 272,50
Rozpočet:	SO 201-09.1, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Opěrná zeď			
2 ZM 2022	Změny zemních prací, část betonové zdi SO 201-9		01/07/2022	16 361,77
Rozpočet:	SO 201-09.1, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Opěrná zeď			16 361,77
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			53 634,27
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			
3 ZM 2022	Změny zemních prací, Větev B, úsek mezi Š8-Š19, včetně Š8 GP35		27/06/2022	13 040,71
4 ZM 2022	Změny zemních prací, Větev A, úsek mezi Š7-Š8 GP35		27/06/2022	29 120,70
5 ZM 2022	Změny zem.prací,Větev A,úsek mezi Š6-Š7,vč.Š7-Trídění lom.k.		07/07/2022	12 802,97
6 ZM 2022	Změny zemních prací, úsek mezi Š8-Š9, včet. Š9 GP44		08/07/2022	97 233,70
7 ZM 2022	Změny zemních prací, úsek mezi Š8-Š21, včet.Š19+20 GP44		11/07/2022	73 587,98
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			225 786,06
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			225 786,06
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
11 ZM 2022	Změny zemních prací, větev D, část úseku Š9-Š24 GP44		08/07/2022	88 886,27
12 ZM 2022	Geodetický + geologický průzkum - ÚSEK Š17-18		12/07/2022	7 875,00
9 ZM 2022	Změny zemních prací, větev B, část úseku Š7-Š17, vč. Š17 GP35		24/06/2022	37 566,24
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			134 327,51
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			134 327,51
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			
2 ZM 2022	Výšková úprava lapolu před č.p. 1045		07/07/2022	8 700,20
3 ZM 2022	Napojení dešťového svodu u č.p. 1045		07/07/2022	36 452,65
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			45 152,85
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			45 152,85
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
6 ZM 2022	Změny zemních prací - RŠ 6 + 15,80 bm z úseku RŠ 5-6 GP34		22/06/2022	135 877,46
7 ZM 2022	Výměna potrubí RŠ24 - RŠ22		07/07/2022	29 708,35

8 ZM 2022	Geologický a geodetický průzkum - úsek RŠ4-5	12/07/2022	11 550,00	
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.		177 135,81	
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.		177 135,81	
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
4 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek mezi LB6 - LB7 GP37	23/06/2022	59 659,24	
6 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek 9m před LB8- LB12+22,8m z větve B GP44	11/07/2022	51 943,98	
7 ZM 2022	Geologický a geodetický průzkum - úsek LB8-LB7-1/2 ul. Dolní	12/07/2022	11 550,00	
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí		123 153,22	
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí		123 153,22	
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí			
Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí			
1 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek do 30.6.2022	08/07/2022	13 209,96	
Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		13 209,96	
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		13 209,96	
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty			
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty			
1 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek do 30.6.2022	08/07/2022	21 281,05	
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		21 281,05	
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		21 281,05	
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí			
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí			
4 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek do 30.6.2022	08/07/2022	23 297,33	
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí		23 297,33	
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí		23 297,33	
Objekt:	SO 703, Statické zajištění soch na náměstí			
Rozpočet:	SO 703, Statické zajištění soch na náměstí			
1 ZM 2022	Zhotovení a montáž chybějících prvků soch a podstavce soch	14/07/2022	164 300,00	
Rozpočet:	SO 703, Statické zajištění soch na náměstí		164 300,00	
Objekt:	SO 703, Statické zajištění soch na náměstí		164 300,00	
Objekt:	SO 804, Závlahový systém			
Rozpočet:	SO 804, Závlahový systém			
1 ZM 2022	VÍCEPRÁCE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU	24/05/2022	56 684,67	
Rozpočet:	SO 804, Závlahový systém		56 684,67	
Objekt:	SO 804, Závlahový systém		56 684,67	
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		987 006,89	<u>941 849,68</u>