

ZBV č. 9 ZM 2022 Změny v provedení stavebních prací

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 9 645 233,24 Kč	
Cena - celkem: 9 699 642,94 Kč	
DPH: 2 036 925,02 Kč	
Cena s daní: 11 736 567,96 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky: M2	Cena - celkem: 105 508,28 Kč
Počet měrných jednotek: 5 358,00	DPH: 22 156,74 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 1 810,31 Kč	Cena s daní: 127 665,02 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 16.05.2022

Položky ZBV č. 9 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
76 997221612	1	Nakládání vybouraných obrub na palety	T	66,72	480,25	32 042,28
<i>NAROVNÁNÍ VYBOURANÝCH OBRUB NA PALETY, období do 30.6.2022</i> <i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUTEČNOST: (66+23+460+285)*0,08=66,72 [B]</i>						
82 119001423		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	M	40,00	538,90	21 556,00
<i>40=40,00 [A]</i>						
83 139001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	100,00	464,10	46 410,00
<i>100=100,00 [A]</i>						
Celkem						100 008,28
9 - Ostatní konstrukce a práce						
84 921153		Výsrava schodiště do fary	KPL	1,00	5 500,00	5 500,00
<i>podbetonování, zaspárování</i> <i>l=1,00 [A]</i>						
Celkem						5 500,00
Celkem za rozpočet						105 508,28