

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 14. 3. 2017 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 390 006 / 2017 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **20170070**

„Oprava 2. TK, TÚ Dřísy-St. Boleslav“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Vedoucí společník společnosti:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitrašová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupena:

Společník společnosti:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem “ **Společnost Dřísy – St. Boleslav**“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupená:

Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 27. 2. 2017. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1; uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	21 996 919,70 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce)	74 620,00 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	22 071 539,70 Kč

Zdůvodnění:

Vícepráce:

Položka č. 35 (SO-01) – z důvodu nenávaznosti některých silničních uzavírek a pokládky kolejnic byl navýšen počet svarů potřebných ke zřízení bezstykové koleje.

Položka č. 39 (SO-02) – na základě provedené defektoskopické kontroly před zahájením prací, byl navýšen počet defektoskopických vad, čímž došlo k navýšení počtu svárů.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
č. 1 – Vyčíslení více prací

V Praze dne 3. 5. 2017
za objednatele:

V Praze dne 2. 5. 2017
za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Tomáš Fliegel. Ph.D
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.