

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S17-037-0014
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ :	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
	Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon:	596 092 177
E-mail:	jochimova.lenka@mubo.cz
(dále jen objednatel)	

a

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava
Odštěpný závod:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Sídlo:	Bc. Vladimírem Lesovským, ved. odštěpného závodu
Zastoupený:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Korespondenční adresa:	480 35 599
IČO:	CZ48035599
DIČ:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Obchodní rejstřík:	ČSOB a.s., 212269343/0300
Číslo účtu:	556 779 290
Telefon:	556 779 295
Fax:	
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:	
Ve věcech smluvních	Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti
	Jarmila Žídková, ved. odd. přípravy a kalkulací
Ve věcech technických	Ing. Michal Slanina, m.slantina@swietelsky.cz ,
	606 673 459
	René Jakus, r.jakus@swietelsky.cz , 725 391 228
	Petr Janovský, p.janovsky@swietelsky.cz , 606 627 233
Ve věcech plnění a převzetí díla	René Jakus, Petr Janovský, Vladimír Prejda
Stavbyvedoucí:	René Jakus, Petr Janovský, Vladimír Prejda
(dále jen zhotovitel)	

II. Předmět a místo plnění

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

II. 2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Záblatí – Chodník a rozšíření ulice Na Pískách**“ v rozsahu projektové dokumentace vypracování: Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, datum zpracování: 10/2014, zakázkové č.: 1324.

Doplňuje se takto:

Více práce č. 6 činí 122.962,62 Kč vč. DPH - jedná se o změnu postupu a technologie provádění opěrné zdi, osazení přemístěné HUP do zdi, osazení palisád.

Více práce č. 7 činí 80.483,15 Kč vč. DPH - jedná se o práce spojené se statickým zajištěním sloupu el. vedení pro možnost provádění prací v jeho bezprostřední blízkosti. Položky nebyly obsahem rozpočtu stavby.

Méně práce č. 8 činí 10.015,64 Kč vč. DPH - jedná se o neprováděné práce objektu kanalizace (zkrácená trasa pro napojení na stávající kanalizaci oproti PD).

Méně práce č. 12 činí 27.499,91 Kč vč. DPH - jedná se o odpočet položky spojených s demontáží oplocení (oplocení si demontoval sám jeho majitel).

IV. Cena díla

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	1 921 692,88 Kč	403 555,50 Kč	2 325 248,38 Kč

Upravená celková cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	2 058 825,29 Kč	432 353,31 Kč	2 491 178,60 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIV. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek přezkoumal dne 2. 8. 2016, Ing. Michal Slanina, stavbyvedoucí, v. r.

V Bohumíně dne 2. 9. 2016
za objednatele:

Ing. Petr Vícha, v. r.
starosta města

V Šenově u Nového Jičína, dne 22. 8. 2016
za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Ševela, v. r.
ředitel oblasti

Jarmila Žídková, v. r.
ved. odd. přípravy a kalkulací