

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA „ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY“**

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Františkovy Lázně – Aš“**

**Číslo registru VZ: 65021114**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

**Adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

**Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:**

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4716/2021**

a

**Egneza s.r.o.**

se sídlem: Kpt. Jaroše 35/20, 43401 Most

IČO: 07274564, DIČ: CZ07274564

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,

vložka 41988

bank. spojení: xxx, č. ú.: xxx

zastoupena: Ing. Michalem Bernátem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Kpt. Jaroše 35/20, 43401 Most

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18E70**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Františkovy Lázně – Aš**“ - PD, evid. č. **65021114** uzavřely dne 02. 12. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se na základě žádosti Zhotovitele mění původní příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění, a to ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

### Zdůvodnění:

K prodloužení termínu druhé etapy - ukončení díla dochází z důvodu prodloužení termínu projednávání projektové dokumentace s Drážním úřadem a ČD, a.s.

- 2.2 Článek 6., odstavec 6.18 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Rozpis Ceny díla

Příloha č. 4: Harmonogram plnění – *nové znění platné uzavřením Dodatku č. 2*

Příloha č. 5: Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

el. podepsáno dne

01. 08. 2022

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

el. podepsáno dne

27. 07. 2022

.....

Zhotovitel

**Ing. Michal Bernát**

jednatel společnosti  
Egneza s.r.o.



## PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

### Harmonogram plnění

| <b><u>Etapa</u></b>                | <b><u>Termín plnění</u></b><br><i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i> | <b><u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u></b>   | <b><u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u></b> |
|------------------------------------|--|--|--|
| <b>Zahájení prací</b>              | Ihned po nabytí účinnosti smlouvy  | -  | -  |
| <b>První etapa</b>                 | <b>do 31. 03. 2022</b>   | Geodetická dokumentace, stávající stav mostních objektů a návrh technického řešení projektů k připomínkovému řízení zadavateli, nový stav mostních objektů, projednání návrhu s OŘ Ústí n. L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN, soupisy prací (výkazy výměr) a dodání 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD) | Předávací protokol (pro část díla)           |
| <b>Druhá etapa – ukončení díla</b> | <b>do 30. 09. 2022</b>   | Zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ pro následnou realizaci opravy mostních objektů.  | Předávací protokol                           |