



## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 00895/2022

### Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**  
 Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
 Zastoupený [redacted]

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních  
 ve věcech technických

IČ 00235440

DIČ CZ00235440

Telefon 321 748 347

ID datové schránky 9kkbs46

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)



MKOLP0030CGD

a

Zhotovitel **Paleček Kolín s.r.o.**  
 Spisová značka Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 125790  
 Sídlo Mikoláše Alše 267, Kolín II

Zastoupený [redacted]

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních  
 ve věcech technických

IČ 27909336

DIČ CZ27909336

Telefon [redacted]

e-mail [redacted]

ID datové schránky 3zfr6q7

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Kolín

Číslo účtu 0435308389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona  
 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 00725/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem

„Základní škola Sendražice – oprava chodníku“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnutý v ceně díla podle smlouvy. Realizací víceprací není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. V této souvislosti byla provedena následující úprava rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá z cenové nabídky, která je přílohou tohoto dodatku:
  - Doplnění prací o demontáž stávajícího betonového základu a cihelných zídek skrytých pod terénem – vícepráce.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

## II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 2 smlouvy, a článek VI. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem:

### IV. Rozsah provedení díla

„2. Dílo zahrnuje i následující stavební a související práce - demontáž stávající mozaikové dlažby, položení zámkové dlažby do zahradních obrubníků a zvednutí šachet na parcele č.90/2, obec Kolín, k.ú. Sendražice u Kolína, Základní školy Sendražice Kolín V., na adrese Hlavní 210, 280 02 Kolín V, a to včetně potřebné manipulace a dopravy materiálu. Nad rámec těchto stavebních prací zhotovitel provede následující vícepráce: demontáž stávajících zídek a betonového základu, skrytých pod terénem, včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku.“

### VI. Cena díla

„1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena díla bez DPH 149 760,00 Kč

DPH 21 % 31 499,60 Kč

Cena díla včetně DPH 181 209,60 Kč

Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši:

Vícepráce bez DPH 9 950,00 Kč

Cena díla vč. víceprací celkem bez DPH 159 710,00 Kč


DPH 21 % 33 539,10 Kč

III.


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

*Příloha č. 1: cenová nabídka - vícepráce*

V Kolíně dne 2. 6. 07. 2022



V Kolíně dne 2. 6. 07. 2022



**příloha č. 1 - cenová nabídka - Vícepráce**

Objekt :	Název objektu : <b>ZS Sendražice zámková dlažba</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>ZS Sendražice</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : <b>MÚ Kolín</b>		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : <b>04-22- vícepráce</b>
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : <b>Paleček Kolín s.r.o.</b>

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
ZRN celkem			
HVS			
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HVS		VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <b>Paleček B.</b> Datum : <b>18.07.2022</b> Datum revize	Jméno : Datum : Podpis :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		DMT betonových základů	kompl			-
		DMT cihelných základů	kompl			-
		komtejnery a skládka	kompl	1,00	2 450,00	2 450,00
		zbiječka	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
		práce horizontální a vertikální	kompl	16,00	250,00	4 000,00
		přesun	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
		doprava	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Cena celkem</b>					<b>9 950,00</b>

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 % činí :</b>	<b>9 950 Kč</b>
DPH	21 % činí :	2 090 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>12 040 Kč</b>