

## **Dodatek č. 508/2016/1**

### **ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016**

#### **Článek 1 Smluvní strany**

##### **Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelicou**

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

##### **Město Velké Pavlovice**

Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice

IČ: 00283703

zastoupené starostou města

**Jiřím Otřelem**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 508/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 25. 4. 2016 (dále jen „Smlouva“)

#### **tento Dodatek :**

#### **Článek 2 Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Velké Pavlovice - Bezbariérová úprava chodníků, ul. Nádražní**“ – **ISPROFOND 5627510115** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

**1 623 000 Kč**  
**(slovy: jedenmiliónšestsetdvacetřítisícekorunčeských)**

kteřá odpovídá **84,97 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 1 910 209,42 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 508/2016/1 (zatravnění, náklady vyčleněné příjemcem, méněpráce nad rámec víceprací v NN dle Dodatku č. 1, vícepráce nad rámec méněprací v UN dle Dodatku č. 1) ve výši 318 993,77 Kč vč. DPH z celkové ceny 2 229 203,19 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem STRABAG a.s. ze dne 14. 1. 2016, která je přílohou č. 2 Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2016, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 508/2016/1. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).“

Článek 5, odstavec 2 nově zní:

„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,03 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedené v čl. 4 odst. 3. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančního příspěvku poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“

### Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2016 se zhotovitelem STRABAG a.s., včetně položkového rozpočtu na vícepráce a méněpráce;  
Příloha č. 2 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 2 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel SFDI

.....  
**Jiří Otřel**  
starosta města