

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 002 / LBAA – 002 / 2016
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:
Město Velké Pavlovice
MěÚ Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice
IČ: 00283703
Zastoupená Jiřím Otřelem, starostou města
Zastoupení ve věcech technických
Tel.:
E-mail:
dále jen Objednatel

a

Zhotovitel:
STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
IČO: 608 387 44
DIČ: CZ 608 387 44
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: ředitel oblasti JIH a
osoba oprávněná jednat v záležitostech stavby: ekonom oblasti JIH (na základě plné moci)
dále jen Zhotovitel , vedoucí PJ Hrušky

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny díla I. etapy stavby **Velké Pavlovice – Bezbariérová úprava chodníků, ulice Nádražní**. Cena díla je měněna z důvodu více a méněprací požadovaných objednatelem.

2. Cena díla

2.1. Cena díla:

- celková cena za dílo dle původní smlouvy o dílo bez DPH	1 872 200,00 Kč
- vypočtená DPH	393 162,00 Kč
- celková cena za dílo včetně DPH	2 265 362,00 Kč
- celková cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	34 075,20 Kč
- celková cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	-63 874,22 Kč
- celková cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1 842 400,98 Kč
- vypočtená DPH	386 904,21 Kč
- celková cena za dílo včetně DPH	2 229 203,19 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.
Položkový rozpočet více a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Tento dodatek č. 1 se vystavuje v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

3.3. Přílohou tohoto dodatku je:
- Rozpočet více a méněprací

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Brně
Dne


ve Velkých Pavlovicích
dne *20.6.2016*

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Pavel Vacek Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti JIH ředitel oblasti JIH

.....
Iří Otřel
starosta města Velké Pavlovice




Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 002-LBAA-002-2016 - Velké Pavlovice - bezbariérová úprava chodníků, ul

Objednatel: Velké Pavlovice - bezbariérová úprava chodníků, ul Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popsí	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
01.01.		NEUZNAČENÉ NÁKLADY				
		<i>Měněpráce</i>				
02.01.4.	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	m2	-75,800	28,00	-63 794,22
02.01.12.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl 3 objem do 100 m3	m3	-5,900	79,00	-2 122,40
02.01.13.	122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tl. 1 až 3	m3	-5,900	7,00	-466,10
02.01.14.	162601101	Vedrovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	-5,900	118,00	-41,30
02.01.15.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-7,580	12,00	-696,20
02.01.16.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-10,620	3,00	-90,96
02.01.17.	181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	-75,800	11,00	-31,86
02.02.1.	564851111	Podklad ze šterkodřě SD tl 150 mm	m2	-75,800	106,00	-833,80
02.02.3.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-75,800	179,00	-8 034,80
02.02.7.	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-75,800	176,00	-13 568,20
02.02.8.	592452170	dlažba zámková přírodní 20x10x8 cm	m2	-75,800	176,00	-13 568,20
02.03.4.	592174760	obrubník silniční ABO100/15/25 tl šedý LV 100x15x25 cm	m2	-75,800	151,00	-11 445,80
02.03.5.	592174770	obrubník silniční ABO100/15/25 tl šedý PV 100x15x25 cm	kus	-8,000	178,00	-1 424,00
02.03.6.	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	kus	-1,000	206,00	-206,00
02.03.7.	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	m	-1,000	206,00	-206,00
		<i>Vícepráce</i>				
02.02.2.	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	kus	-1,000	68,00	-68,00
02.02.4.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,600	389,00	9 928,00
Projekt: 002-LBAA-002-2016	Celkem			14,600	291,00	4 248,60
						-43 866,22


STRABAG a.s.
 oddělení záborů
 Kovarův 6. 690
 (B)

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 002-LBAA-002-2016 - Velké Pavlovice - bezbariérová úprava chodníků, ul

Objednatel: Velké Pavlovice - bezbariérová úprava chodníků, ul Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
UZNATELNÉ NÁKLADY						
01.01.		Měněpráce				
01.02.		Měněpráce				
01.03.3.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	-35,000	172,00	-6 020,00
01.03.5.	592452180	dlažba zámková přírodní 20x10x6 cm	m ²	-35,000	116,00	-4 060,00
01.03.	Celkem	Měněpráce				-10 080,00
01.04.		Vícepráce				
01.03.8.	592451190R	dlažba zámková sipecká 20x10x8 cm barevná červená	m ²	5,800	377,00	2 186,60
01.03.9.	592451190R	umělá vodící linie	m ²	16,800	492,00	8 265,60
01.04.4.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	913,00	13 695,00
01.04.	Celkem	Vícepráce				24 147,20
Projekt: 002-LBAA-002-2016		Velké Pavlovice - bezbariérová úprava chodníků, ul				14 067,20

STRABAG a.s.
 podnikový středisko
 Tovární 3, 140 00 Praha 4
 IČ: 252 200 201

