

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele 29/09463/21-2

číslo smlouvy zhotovitele [REDACTED]

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

ZAMONT cz, s. r. o.

Mlýnská 253, Kvačice

687 24 Uherský Ostroh

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Pavel Zámečník, jednatel

tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Komerční banka, a.s., Uherské Hradiště

číslo účtu: [REDACTED]
registrované pr

Identifikační číslo:

002 91 463

262 84 570

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ26284570

objednatel není pro tuto zakázku plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 41873

Název veřejné zakázky:

Regenerace sídliště Pod Vinohrady- 6. etapa

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/09463/21 ze dne 06.09.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.04.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. II. odst. 4. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (obchodní podmínky) v souvislosti se skutečně provedenými pracemi při realizaci díla.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“).

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla dle položkového rozpočtu, které je přílohou tohoto dodatku.

Změna závazku dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH

Vícepráce (provedené práce)	291.462,79 Kč
Méněpráce (neprovedené práce)	-573.429,95 Kč

Celkem cena Změny závazku v dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona 864.892,74 Kč tj. 10,27 %.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona činí 11,06 % (dodatek č. 1 – 0,79 %, dodatek č. 2 - 10,27 %)

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy (dodatku č. 1) bez DPH	8.431.872,77 Kč
Změna závazku (dle dodatku č. 2) bez DPH	-281.967,16 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH	8.149.905,61 Kč
DPH 21 %	1.711.480,18 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9.861.385,79 Kč

(slovy: devět milionů osmset šedesát jedna tisíc třista osmdesát pět korun českých a sedmdesát devět haléřů včetně DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
113. schůze konaná dne 28.03.2022
č. usnesení 2834/R113/22

V Uherském Brodě dne

Za objednatele:

27 -07- 2022

město Uherský Brod




Ing. Ferdinand Kubáník
Starosta

V Uherském Ostrohu dne

Za zhotovitele:

01 -07- 2022

ZAMONT cz, s. r. o.



Pavel Zámečník
jednatel

Přehled financování realizované stavby	
SOD	8 420 000,00
MNP+VCP	11 872,77
Dodatek č. 1 bez DPH	8 431 872,77
MNP+VCP	-281 967,16
Dodatek č. 2 bez DPH	8 149 905,61
DPH 21 %	1 711 480,18
Dodatek č. 2 s DPH	9 861 385,79

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY - 6.ETAPA-c16**

Objekt: **SO 101-103 OPRAVA KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ**

Rozpočet: **02 Vícepráce - dodatek č.2**

Objednatel: **Město Uherský Brod IČO: 00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **ZAMONT cz s.r.o. IČO: 26284570**
Mlýnská 253 DIČ: CZ26284570
68724 Uherský Ostroh-Kvačice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			291 462,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			291 462,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		291 462,79 CZK
Základní DPH	21 %		61 207,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 352 669,97 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Zábradlí, schodiště	HSV			35 476,20	12
002	Mobiliář	HSV			23 973,00	8
003	Komunikace, prodloužení U Plynárny, garáže	HSV			227 958,41	78
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 055,18	1
Cena celkem					291 462,79	100

Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-088 REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY - 6.ETAPA-c16
O:	SO 101-103 OPRAVA KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ
R:	01 VCP 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001 Zábradlí, schodiště						35 476,20
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ VÝKOP PRO PATKY PRO ZÁBRADLÍ : 18*0,3*0,3*0,7	m3	1,13400	447,00	506,90
viz situace, řezu, zpráva :						
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,13400	m3	1,13400	35,00	39,69
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,13400	m3	1,13400	263,00	298,24
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,13400	m3	1,13400	46,00	52,16
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,13400	m3	1,13400	112,00	127,01
6	348942111R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků,ze 2 trubek ZÁBRADLÍ VÝŠKA 1,0m PRŮM. 40mm, SL. á 1,5m, ŽÁROVÝ POZINK : 21,8+5,8 dvoumadlové - horní madlo a střední vodorovná tr. :	m	27,60000	838,00	23 128,80
viz situace, řezu, zpráva :						
7	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění štěrkopískový podklad 10 cm PATKY PRO ZÁBRADLÍ : 22*0,3*0,3*0,7	m3	1,38600	7 955,00	11 025,63
viz situace, řezu, zpráva :						
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,97765	100,00	297,77
Díl: 002 Mobilář						23 973,00
9	38CP013	D + M parková lavička bez opěradla, vč.bet.patky, kotvení dle specifikace v PD	ks	1,00000	9 309,00	9 309,00
10	38CP014	D + M obdélníkový stůl, vč.bet.patky, kotvení dle specifikace v PD	ks	1,00000	14 664,00	14 664,00
Díl: 003 Komunikace, prodloužení U Plynárny, garáže						227 958,41
10	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 40mm :	m2	248,00000	156,00	38 688,00
viz situace, zpráva :						
11	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 215	m2	174,00000	11,00	1 914,00
viz situace, řezu, zpráva :						
12	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 215	m2	326,00000	265,00	86 390,00
viz situace, řezu, zpráva :						
13	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	326,00000	25,00	8 150,00
14	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	205,00000	427,00	87 535,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	21,82400	130,00	2 837,12
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,82400	112,00	2 444,29
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 055,18
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	73,73053	55,00	4 055,18

celkem 291 462,79

Výkaz výměr stavby

Stavba: **REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -c16**
01 Měněpráce - dodatek č.2

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **ZAMONT cz s.r.o.** IČO: **262 84 570**
Mlýnská 253 DIČ: **CZ26284570**
687 24 Uherský Ostroh

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-573 429,95
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-573 429,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-573 429,95 CZK
Základní DPH	21 %	-120 420,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -693 850,24 CZK

v **Uherském Ostrohu**

dne **15.07.2021**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	0	-476 408	-100 046	-576 453	83
101	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE	0	-476 408	-100 046	-576 453	83
SO 102	CHODNÍK PRO CHODCE	0	-23 150	-4 862	-28 012	4
102.1	CHODNÍK PRO CHODCE - DOTAČNÍ	0	-23 150	-4 862	-28 012	4
SO 103	PARKOVIŠTĚ	0	-73 872	-15 513	-89 385	13
103.N	PARKOVIŠTĚ ZTP NEZASAK.PLOCHY	0	-2 192	-460	-2 652	0
103.T	PARKOVIŠTĚ - NA TRAV.TERÉNU	0	-13 471	-2 829	-16 300	2
103.Z	PARKOVIŠTĚ - NA ZPEV.PLOŠE	0	-58 209	-12 224	-70 433	10
Celkem za stavbu		0	-573 430	-120 420	-693 850	100

Položkový rozpočet

S:	ZV040519c16 REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -c16
O:	SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				-406 145,26
30	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-467,77500	58,00	-27 130,95
31	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-467,77500	21,00	-9 823,28
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	-467,77500	131,00	-61 278,53
33	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-467,77500	112,00	-52 390,80
34	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-467,77500	8,00	-3 742,20
35	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-1 181,25000	7,00	-8 268,75
36	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-15,75000	69,00	-1 086,75
37	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-2 331,00000	104,00	-242 424,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-13 104,30
57	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-33,00000	290,00	-9 570,00
65	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	-34,65000	102,00	-3 534,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-57 158,09
68	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-1 039,23800	55,00	-57 158,09

CELKEM -476 407,65

Položkový rozpočet

S:	ZV040519c16 REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -c16
O:	SO 102 CHODNÍK PRO CHODCE
R:	102.1 CHODNÍK PRO CHODCE - DOTAČNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-21 769,80
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-48,00000	290,00	-13 920,00
53	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	-88,20000	89,00	-7 849,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 380,21
56	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-13,80200	100,00	-1 380,21

CELKEM -23 150,01

Položkový rozpočet

S:	ZV040519c16	REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -c16
O:	SO 103	PARKOVIŠTĚ
R:	103.N	PARKOVIŠTĚ ZTP NEZASAK.PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-2 192,00
36	953981201R00	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm, M8, malta POXY	kus	-16,00000	67,00	-1 072,00
37	283248184	Práh vodící PVC Carstop 780x80x60 mm barvený	kus	-8,00000	140,00	-1 120,00

CELKEM -2 192,00

Položkový rozpočet

S:	ZV040519c16	REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -c16
O:	SO 103	PARKOVIŠTĚ
R:	103.T	PARKOVIŠTĚ - NA TRAV.TERÉNU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-12 707,20
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-32,00000	290,00	-9 280,00
36	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	-33,60000	102,00	-3 427,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-763,90
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-7,63900	100,00	-763,90

CELKEM -13 471,10

Položkový rozpočet

S:	ZV040519c16 REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -c16
O:	SO 103 PARKOVIŠTĚ
R:	103.Z PARKOVIŠTĚ - NA ZPEV.PLOŠE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-16 509,69
6	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	-49,80000	20,00	-996,00
7	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	-49,80000	20,00	-996,00
12	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-21,91200	200,00	-4 382,40
13	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-21,91200	42,00	-920,30
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	-21,91200	263,00	-5 762,86
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-21,91200	16,00	-350,59
18	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-49,80000	13,00	-647,40
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-21,91200	112,00	-2 454,14
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						-9 711,00
23	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-14,94000	58,00	-866,52
24	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-14,94000	21,00	-313,74
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-14,94000	131,00	-1 957,14
26	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-14,94000	112,00	-1 673,28
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-14,94000	8,00	-119,52
28	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-49,80000	7,00	-348,60
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-49,80000	89,00	-4 432,20
Díl: 5 Komunikace						-29 215,17
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-49,80000	258,00	-12 848,40
33	59248280	Dlažba bet. zatrav. 200x200x80 mm šedá	m2	-52,29000	313,00	-16 366,77
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-2 773,33
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-27,73362	100,00	-2 773,33

CELKEM -58 209,19