

**Dodatek č. 1 KRPJ-122791-17/ČJ-2016-1600VZ**

**ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-122791-13/ČJ-2016-1600VZ**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku

IČ: 72052147

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřený pracovník objednatele:

dále jen jako „objednatel“ na straně jedné

**2. Zhotovitel:**

obchodní firma: 3 Tech., s.r.o.

se sídlem: Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč

zastoupená: Pavel Štrégl, jednatel společnosti

IČ: 26922207

DIČ: CZ26922207

bankovní spojení:

číslo účtu:

pověřený pracovník zhotovitele:

Zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45731

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

**II.**

Dne 25. 01. 2017 byla uzavřena smlouva o dílo KRPJ-122791-13/ČJ-2016-1600VZ jejímž předmětem je provedení stavebních prací, a to vybudování nového sociálního zázemí zvláště pro policisty a policistky, a to v 1. až 3. NP v objektu Územního odboru PČR Třebíč, Bráfova 11 (dále jen „dílo“).

### III.

V souladu s čl. II. odst. 2.5 smlouvy se obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených víceprací a zároveň i méněprací, jejichž výše byla vyčíslena na základě změnových listů č. 1 až 10 na částku 118.940,49 bez DPH, 143.917,99 vč. DPH, na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy, který nově zní:

Celková cena za dílo nově činí:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>       | <b>2.495.182,38 Kč</b> |
| <b>DPH :</b>               | <b>523.988,30 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem s DPH :</b> | <b>3.019.170,68 Kč</b> |

slovy: tři milióny devatenáct tisíc sto sedmdesát korun českých šedesát osm haléřů

### IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 25. 01. 2017 č.j. KPRJ-122791-13/ČJ-2016-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Příloha: Změnové listy č. 1 – 10 vč. rekapitulace.

V Jihlavě dne 28. 04. 2017

V Jihlavě dne 28. 04. 2017

Za objednatele



plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku

Za zhotovitele



Pavěl Štrégl  
jednatel společnosti 3 Tech.,s.r.o.