



**Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 37426 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen „Realizační smlouva“)**  
uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne datum uzavření RS 9.2.2022

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

██  
IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

██  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Luboš Kopačka**  
██ Petrovice u Sušice

zastoupený:  
IČO: 61780804


██  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)**

## Čl. I Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s odkazem na Č. 5 Ostatní ujednání odst. 4 Realizační smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, že tento dodatek č.1 mění níže uvedené ustanovení v realizační smlouvě č. 37426, a to z důvodu: Krajní naléhavá okolnost a objektivní situace vyústila v





potřebu využít stávající platné a účinné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit prostřednictvím dodatku se změnou závazku. Dodavatelské kapacity budou využity na včasné zpracování kůrovcových stromů. Zpracování kůrovcových stromů je klíčové z pohledu zajištění ochrany lesa – zamezení dalšího šíření podkorního hmyzu zejména v zóně soustředěné péče (dodržení příslušných ustanovení Lesního zákona) a také na hranici se sousedními českými i zahraničními vlastníky lesů. Nárůst kůrovcového napadení je nyní o cca ¼ vyšší, než byl loni a stále rychle roste množství dosud nezpracovaných a smluvně nezajištěných nahodilých těžeb. Soutěžením dalšího dodavatele by došlo k prodloužení a způsobilo by to zadavateli značné škody a nevratné poškození na stávajících lesních ekosystémech.

2. Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně Čl. 4 CENA DÍLA odst. 1) realizační smlouvy z

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 502418,04 Kč bez DPH“.

Na

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 552659,84 bez DPH“.

3. Celková změna závazku činí 50241,80 Kč bez DPH, což odpovídá celkové změně závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 10 %.

## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení realizační smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č.1 – Změna závazku

V ..... dne 25.7.2022

V ..... dne 25.7.2022

