




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00L70GM

MMOPP00L70GM

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17.12.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.03.2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 28.04.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**
Sídlo: **Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava**
IČ: **42864771**
DIČ: **CZ42864771**
Datová schránka: **2tcnqr9**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“ (PID smlouvy: MMOPP00LRYL3) (dále jen „Smlouva“), dne 14.03.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRZ8P) (dále jen „Dodatek č. 1“) a dne 28.04.2022 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LRZEV). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III. Cena díla

Smluvní strany se v důsledku zásahu vyšší moci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, která je spojená s energetickou krizí, inflací a nedostupností materiálů, dohodly na změně ceny díla formou indexace původní ceny díla o 15 %. Cena díla dle tohoto dodatku se mění takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 2	48.047.716,93 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	7.207.157,54 Kč
- nová celková cena díla	55.254.874,47 Kč
- DPH 21 %	11.603.523,64 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	66.858.398,11 Kč

(slovy: šedesát šest milionů osm set padesát osm tisíc tři sta devadesát osm a 11/100 korun českých)

Výše uvedená změna s vlivem na celkovou sjednanou cenu díla je specifikována v rekapitulaci rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že částku představující navýšení ceny díla o 15 % dle tohoto dodatku objednatel zhotoviteli postupně uhradí tak, že při fakturaci bude celková částka za provedené fakturované práce navýšena o 15 %.

Článek V. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 30.03.2023.

Zdůvodnění – původní rozsah bouracích prací se zvětšil o 4130 m³, což bylo významné rozšíření rozsahu díla. Dále došlo k prodloužení s přeložkou stávajícího vedení a rozvaděče společnosti CETIN a.s., která bránila demolici stávajícího objektu. Tuto přeložku si zajišťovala společnost CETIN a.s. na základě uzavřené smlouvy s objednatel. Největší podíl na nemožnosti dodržení původní doby plnění má zásah vyšší moci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, který způsobil nedostupnost komodit a stavebního materiálu, což znamenalo odložení dodávek betonářské výztuže, problém s dodávkou cihel či nedostatek cementu na trhu.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 20.07.2022, č. usnesení 4765/114/RM/22, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Rekapitulace rozpočtu

V Opavě dne 28. 07. 2022

V Ostravě dne

27. 7. 2022

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY - příloha k dodatku č.3
 EM2017-145/R20dot2
Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Kód: EM2017-145/R20dot2

Stavba:

KSO: 801 67
 Místo: Opava- Kylešovice
 CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:
 Datum: 29.06.2022

Zadavatel:
 Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Uchazeč:
 Morys s. r. o.
 IČ: 42864771
 DIČ: CZ42864771

Projektant:
 Ateliér EMMET s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH pro SoD včetně dodatku č. 1 a č.2

Navýšení celkové ceny díla vlivem vyšší moci 15% (bez DPH)

48 047 716,93
 7 207 157,54

Nová celková cena díla (bez DPH)

Sazba daně	Základ daně
21,00%	55 254 874,47
15,00%	0,00

55 254 874,47
 Výše daně
 11 603 523,64
 0,00

Cena s DPH

v CZK

66 858 398,11

Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel MORYS s.r.o.