

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1****I. Smluvní strany**

**Objednatel :** Město Pelhřimov  
Masarykovo náměstí 1  
393 01 PELHŘIMOV  
IČ : 00248801  
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města  
Ing. Josefem Kochem – místostarostou  
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera  
Profil zadavatele:  
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

**Zhotovitel:** **Atelier 99 s.r.o.**  
Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno  
zástupce pro věci smluvní: Ing Martin Jeřábek – jednatel  
Ing. Petr Prokš – jednatel  
IČ: 02463245  
DIČ: CZ02463245  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 81417

**„PD – ZŠ Na Pražské – nástavba školy“.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 331/21 ze dne 15.10.2021 mění tyto články:

**II. Termín plnění**

Termín dokončení díla zůstává stejný, pouze se mění termíny díla k dodatečným úpravám a požadavkům na PD – viz bod III. Cena za dílo.

Termín dokončení PD vztažený k jednotlivým úpravám PD:

- A) Úprava PD o část chlazení - inženýrská činnost (vyjádření správců sítí, DOSS) + změna stavby před dokončením  
Termín : do 31.1.2023.
- B) PD - FVE  
Termín : do 31.8.2022.

**III. Cena za dílo**

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na provedení projektových prací nad rámce původní SoD, ale související s předmětem díla a to:

- A) Úprava PD o část chlazení (úprava centrálního systému na decentralní systém, zpracování hlukové studie pro novou venkovní jednotku, nové vyjádření KHS, HZS, popř. MěÚ ÚP, projednání s SÚ formou ZSPD, včetisky vybraných částí PD, kooperace s ostatními profesemi (ZTI a ELE), aktualizace PBR.
- B) studie FVE (Technický návrh FVE, stanovení orientačního rozpočtu, zpracování ekonomiky projektu s/bez dotace, vizualizace, podání žádosti o Smlouvu o připojení výroby elektřiny k elektrizační soustavě).
- C) Plán BOZP (doplnění požadovaného dokumentu do stupně DUR+DSP).

Navýšení původní ceny je o:

- A) 80 000,- Kč bez DPH  
 B) 105 000,- Kč bez DPH  
 C) 10.000,- Kč bez DPH

Původní cena bez DPH	1 324 000,00 Kč	s DPH 1 602 040,00 Kč
Nová cena bez DPH	1 519 000,00 Kč	s DPH 1 837 990,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 331/21 ze dne 15.10.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 20.6.2022

V Brně dne 20.7.2022

.....  
 Ladislav Med  
 starosta města

.....  
 Ing. Martin Jeřábek  
 jednatel

.....  
 Ing. Josef Koch  
 místostarosta města

.....  
 Ing. Petr Prokš  
 jednatel