



## **2. Předmět dodatku**

2.1 V průběhu provádění díla byl objednatel informován zhotovitelem o snížení rozsahu plnění, tedy o méněpracích, v bytě č. 8, ve 4.NP, proti původní nabídce zhotovitele pro tento byt č.22NA00914 z 1. 6. 2022. Závada uvedená ve Zprávě o kontrole č. KSC/780/2022 byla odstraněna a dle zhotovitele spalínová cesta po opravě vyhovuje ČSN 734201, což bylo doloženo revizní zprávou. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým bude upraveno snížení ceny za předmět plnění.

### **2.2 Původní text článku č. VI., odst. 6.3, smlouvy o dílo, se ruší**

- Původní znění bodu č. 6.3 Smlouvy o dílo, Článek VI.

|            |                           |              |
|------------|---------------------------|--------------|
| Cena díla: | bez DPH                   | 79 692,00 Kč |
|            | DPH 15%                   | 11 953,80 Kč |
|            | Celková cena díla vč. DPH | 91 645,80 Kč |

**a nahrazuje se tímto novým textem:**

- Nové znění bodu č. 6.3, Článek VI. Smlouvy o dílo,

|            |                           |                      |
|------------|---------------------------|----------------------|
| Cena díla: | bez DPH                   | <b>52 257,00 Kč</b>  |
|            | DPH 15%                   | <b>7 838,55 Kč</b>   |
|            | Celková cena díla vč. DPH | <b>60 095,55 Kč.</b> |

2.3 Dále se ruší původní příloha ke smlouvě – nabídka č.22NA00914 z 1. 6. 2022 k bytu č.8, xxxxxxxxxx, 4.NP, v celkové výši 40 751,- Kč a nahrazuje se novou přílohou k tomuto bytu č. 22NA00914 ze dne 13. 7. 2022 s označením Rozsah provedených prací v celkové výši 9 200,- Kč.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## **3. Závěrečná ujednání**

3.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

3.3 Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.

3.4 Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.5 Úřad zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1.

3.6 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru ministerstva vnitra.

3.7 Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. UZSVM 264/2022 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

Příloha: Rozsah provedených prací č.22NA00914 ze dne 13.7.2022 k bytu č.8, xxxxxxx,  
4.NP

objednatel:

zhotovitel:

V Brně dne

V Medlově dne

.....  
Ing. Simona Lorencová  
ředitelka odboru Hospodářsko správního  
Územního pracoviště Brno

v zastoupení JUDr. Jiřina Továrková  
právník OHSP

.....  
Lukáš Gajarský, jednatel  
GAFLEX s.r.o.