

Harmonogram stavebních prací - Brno, Útěchovská - výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu

Časový harmonogram

Doba realizace: 37 týdnů

Týdny

	1. měsíc			2. měsíc			3. měsíc			4. měsíc			5. měsíc			6. měsíc			7. měsíc			8. měsíc			9. měsíc											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
90 Ostatní náklady		120 000,00			137 932,00				307 500,00					289 000,00				325 000,00				331 000,00				423 000,00					428 000,00				514 011,00	
SO 310 dešťová kanalizace Dohnalova - Na kovárně		1 520 000,00			1 865 000,00				2 202 000,00					2 166 000,00				2 213 000,00													2 345 000,00				3 714 778,00	
SO 320 kanalizační přípojky Dohnalova - Na kovárně					835 000,00				1 034 000,00					933 000,00				1 147 000,00																		
SO 330 (t) splašková kanalizace Dohnalova - Na kovárně					1 200 000,00				1 315 041,00																											
SO 340 (t) přeložka vodovodu Na Kovárně - Zeiberlichova														1 493 000,00				1 648 000,00																		
SO 350 přeložka vodovodních přípojek Na kovárně - Zeiberlichova																																				
90 Ostatní náklady		80 000,00			90 000,00				173 000,00					100 000,00				147 000,00																256 000,00	316 000,00	
SO 330 Vodovodní řady Dohnalova - Na Kovárně														1 085 000,00				1 375 000,00																1 836 000,00	1 945 264,00	
SO 340 Vodovodní přípojky Dohnalova - Na kovárně																																				

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště

Finanční harmonogram

Po měsících bez DPH:	1 720 000,00	4 127 932,00	5 031 541,00	6 066 600,00	7 065 000,00	8 084 856,00	9 065 000,00	10 028 594,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	
Po měsících s DPH:	2 081 200,00	4 994 797,72	6 088 164,61	7 340 586,00	8 536 550,00	9 878 433,76	11 266 564,76	12 700 000,00	14 180 000,00	15 700 000,00	17 260 000,00	18 860 000,00	20 500 000,00	22 180 000,00	23 900 000,00	25 660 000,00	27 460 000,00	29 300 000,00	31 180 000,00	33 100 000,00	35 060 000,00	37 060 000,00	39 100 000,00	41 180 000,00	43 300 000,00	45 460 000,00	47 660 000,00	49 900 000,00	52 180 000,00	54 500 000,00	56 860 000,00	59 260 000,00	61 700 000,00	64 180 000,00		
Čekám s DPH:																																			49 570 132,00	
Čekám s DPH:																																				59 979 859,72

Podpis: Jiří Vinklánek

Podpis: Ing. Lenka Brjarová

