

**Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231

IČO:256 49 329

DIČ:CZ25649329

Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

**Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na území ČR
prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka**

Společník: **VW WACHAL a.s.**

se sídlem: Tylova 220/17

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž

číslo účtu: 1481817349/0800

bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž, pobočka Kroměříž

číslo účtu: 174042489/0300

bankovní spojení: KB a.s. pobočka Kroměříž

číslo účtu: 27-1499300217/0100

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Kroměříž

číslo účtu: 5024502091/5500

Zastoupen: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Společník: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31356648

Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, na základě plné moci

Podnikající na území ČR prostřednictvím:

VÁHOSTAV – CZ, organizační složka

Se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 28946898

DIČ: CZ28946898

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 26153

Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, vedoucí organizační složky

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2021(dále jen „**dodatek č. 1**“), dodatku č. 2 ze dne 1.9.2021

(dále jen „**dodatek č. 2**“), dodatku č. 3 ze dne 8.11.2021 (dále jen „**dodatek č. 3**“), dodatku č. 4 ze dne 7.3.2022 (dále jen „**dodatek č. 4**“) a dodatku č. 5 ze dne 25.5.2022 (dále jen „**dodatek č. 5**“):

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2021 smlouvu o dílo č. 009/TECH/2021, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce divadla Spirála – Část 1 (Stavba)** – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 V ustanovení čl. V. odst. 5.2, 5.3 a 5.6 a čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla. Vícepráce dle změnových listů č. 039, 040 a 041 odpovídají rozsahu změn dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. ZZVZ. Změnový list č. 038 je pak změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Podrobná odůvodnění jejich potřeby a nezbytnosti s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ jsou součástí jednotlivých změnových listů.
- 1.6 Změny dle uvedených změnových listů nepřesahují hodnoty stanovené ZZVZ.

II.
Změna článku V. smlouvy
(Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a 5.6 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce provedené na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena víceprací je stanovena na základě změnových listů č. 38,39,40 a 41, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 7 484 428,07 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 9 056 157,96 Kč

- 2.3 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného ve čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

Celková cena bez DPH činí: 135 428 414,30 Kč
(slovy: sto třicet pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých a třicet haléřů)

DPH (sazba 21 %) činí: 28 439 967 Kč
(slovy: dvacet osm milionů čtyři sta třicet devět tisíc devět set šedesát sedm korun českých)

Celková cena včetně DPH činí: 163 868 381,30 Kč
(slovy: sto šedesát tři milionů osm set šedesát osm tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých a třicet haléřů)

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany

sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 3.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 038-041

V Praze dne 28. 7. 2022

V Praze dne 29. 7. 2022

.....
Výstaviště Praha, a.s

Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
**Sdružení firem VW WACHAL a.s. a
VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na
území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV
-CZ, organizační složka**
zastoupená vedoucím účastníkem
společnosti **VW WACHAL a.s.**

Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

.....
Výstaviště Praha, a.s

Ing. Jan Stanko
člen představenstva