

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely tyto smluvní strany

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Kyjov  
Sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov  
Zastoupený:  
Ve věcech technických

IČ: 00285030  
DIČ: CZ00285030  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka  
č. účtu:  
(dále jen *Objednatel*)

a

**Zhotovitel:** PB SCOM s.r.o.  
Sídlo: Radniční 28, 753 02 Hranice  
zastoupený:

IČ: 25397087  
DIČ: CZ25397087  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu:  
č. smlouvy:  
(dále jen *Zhotovitel*)

### II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN

1. Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo objednatele č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021, ve znění dodatků č. 1 ze dne 02.09.2021, č. 2. ze dne 09.03.2022 a dodatku č. 3 ze dne 31.03.2022 na stavbu „Demolice - mlékárna“, a to následovně:

**Čl. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla odst. 2.2** se doplňuje tak, že za dosavadní znění uvedeného odstavce se vkládá následující:

*Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem smlouvy o dílo a dodatků. Vícepráce jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo.*

**Čl. 5. Cena díla odst. 5.2** se v části vyčíslení ceny díla mění takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 02.09.2021, č. 2. ze dne 09.03.2022 a č. 3 ze dne 31.03.2022:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 975 892,11 Kč</b>
---------------------	------------------------

Cena prací upravená dle provedených víceprací ve znění tohoto Dodatku č. 4:

<b>Cena zvýšená dle dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>80 156,33 Kč</b>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>3 056 048,44 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>641 770,17 Kč</b>
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>3 697 818,61 Kč</b>

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 02.09.2021, č. 2. ze dne 09.03.2022 a č. 3 ze dne 31.03.2022 na zůstávají beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 4 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. O uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 105. zasedání ze dne 25.07.2022.

Přílohy: č. 1 – Rozpočet

V Kyjově dne \_\_\_\_\_

V Hranicích dne \_\_\_\_\_

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.29  
10:53:09 +02'00'

Digitálně  
podepsal I

Datum:  
2022.07.29  
13:45:29 +02'00'

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DEMOLICE MLÉKÁRNY

Objekt: Recyklace, odpady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 98 Demolice

1	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 440,332		
			132,916		132,916		
			411,856		411,856		
			895,56		895,560		
			Součet		1 440,332		

2	002	997002500R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 100 m	t	1 440,332		
			132,916		132,916		
			411,856		411,856		
			895,56		895,560		
			Součet		1 440,332		

3	006	997006001R	Drcení živých ker	t	132,916		
			577 "skutečnost		577,000		
			-1609*0,05*2,3 "rozpočet		-185,035		
			-1609*0,07*2,3 "rozpočet		-259,049		
			Součet		132,916		

4	006	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	411,856		
			2068 "skutečnost		2 068,000		
			-1656,144 "rozpočet		-1 656,144		
			Součet		411,856		

5	R	R06	Drcení sutě na stavbě	t	895,560		
			-5930,44 "rozpočet		-5 930,440		
			6826 "skutečnost z drtiče		6 826,000		
			Součet		895,560		

### D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

6	R	979990188R00	Poplatek za skládku suti - ostatní odpad	t	-75,582		
			23,46 "skutečnost		23,460		
			-60,552-27,336-11,154 "rozpočet		-99,042		
			Součet		-75,582		

7	R	979990201	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	1,575		
			6,12 "skutečnost		6,120		
			-4,545 "rozpočet		-4,545		
			Součet		1,575		

**Celkem**

**80 156,33**