



## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### č. zhotovitele DZ 21015050/Mi

„SAKO Brno, a.s. – Dotříd'ovací linka – zhotovitel stavebních prací“

uzavřené dne 2. 11. 2021, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

#### **SAKO Brno, a.s.**

se sídlem: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno  
Oprávněný zástupce: Mgr. Filip Leder, předseda představenstva, a Ing. Pavel Loutocký,  
místopředseda představenstva  
- ve věcech smluvních: XXX, XXX  
- ve věcech technických: XXX, XXX  
Bankovní spojení: KB Brno - město  
Číslo účtu: 79033621/0100  
Identifikační číslo: 60713470  
DIČ: CZ60713470  
dále jen „**Objednatel**“

#### **Společníci společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro SAKO Brno“**

vedoucí společník a správce společnosti: **Metrostav DIZ s.r.o.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 93177

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů a Ing. Petr Záborský, jednatel  
- ve věcech technických: XXX, XXX  
- ve věcech stavby: XXX, XXX  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
Identifikační číslo: 250 21 915  
DIČ: CZ25021915

Druhý společník: **IMOS Brno, a.s.**  
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 2211

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
Identifikační číslo: 25322257  
DIČ: CZ25322257  
Číslo smlouvy zhotovitele: 20391 - 002

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.



## PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 02. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. zhotovitele DZ 21015050/Mi k provedení akce „SAKO Brno, a.s. – Dotříd'ovací linka – zhotovitel stavebních prací“ (dále jako „Smlouva“).

Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4, 6 a 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15 vč. upravených rozpočtů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Ve změnových listech je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací a méněprací.

### Čl. 1 Dodatku

- 1) Tímto dodatkem se mění čl. VII. odst. 1 uzavřené Smlouvy.
- 2) Za stávající znění čl. III. odst. 1 uzavřené Smlouvy se doplňuje nový bod 1.4., který zní:  
  
1.4. Předmět díla se upravuje o vícepráce, méněpráce a další změny, tak jak jsou tyto popsány ve změnových listech, jež tvoří přílohu dodatku.
- 3) Tímto dodatkem se mění čl. VII. odst. 1 uzavřené Smlouvy.
- 4) Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy je následující:
  1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky):

Cena díla bez DPH	181.123.238,77,- Kč
DPH z ceny díla	38.035.880,14,- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	219.159.118,91,- Kč

Slovy: dvě stě devatenáct milionu sto padesát devět tisíc sto osmnáct korun českých a devadesát jedna haléřů vč. DPH

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v [Kč] (bez DPH)	DPH 15% [Kč]	DPH 21 % [Kč]	Nabídková cena v [Kč] (vč. DPH)
<b>Celková nabídková cena</b>	181.123.238,77	0,00	38.035.880,14	219.159.118,91



5) Čl. XXI odst. 6 se nově doplňuje přílohou č. 1 tohoto dodatku jako přílohou č. 7 smlouvy – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15.

6) Čl. VI odst. 1 se ruší a nahrazuje odstavcem novým v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy do 420 kalendářních dnů od zahájení realizace s tím, že do 294 kalendářních dnů bude dokončena realizace veškerých stavebních prací vyjma následujících: SO 09 – oplocení, SO 06.1 – vrátnice a přejezdová váha, IO 06 – Venkovní osvětlení (pouze část díla: osazení a zprovoznění stožárů VO), IO 07 - Komunikace a zpevněné plochy (pouze oddíly: sadové úpravy; svislé a vodorovné dopravní značení; pokládka zámkové dlažby v rozsahu max. 500 m<sup>2</sup>), SO 02 - Hala dotřídňovací linky (pouze část díla: navazující práce na dodávku technologie třídící linky). PS 05 – SOZ (samočinné odvětrávací zařízení). Doba, po kterou nebudou stavební práce realizovány z důvodů uvedených v čl. VI. odst. 6, XII. odst. 9 a XVIII. odst. 1 této smlouvy, se do výše uvedené lhůty nezapočítává. Předpoklad zahájení realizace zakázky je do 30 dnů od účinnosti smlouvy o dílo. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 7 dnů předem.

7) Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15 vč. rozpočtů na CD

## Čl. 2 Dodatku

- 1) Změna ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši již sjednaného pojištění dle čl. II. odst. 5 ani na výši předané bankovní záruky čl. XVII. odst. 1 a 2.
- 2) Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.



V Brně dne .....

V Praze dne .....

Objednatel **SAKO Brno, a. s.:**

Zhotovitel **Metrostav DIZ s.r.o.:**

.....

Mgr. Filip Leder, předseda představenstva

.....

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

.....

Ing. Pavel Loutocký, místopředseda představenstva

.....

Ing. Petr Záborský, jednatel

Zhotovitel **IMOS Brno, a.s.:**

.....

Ing. Robert Suchánek,  
předseda představenstva