









PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. Technický ZL24
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Svítidla	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Svítidla DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna se týká nahrazení původně navržených svítidel N1 a N2 za prachotěsná svítidla B3. <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP		Změnový list č. Technický ZL24	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Svítidla			
Změna se týká nahrazení původně navržených svítidel N1 a N2 za prachotěsná svítidla B3.			
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Svítidla			
DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	59 771,20 Kč	12 551,95 Kč	72 323,15 Kč
Méněpráce:	-59 771,20 Kč	-12 551,95 Kč	-72 323,15 Kč
Celkem:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 22. 6. 2022
VYJÁDŘENÍ:			DATUM: <u>22. 6. 2022</u>
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:		
			



SILNOPROUDÉ ROZVODY A BLESKOSVOD

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Stavba: **Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B**
Technický změnový list č. 24 - náhrada svítidel N1, N2 za B3

REKAPITULACE

<i>Svítidla - materiál - odpočet</i>	-55 380,80 Kč
<i>Svítidla - montáž - odpočet</i>	-4 390,40 Kč
Celkem - odpočet bez DPH	-59 771,20 Kč
DPH 21 %	-12 551,95 Kč
Celkem vč. DPH	-72 323,15 Kč

<i>Svítidla - materiál - přípočet</i>	55 380,80 Kč
<i>Svítidla - montáž - přípočet</i>	4 390,40 Kč
Celkem - přípočet bez DPH	59 771,20 Kč
DPH 21 %	12 551,95 Kč
Celkem vč. DPH	72 323,15 Kč

Cena celkem	0,00 Kč
--------------------	----------------



Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce

a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

D1.2.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Technický změnový list č. 24 - náhrada svítidel N1, N2 za B3

SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)

Č.pol.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
28	Svítilo N1 dle knihy svítidel	ks	-11,00	3 416,30 Kč	-37 579,30 Kč
29	Svítilo N2 dle knihy svítidel	ks	-5,00	3 560,30 Kč	-17 801,50 Kč
N331	B3 - Přisazené (závěsné) stropní LED svítidlo 40W,4000K,5100lm,IP65	ks	16,00	3 461,30 Kč	55 380,80 Kč

SOUČET

0,00 Kč

SVÍTIDLA - dodávka svítidel (montáž)


Č.pol.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
28	Svítilo N1 dle knihy svítidel	ks	-11,00	274,40 Kč	-3 018,40 Kč
29	Svítilo N2 dle knihy svítidel	ks	-5,00	274,40 Kč	-1 372,00 Kč
N332	B3 - Přisazené (závěsné) stropní LED svítidlo 40W,4000K,5100lm,IP65	ks	16,00	274,40 Kč	4 390,40 Kč

SOUČET

0,00 Kč

u1 lighting | KNIHA SVÍTIDEL

Název projektu: Wellness Kraví Hora - bufet

Vypracoval: 

Datum zpracování: 06.10.2021

U1 lighting s.r.o.

Nejedlého 373/1, Brno, 638 00, www.u1.cz

IČ: 292 68 478, DIČ: CZ 29268478

Ing. Dominik Rampák, e-mail: rampak@u1.cz, +420 606 060 463

KARTA SVÍTIDLA B3

Název projektu:

Wellness Kraví Hora - bufet

Popis svítidla:

Svítilno průmyslové, světelný zdroj LED 40W, životnost LED L80B10 100.000 hodin, 5100lm, driver DALI/ nestmívatelný driver, těleso svítidla vyrobeno z polyesteru plněného skelným vláknem, difuzor vyroben z UV stabilizovaného opalizovaného materiálu, IP65, elektrická třída I, rozměr svítidla 1577 x 86 x 95mm





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL25
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Elektroinstalace	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna obsahuje <ul style="list-style-type: none">- Doplnění napájení a změna kabeláže pro čtečky (silnoproud– chyběl ve výkazu výměr i PD), (slaboproud – část chybělo ve výkazu výměr i PD) – návaznost na ZL29- Elektroinstalace pro bar m.č. 1.11 (chybělo ve výkazu výměr i PD)- Realizace prací, které bylo nezbytné provést, a které nebyly obsaženy v projektu ani ve výkazu výměr- Realizace prací, které bylo nezbytné provést, a které vyvstaly až v průběhu realizace díla (elektroinstalace v nové technické místnosti 1.17b, napájení a ovládání nového ventilátoru s ozn. 18.1..)	
<u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
[REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL25								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Elektroinstalace Změna obsahuje <ul style="list-style-type: none">- Doplnění napájení a změna kabeláže pro čtečky (silnoproud – chyběl ve výkazu výměr i PD), (slaboproud – část chybělo ve výkazu výměr i PD) – návaznost na ZL29- Elektroinstalace pro bar m.č. 1.11 (chybělo ve výkazu výměr i PD)- Realizace prací, které bylo nezbytné provést, a které nebyly obsaženy v projektu ani ve výkazu výměr- Realizace prací, které bylo nezbytné provést, a které vyvstaly až v průběhu realizace díla (elektroinstalace v nové technické místnosti 1.17b, napájení a ovládání nového ventilátoru s ozn. 18.1..)									
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDAKCE]									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>313 916,61 Kč</td><td>65 922,49 Kč</td><td>379 839,10 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	313 916,61 Kč	65 922,49 Kč	379 839,10 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce:	313 916,61 Kč	65 922,49 Kč	379 839,10 Kč						
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDAKCE]	DATUM: 22. 6. 2022								
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDAKCE]	DATUM: 22. 6. 2022								
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE]	ZA OBJEDNATELE: [REDAKCE]								



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
25 Elektroinstalace

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	101 543,35
PSV	0,00
MON	163 117,96
Vedlejší náklady	14 575,30
Ostatní náklady	34 680,00
Celkem	313 916,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	313 916,61 CZK
Základní DPH	21 %	65 922,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 379 839,10 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ZMĚNOVÝ LIST	0,00	313 916,61	65 922,49	379 839,10	100
025.1.1	SILNOPROUD - Doplnění napájení a změna kabeláže pro "čtečky"	0,00	22 251,00	4 672,71	26 923,71	7
025.1.2	SLABOPROUD - Doplnění napájení a změna kabeláže pro "čtečky"	0,00	24 878,35	5 224,45	30 102,80	8
025.2	SILNOPROUD - Zázemí pro bar m.č. 1.11	0,00	41 181,00	8 648,01	49 829,01	13
025.3	SILNOPROUD - Drobné změny a VCP z KD	0,00	106 884,13	22 445,67	129 329,80	34
025.4	SILNOPROUD - Změna žaluziového systému	0,00	102 354,93	21 494,54	123 849,47	33
025.5	Doplnění ovládání nového ventilátoru 18.1	0,00	16 367,20	3 437,11	19 804,31	5
Celkem za stavbu		0,00	313 916,61	65 922,49	379 839,10	100

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr

Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST

Popis rozpočtu: 025.1.1 - SILNOPROUD - Doplnění napájení a změna kabeláže pro "čtečky"

Popis rozpočtu: 025.1.2 - SLABOPROUD - Doplnění napájení a změna kabeláže pro "čtečky"

Popis rozpočtu: 025.2 - SILNOPROUD - Zázemí pro bar m.č. 1.11

Popis rozpočtu: 025.3 - SILNOPROUD - Drobné změny a VCP z KD

Popis rozpočtu: 025.4 - SILNOPROUD - Změna žaluziového systému

Popis rozpočtu: 025.5 - Doplnění ovládání nového ventilátoru 18.1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Rozvaděč R2	HSV			3 630,00	1
1	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, VČ. TELEFONU	HSV			2 275,35	1
2.1	SILNOPROUD - MATERIÁL	HSV			19 787,00	6
2.2	SILNOPROUD - MONTÁŽ	HSV			44 683,80	14
5	Kabeláž + kabel. trasy	HSV			448,60	0
6	Řídicí systém	HSV			7 340,00	2
7	Montážní práce	HSV			4 005,00	1
7	Ostatní	HSV			18 430,00	6
8	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			943,60	0
M21	Elektromontáže	MON			86 046,76	27
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			69 909,20	22
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			7 162,00	2
8	OSTATNÍ	VN			4 678,30	1
VN	Vedlejší náklady	VN			9 897,00	3
7	Ostatní	ON			27 690,00	9
ON	Ostatní náklady	ON			6 990,00	2
Cena celkem					313 916,61	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	025.1.1	SILNOPROUD - Doplnění napájení a změna kabeláže pro "čtečky"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	2.1	SILNOPROUD - MATERIÁL				4 755,00	
	15	Pol__0015	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	31,00000	7,20	223,20
	17	Pol__0017	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	49,00000	9,20	450,80
	18	Pol__0018	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	265,00000	15,40	4 081,00
Díl:	2.2	SILNOPROUD - MONTÁŽ				6 602,00	
	15	Pol__0015	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	31,00000	17,60	545,60
	17	Pol__0017	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	49,00000	17,60	862,40
	18	Pol__0018	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	265,00000	19,60	5 194,00
Díl:	7	Ostatní				6 600,00	
N333	Pol__0706	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	h	2,00000	660,00	1 320,00	
N334	Pol__0707	Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská	h	8,00000	660,00	5 280,00	
Díl:	M21	Elektromontáže				594,00	
N345	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225	m	10,00000	59,40	594,00	
Díl:	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				2 440,00	
N346	650141313R00	Ukončení vodiče smršťovací koncovkou do 6 mm ²	kus	16,00000	152,50	2 440,00	
Díl:	ON	Ostatní náklady				1 260,00	
SIL - TITULNÍ LIST 1	XY00003	PPV 6%	%	6,00000	210,00	1 260,00	

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	025.1.2	SLABOPROUD - Doplnění napájení a změna kabeláže pro "čtečky"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, VČ. TELEFONU				2 275,35
N347	371201303R	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m	m	206,85000	11,00	2 275,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 197,00000*1,05		206,85000		
Díl:	M21	Elektromontáže				10 290,00
N348	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	196,00000	52,50	10 290,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 713,00
N349	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	197,00000	29,00	5 713,00
		341-144		197,00000		
Díl:	7	Ostatní				6 600,00
N333	Pol_0706	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	h	2,00000	660,00	1 320,00
N334	Pol_0707	Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská	h	8,00000	660,00	5 280,00

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekor
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	025.2	SILNOPROUD - Zázemí pro bar m.č. 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2.1		SILNOPROUD - MATERIÁL	7 599,50			
1	Pol__0001	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	11,20	89,60
6	Pol__0006	KRABICE EL.INST. PRISTROJOVA	ks	16,00000	4,00	64,00
7	Pol__0007	KRABICE ODBOCNA KU 1903, vč. svorek	ks	5,00000	35,10	175,50
10	Pol__0010	Zásuvka pětipólová 1653,400V/16A	ks	2,00000	85,70	171,40
18	Pol__0018	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	275,00000	15,40	4 235,00
22	Pol__0022	KABEL CYKY-J 5x2.5	m	42,00000	24,80	1 041,60
41	Pol__0041	Dvozásuvka nástěnná kompletní pro montáž do krabice, 230V/16A	ks	13,00000	131,90	1 714,70
42	Pol__0042	Zásuvka nástěnná kompletní pro montáž do krabice, 230V/16A	ks	1,00000	107,70	107,70
Díl: 2.2		SILNOPROUD - MONTÁŽ	22 908,10			
1	Pol__0001	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	8,00000	31,40	251,20
7	Pol__0007	KRABICE ODBOCNA KU 1903, vč. svorek	ks	5,00000	83,30	416,50
10	Pol__0010	Zásuvka pětipólová 1653,400V/16A	ks	2,00000	230,30	460,60
18	Pol__0018	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	275,00000	19,60	5 390,00
22	Pol__0022	KABEL CYKY-J 5x2.5	m	42,00000	22,50	945,00
49	Pol__0049	Drážka pro kabely do stěny š. 10cm hl. 3cm	m	304,00000	44,10	13 406,40
Hodnota z bývalého odkazu : 304				304,00000		
6	Pol__0006	KRABICE E.INST. PRISTROJOVA	ks	16,00000	53,90	862,40
41	Pol__0041	Montáž zásuvek jednofázových 230V/16A smyčkováním	ks	16,00000	73,50	1 176,00
Díl: 7		Ostatní	6 570,00			
SIL - TITULNÍ LIST 1	Pol__0701	Výchozí revize	h	3,00000	650,00	1 950,00
N333	Pol__0706	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	h	2,00000	660,00	1 320,00
N334	Pol__0707	Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská	h	5,00000	660,00	3 300,00
Díl: VN		Vedlejší náklady	4 103,40			
N350	0000012	Doplnění rozvaděče RH1.1	kompl	1,00000	2 387,40	2 387,40
Jištění pro zásuvky5x (4x1F a 1x3F) : 1				1,00000		
N351	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	6,00000	286,00	1 716,00
SoD - titulní strana - 6% : 6				6,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon.
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	025.3	SILNOPROUD - Narovnání rozdílu mezi VV a PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2.1		SILNOPROUD - MATERIÁL				4 445,90
	6 Pol_0006	KRABICE EL.INST. PRISTROJOVA Nová místnost 1.17b : 3 Napojení vč. ovládání ventilátoru č. 18.01 : 2	ks	5,00000 3,00000 2,00000	4,00	20,00
	17 Pol_0017	KABEL CYKY-J 3x1.5 Doplnění nouz. sady pro invalidy : 30 Nová místnost 1.17b : 25	m	55,00000 30,00000 25,00000	9,20	506,00
	18 Pol_0018	KABEL CYKY-J 3x2.5 Doplnění zásuvek pro křesla - m.č. 1.07 : 28 Doplnění nouz. sady pro invalidy : 20 Nová místnost 1.17b : 30 Napojení vč. ovládání ventilátoru č. 18.01 : 100	m	182,00000 28,00000 20,00000 31,00000 103,00000	15,40	2 802,80
	32 Pol_0032	Kabel JYTY-O 2x1 Změna ovládání sprch : 30	m	30,00000 30,00000	6,80	204,00
	33 Pol_0033	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A Nová místnost 1.17b : 1	ks	1,00000 1,00000	118,60	118,60
	38 Pol_0038	Tlačítkový ovladač 230V/10A, ovládání ventilátorů Napojení vč. ovládání ventilátoru č. 18.01 : 2	ks	2,00000 2,00000	125,90	251,80
	39 Pol_0039	Časový spínač - doběhové relé - pro montáž do instalační krabice, 230V/10A Napojení vč. ovládání ventilátoru č. 18.01 : 1	ks	1,00000 1,00000	278,90	278,90
	41 Pol_0041	Dvojjzásuvka nástěnná kompletní pro montáž do krabice, 230V/16A Nová místnost 1.17b : 2	ks	2,00000 2,00000	131,90	263,80
Díl: 2.2		SILNOPROUD - MONTÁŽ				10 670,60
	17 Pol_0017	KABEL CYKY-J 3x1.5 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 55,00000	m	55,00000 55,00000	17,60	968,00
	18 Pol_0018	KABEL CYKY-J 3x2.5 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 182,00000	m	182,00000 182,00000	19,60	3 567,20
	32 Pol_0032	Kabel JYTY-O 2x1 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,00000	m	30,00000 30,00000	15,70	471,00
	33 Pol_0033	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000	ks	1,00000 1,00000	73,50	73,50
	39 Pol_0039	Časový spínač - doběhové relé - pro montáž do instalační krabice, 230V/10A Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000	ks	1,00000 1,00000	191,10	191,10
	49 Pol_0049	Drážka pro kabely do stěny š. 10cm hl. 3cm	m	113,00000	44,10	4 983,30
	6 Pol_0006	KRABICE E.INST. PRISTROJOVA Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000	ks	5,00000 5,00000	53,90	269,50
	41 Pol_0041	Montáž zásuvek jednofázových 230V/16A smyčkováním Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000	ks	2,00000 2,00000	73,50	147,00
Díl: M21		Elektromontáže				58 349,33
N345	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225 Změna ovládání sprch : 15 Doplnění zásuvek pro křesla - m.č. 1.07 : 20 Doplnění nouz. sady pro invalidy : 21 Nová místnost 1.17b : 52 Trubkování v monolitických stěnách : 196	m	304,00000 15,00000 20,00000 21,00000 52,00000 196,00000	59,40	18 057,60
N352	741111002	Přístrojová krabice např. PLATINUM IP44 2M nerezová, čtvercová vč. 1x zásuvka 230V	ks	2,00000	1 820,50	3 641,00
N353	741310011	Tlačítko signální tahové (navíc do sprchy) např. 2TKA002098G1	ks	1,00000	1 827,10	1 827,10
N354	SIL000001	Doplnění rozvaděče RH1.1/R2 Doplnění nouz. sady pro invalidy : 1 Doplnění zásuvek pro křesla - m.č. 1.07 : 1 Nová místnost 1.17b - R2 : 1	ks	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	287,21	861,63

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	025.3	SILNOPROUD - Narovnání rozdílů mezi VV a PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
N355	SIL000002	Aktualizace rozvaděče R2 na základě revize výkresu rozvaděče Náhrzení jističe FA7 - původně byl jistič 3P 32A char. B za jistič 3P 50A char B : Doplnění jističe FA22.1 - 1P 2A B : Doplnění stykačů KM22 a KM23 a svorek pro připojení ovládání stykačů : 1	ks	1,00000	3 708,00	3 708,00
N356	SIL210230231	Sada pro nouzovou signalizaci např. ABB 3280B-C10001 B	kus	2,00000	8 791,00	17 582,00
N357	VN00001	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	12 672,00	12 672,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				4 676,30
N227	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách 96	m	96,00000	29,40	2 822,40
N229	222290008R00	Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6 pod omítku Montáž : 1	kus	1,00000	71,40	71,40
N358	222611231R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, ventilátorů, 1f, exter. ovládání, poruch, do 1 kW	kus	1,00000	468,00	468,00
SLA24	Pol_0024	Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná, do el.instal. krabic Dodávka dle SoD : 1	ks	1,00000	191,30	191,30
SLA22	Pol_0022	KABEL UTP cat. 6 96	m	96,00000	11,70	1 123,20
Díl:	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				1 922,00
N359	650146111R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2	kus	2,00000	285,00	570,00
N360	35435460R	Spojka 1 kV gelová přímá RayGel-22-M-5	kus	2,00000	676,00	1 352,00
Díl:	7	Ostatní				21 090,00
SIL - TITULNÍ LIST 1	Pol_0701	Výchozí revize	h	3,00000	650,00	1 950,00
N333	Pol_0706	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	h	2,00000	660,00	1 320,00
N334	Pol_0707	Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská	h	27,00000	660,00	17 820,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 730,00
SIL - TITULNÍ LIST 1	XY00003	PPV 6%	%	6,00000	955,00	5 730,00

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	025.4	SILNOPROUD - Narovnání rozdílu mezi VV a PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	2.1	SILNOPROUD - MATERIÁL				2 986,60
	8 Pol_0008	KRABICE ODBOCNA KR 97	ks	6,00000	94,80	568,80
	18 Pol_0018	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	157,00000	15,40	2 417,80
Díl:	2.2	SILNOPROUD - MONTÁŽ				4 503,10
	8 Pol_0008	KRABICE ODBOCNA KR 97	ks	6,00000	53,90	323,40
	18 Pol_0018	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	157,00000	19,60	3 077,20
	49 Pol_0049	Drážka pro kabely do stěny š. 10cm hl. 3cm	m	25,00000	44,10	1 102,50
Díl:	7	Ostatní				5 260,00
SIL - TITULNÍ LIST 1	Pol_0701	Výchozí revize	h	2,00000	650,00	1 300,00
N334	Pol_0707	Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská	h	6,00000	660,00	3 960,00
Díl:	M21	Elektromontáže				16 813,43
N361	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	65,00000	46,00	2 990,00
N362	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	65,00000	18,01	1 170,65
N363	341350212R	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 baleno po 100 m délky	m	236,25000	8,10	1 913,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 225,00000*1,05		236,25000		
N364	34143814R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 4 x 0,75 mm2	m	726,60000	14,78	10 739,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 692,00000*1,05		726,60000		
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				59 519,90
N365	222271101R00	H05RR-F,H03VV-F,H05VV-F do 2x2,5 pevně na přichyt.	m	692,00000	54,70	37 852,40
N366	222280102R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	225,00000	96,30	21 667,50
Díl:	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				2 800,00
N367	650052311R00	Montáž ovladače tlačítkového bez aretace	kus	5,00000	560,00	2 800,00
Díl:	8	OSTATNÍ				4 678,30
N368	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,00000	4 678,30	4 678,30
		Doprava materiálů neobsažených v SoD : 1		1,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 793,60
SIL - TITULNÍ LIST 1	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	6,00000	965,60	5 793,60
		SoD - titulní strana - 6% : 6		6,00000		



Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekor
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	025.5	MaR- Doplnění ovládání nového ventilátoru 18.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Rozvaděč R2				3 630,00
N369	Pol_0002	Montážní panel	ks	1,00000	3 630,00	3 630,00
Díl:	5	Kabeláž + kabel. trasy				448,60
MaR - 67	Pol_0067	Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8	m	4,00000	4,90	19,60
MaR - 73	Pol_0073	Kabelový žlab drátěný, 150/50	m	4,00000	79,70	318,80
MaR - 75	Pol_0075	Nosník žlabu 50 mm	ks	4,00000	14,00	56,00
MaR - 73	Pol_0076	Spojka žlabu	ks	2,00000	27,10	54,20
Díl:	6	Řídicí systém				7 340,00
MaR - 59	Pol_0059	SW za jeden datový bod	ks	20,00000	367,00	7 340,00
Díl:	7	Montážní práce				4 005,00
MaR - 96	Pol_0096	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený	m	4,00000	15,70	62,80
MaR - 99	Pol_0099	Žlab ocel.	m	4,00000	199,20	796,80
MaR - 106	Pol_0106	Pomocné montážní práce	ks	1,00000	3 145,40	3 145,40
Díl:	8	Hodinové zúčtovací sazby				943,60
MaR - 112	Pol_0112	Příprava ke komplexní zkoušce	hod.	1,00000	471,80	471,80
MaR - 115	Pol_0115	Zkušební provoz	hod.	1,00000	471,80	471,80







PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL26
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Měření a regulace	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Měření a regulace DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V souvislosti se ZL18 (revize ÚT) a změnou dimenze potrubí, bylo potřeba dodat jiný regulační ventil. <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL26																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Měření a regulace V souvislosti se ZL18 (revize ÚT) a změnou dimenze potrubí, bylo potřeba dodat jiný regulační ventil.																	
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Ing. Jiří Jašek																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Měření a regulace DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>66 243,45 Kč</td><td>13 911,12 Kč</td><td>80 154,57 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-7 879,30 Kč</td><td>-1 654,65 Kč</td><td>-9 533,95 Kč</td></tr><tr><td>Celkem:</td><td>58 364,15 Kč</td><td>12 256,47 Kč</td><td>70 620,62 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	66 243,45 Kč	13 911,12 Kč	80 154,57 Kč	Méněpráce:	-7 879,30 Kč	-1 654,65 Kč	-9 533,95 Kč	Celkem:	58 364,15 Kč	12 256,47 Kč	70 620,62 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	66 243,45 Kč	13 911,12 Kč	80 154,57 Kč														
Méněpráce:	-7 879,30 Kč	-1 654,65 Kč	-9 533,95 Kč														
Celkem:	58 364,15 Kč	12 256,47 Kč	70 620,62 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 22. 6. 2022																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: 	DATUM: <u>22.6.2022</u>																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:																
																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-090.1** **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
 Objekt: **01** **ZMĚNOVÝ LIST**
 Rozpočet: **026** **MĚŘENÍ A REGULACE**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-7 879,30
PSV	0,00
MON	66 243,45
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	58 364,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 364,15 CZK
Základní DPH	21 %	12 256,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 70 620,62 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 026 - MĚŘENÍ A REGULACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Montážní materiál	HSV			-7 879,30	-14
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			66 243,45	114
Cena celkem					58 364,15	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	026	MĚŘENÍ A REGULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Montážní materiál				-7 879,30
MaR39	Pol__0039	Tlakově nezávislý reg. ventil, DN 25 + pohon 24V, 0-10V	ks	-1,00000	7 879,30	-7 879,30
Díl:	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení				66 243,45
N370	Mar00001	Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil - AM-QM DN 65	ks	1,00000	56 389,10	56 389,10
N371	Mar00002	Elektrický pohon DANFOSS AME 435 pro AB-QM DN 40...100 - AME 435 QM	ks	1,00000	9 854,35	9 854,35

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-090.1** **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**

Objekt: **01** **ZMĚNOVÝ LIST**

Rozpočet: **026** **MĚŘENÍ A REGULACE - ODPOČTY**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-7 879,30
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-7 879,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 879,30 CZK
Základní DPH	21 %	-1 654,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-9 533,95 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 026 - MĚŘENÍ A REGULACE - ODPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Montážní materiál	HSV			-7 879,30	100
Cena celkem					-7 879,30	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	026	MĚŘENÍ A REGULACE - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Montážní materiál				-7 879,30
MaR 39	Pol__0039	Tlakové nezávislý reg. ventil, DN 25 + pohon 24V, 0-10V	ks	-1,00000	7 879,30	-7 879,30

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-090.1 **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
Objekt: 01 **ZMĚNOVÝ LIST**
Rozpočet: 026 **MĚŘENÍ A REGULACE - PŘÍPOČTY**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	66 243,45
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	66 243,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 243,45 CZK
Základní DPH	21 %	13 911,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **80 154,57 CZK**

v _____

dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 026 - MĚŘENÍ A REGULACE - PŘÍPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON			66 243,45	100
Cena celkem					66 243,45	100




Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	026	MĚŘENÍ A REGULACE - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení				66 243,45
N370	Mar00001	Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil - AM-QM DN 65	ks	1,00000	56 389,10	56 389,10
N371	Mar00002	Elektrický pohon DANFOSS AME 435 pro AB-QM DN 40...100 - AME 435 QM	ks	1,00000	9 854,35	9 854,35








PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL27
OZNÁMENÍ ZMĚNY: ASŘ	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem/Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o práce, které byly v PD, ale chyběly ve výkazu výměr úplně nebo částečně (např. zemní práce pro kanalizaci, základy pod plot, příčky, SDK podhledy, izolace proti vodě, obklady atd.), nebo které vyvstaly až v průběhu realizace díla (např. dveře do nové místnosti 1.17b, příprava pro kotvení zábradlí ke střešní vířivce, podkladní beton pro střešní sauny, vířivku a ochlazovací nádrže, vypracování revize PBŘ atd.)	
<u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL27						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: ASŘ Jedná se o práce, které byly v PD, ale chyběly ve výkazu výměr úplně nebo částečně (např. zemní práce pro kanalizaci, základy pod plot, příčky, SDK podhledy, izolace proti vodě, obklady atd.), nebo které vyvstaly až v průběhu realizace díla (např. dveře do nové místnosti 1.17b, příprava pro kotvení zábradlí ke střešní vířivce, podkladní beton pro střešní sauny, vířivku a ochlazovací nádrže, vypracování revize PBR atd.)							
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 							
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:							
Vícepráce:	<table><thead><tr><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 729 883,78 Kč</td><td>363 275,59 Kč</td><td>2 093 159,37 Kč</td></tr></tbody></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	1 729 883,78 Kč	363 275,59 Kč	2 093 159,37 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
1 729 883,78 Kč	363 275,59 Kč	2 093 159,37 Kč					
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 22. 6. 2022						
VYJÁDŘENÍ:							
OD: 	DATUM: <u>22.6.2022</u>						
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____					
SPRÁVCE STAVBY: 	ZA OBJEDNATELE: 						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-090.1** **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
 Objekt: **01** **ZMĚNOVÝ LIST**
 Rozpočet: **027** **ASŘ - WELLNESS**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 110 290,77
PSV	604 593,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	15 000,00
Celkem	1 729 883,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 729 883,78 CZK
Základní DPH	21 %	363 275,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 093 159,37 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstr
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST
Popis rozpočtu: 027 - ASŘ - WELLNESS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 639,20	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			107 633,27	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			353 865,02	20
35_01	Instalační kanály	HSV			54 072,92	3
399	Sádkartonové kce	HSV			120 531,58	7
5	Komunikace	HSV			89 868,00	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			71 695,02	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			47 290,43	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			52 758,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 442,20	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			108 772,16	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			70 025,88	4
711	Izolace proti vodě	PSV			275 911,45	16
712	Povlakové krytiny	PSV			39 854,70	2
713	Izolace tepelné	PSV			106 434,20	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 769,60	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 780,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			78 416,39	5
781	Obklady keramické	PSV			83 426,67	5

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			697,09	0
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	1
Cena celkem					1 729 883,78	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	027	ASŘ - WELLNESS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	25 639,20			
N372	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 Napojení na kanalizaci : 1*1*0,9*8	m3	7,20000	1 798,00	12 945,60
ZTI 7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,20000	m3	7,20000	155,80	1 121,76
ZTI 8	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,20000	m3	7,20000	215,60	1 552,32
ZTI 10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,20000	m3	7,20000	186,20	1 340,64
ZTI 11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,20000	m3	7,20000	735,00	5 292,00
ZTI 12	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,20000	m3	7,20000	225,40	1 622,88
ZTI 13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,20000	m3	7,20000	245,00	1 764,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	107 633,27			
N372	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37 Obetonování napojení na kanalizaci : 1*1*0,9*8	m3	7,20000	3 420,00	24 624,00
N373	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Deska pod komín : 2*1,2*0,15 Desky pod saunu (2 ks) : 3,04*7,04*0,15*2 Základ pod ochlazovací nádrž (2 ks) : 1,9*1,2*0,15*2 Základ pod vířivku (1 ks) : 2,78*2,78*0,15	m3	8,62374	3 665,00	31 606,01
N374	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 7,9/1000*(2,7*1,5+2*3,04*7,04+2*1,9*1,2+2,78*2,78)*1,2	t	0,56066	60 730,00	34 048,88
33	274272100RT3	Zdivo šachet z betonových tvárnic, tl. 10 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20, výztuž 40kg/m3 Zděný komín : (1,8+2*1,15)*2,5	m2	10,25000	1 340,00	13 735,00
N375	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm Deska pod komín : 2*1,2*0,15 Desky pod saunu (2 ks) : 3,04*7,04*0,15*2 Základ pod ochlazovací nádrž (2 ks) : 1,9*1,2*0,15*2 Základ pod vířivku (1 ks) : 2,78*2,78*0,15	m3	8,62374	322,00	2 776,84
N376	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 8,62374	m3	8,62374	97,70	842,54
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	353 865,02			
N377	311112125RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C 20/25 9,5*2*0,2	m2	3,80000	1 285,00	4 883,00
N378	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	37,00000	310,50	11 488,50
N85	345321616R00	Zidky z betonu železového C 30/37	m3	19,00000	3 960,00	75 240,00

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	027	ASŘ - WELLNESS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zídka pod plotem : 38*1*0,5		19,00000		
N86	345351101R00	Bednění zídek plnostěnných - zřízení	m2	76,50000	462,50	35 381,25
		Zídka pod plotem : 38*1*2+0,5*1		76,50000		
N87	345351102R00	Bednění zídek plnostěnných - odstranění	m2	76,50000	209,00	15 988,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 76,50000		76,50000		
N88	345361821R00	Výztuž zídek ocelí 10 505(R)	t	1,71000	64 410,00	110 141,10
		1,71		1,71000		
64	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	88,00000	738,00	64 944,00
		2,88*28+0,8*2+0,9*2+(1,8*1,1)*2		88,00000		
70	346275111R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	18,05500	655,00	11 826,03
		WC šatny : 1,85*2		3,70000		
		Kabiny : 4,35*3,3		14,35500		
N379	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	7,98000	1 083,00	8 642,34
		Přizdívka WC : 0,9*3+1,2*1,1*4		7,98000		
147	380932224R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 8 kN	m	5,70000	859,00	4 896,30
		0,15*19*2		5,70000		
N380	553462124R	Sloupek plotový STANDARD PLUS d 48 mm, h 250 cm povrch ZN + komaxit	kus	37,00000	282,00	10 434,00
Díl:	35_01	Instalační kanály				54 072,92
94	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	30,00000	224,50	6 735,00
97	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5	m3	0,93150	3 315,00	3 087,92
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 0,1*1,15*0,9*9		0,93150		
98	59341225R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; q dov 2,61 kN/m	kus	150,00000	295,00	44 250,00
		120+30		150,00000		
Díl:	399	Sádrokartonové kce				120 531,58
130	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	1,86750	936,00	1 747,98
		0,15*(4,2+3,52+1,6+1,6+1,53)		1,86750		
131	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	51,70000	977,00	50 510,90
		51,7		51,70000		
133	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	0,71700	27,00	19,36
		0,15*(1,6+1,6+1,58)		0,71700		
134	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	0,52800	27,00	14,26

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	027	ASŘ - WELLNESS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,15*3,52		0,52800		
129	342266111RT5	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 100 mm	m2	36,15000	636,00	22 991,40
		34,55+1,6		36,15000		
135	39931SK4A	D + M BEZESPARÝ MINERÁLNÍ PODHLED - AKUSTICKÝ, kompletně dle skladby SK4A - vč. finální povrchové úpravy	m2	2,61000	5 352,00	13 968,72
		0,15*8,7*2		2,61000		
136	39931SK4B	D + M BEZESPARÝ MINERÁLNÍ PODHLED - AKUSTICKÝ - DO PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ, kompletně dle skladby SK4B- vč. finální povrchové úpravy	m2	1,23000	5 352,00	6 582,96
		0,15*(1,7+0,25+3,8+1,7+0,75)		1,23000		
137	39931SK6	D + M PODHLED Z CEMENTOVÝCH DESEK - EXTERIÉR, kompletně dle skladby SK6- vč. finální povrchové úpravy	m2	18,00000	1 372,00	24 696,00
		18		18,00000		
Díl:	5	Komunikace				89 868,00
N381	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	57,00000	1 164,00	66 348,00
		beton C 12/15				
N382	597091124R00	Žlabová vpust ACO N 100, dl. 500 mm, A15, B125	kus	8,00000	2 940,00	23 520,00
		beton C 12/15				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				71 695,02
158	61242163_001	Vápenocementová omítka, vhodná do prostorů se zvýšeným vlhkostním zatížením., Včetně přednástřiku omítkovou směsí.	m2	164,03915	290,00	47 571,35
		0,15*2,9*17		7,39500		
		1566,44154*0,1		156,64415		
160	612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	58,53000	244,00	14 281,32
		7,4*0,15		1,11000		
		2,9*19,8		57,42000		
161	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	164,03915	60,00	9 842,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 164,03915		164,03915		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				47 290,43
N383	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	88,00000	194,00	17 072,00
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		Černá barva : 44*(0,2+1,6+0,2)		88,00000		
165	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	54,69400	308,00	16 845,75
		3,02*3,3+3,3*(1,16+1,8+1,32+1,8+0,95+1,48+1,04*2+4,77)		60,65400		
)				
		-1,8*1,1*2-2*1		-5,96000		
167	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	54,69400	244,50	13 372,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 54,69400		54,69400		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				52 758,00

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	027	ASŘ - WELLNESS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
N384	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	108,00000	488,50	52 758,00

Obrubníky okolo stromů : 18*6 108,00000

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 442,20
-------------	-----------	---	--	--	--	-----------------

N385	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	8,00000	189,50	1 516,00
N386	954313203R00	Opláštění z SDK,3.str,do 500x500 mm,RBI tl.12,5 mm	m	4,20000	1 411,00	5 926,20

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl:	96	Bourání konstrukcí				108 772,16
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	-------------------

N387	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	33,10700	324,50	10 743,22
------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Izolace pod stěny : 33,10700
 9,81*0,6+3,77*0,5*4+3,77*0,6+(6,735+2,35)*0,5+(6,735+2,59)*0,5+13,69*0,6

N320	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,50000	2 425,00	1 212,50
------	--------------	---	---	---------	----------	----------

Příprava pro chlazení : 2*0,25 0,50000

N388	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	1,60000	1 769,00	2 830,40
------	--------------	--	---	---------	----------	----------

N389	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	19,00000	2 325,00	44 175,00
------	--------------	---------------------------------	---	----------	----------	-----------

Vrtání sloupků : 38*0,5 19,00000

201	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,92000	1 824,00	3 502,08
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------

vč. zapravení :

Příprava sauny : 8*0,24 1,92000

203	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	8,76000	3 315,00	29 039,40
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

Vrtání ŽB v ose 1 : 0,3*10 3,00000
 24*0,24 5,76000

204	970056200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	10,68000	1 617,00	17 269,56
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,92000 1,92000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 8,76000 8,76000

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				70 025,88
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	------------------

219	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	180,94543	387,00	70 025,88
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

Díl:	711	Izolace proti vodě				275 911,45
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	-------------------

N390	711172559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 1,0 mm	m2	27,50000	394,00	10 835,00
------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Dodatečná svislá izolace : 55*0,5 27,50000

N391	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	33,10700	71,70	2 373,77
------	--------------	--	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 33,10700 33,10700

N392	711212129R00	Stěrka hydroizol.CEMELASTIK EX 2K ,tl.voda 2složk.	m2	33,10700	957,00	31 683,40
------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

2 stěrkové vrstvy.

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 33,10700 33,10700

220	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	85,00000	386,00	32 810,00
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

85 85,00000

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	027	ASŘ - WELLNESS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
226	711150026RAA	izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s	m2	270,81200	720,00	194 984,64

minerální...

Vnitřní izolace kanálu : 0,79*2*75	118,50000
Izolace základového pasu v ose A : 85*1	85,00000
Izolace základového pasu v ose 1 : 9,8*1	9,80000
Izolace základového pasu v ose 14 : 13,69*0,8	10,95200
Izolace základového pasu v ose C : (40,7+3+14,5)*0,8	46,56000

228	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	777,02170	4,15	3 224,64
Díl: 712 Povlakové krytiny						39 854,70
N393	712231999R99	Napojení stávající střechy na nový objekt v ose 1	m2	13,05000	3 054,00	39 854,70

Cena zahrnuje :

Odhrnutí stávajících vrstev - 13,05 m2 :	
Penetrace podklady - 5,22 m2 :	
D+M dilatačního asfaltového pásu - 5,22 m2 :	
D+M samolepicího asfaltového pásu - 6,96 m2 :	
D+M vrchního asfaltového pásu s posypem - nataveno na hranu atiky - 8,7 m2 :	
D+M doplnění XPS 100 + 60 mm - 13,05 m2 :	
D+M doplnění geotextilie a nopové fólie - 13,05 m2 :	
Zpětné zapravení stávajících vrstev - 13,05 m2 :	
13,05	13,05000

Díl: 713 Izolace tepelné						106 434,20
244	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	7,50000	39,00	292,50

0,15*50 7,50000

246	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením a kotvením, vč. dodávky kotev	m2	127,50000	172,00	21 930,00
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Očištění povrchu stěny od prachu, nafezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

0,15*50+85+80+20-65 127,50000

252	283754691R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	130,05000	586,00	76 209,30
-----	------------	--	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 127,50000*1,02 130,05000

259	283762318R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	14,25000	339,00	4 830,75
-----	------------	---	----	----------	--------	----------

-39+(60*0,65+15*0,95) 14,25000

261	28376253R	deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,950 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	7,50000	131,00	982,50
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------

0,15*50 7,50000

268	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 042,45050	2,10	2 189,15
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	027	ASŘ - WELLNESS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				5 769,60
ZTI 73	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	16,00000	360,60	5 769,60
		8*2		16,00000		

Díl:	762	Konstrukce tesařské				14 780,00
N394	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000	14 780,00	14 780,00
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.				

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				78 416,39
N395	767891911R00	Výměna lišt hliníkových šroubovaných	m	55,00000	131,00	7 205,00
		Demontáž a zpětná montáž hliníkové lišty kvůli dodatečné montáži hydroizolace : 55		55,00000		

N396	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	25,36279	227,00	5 757,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,07016*23,7		25,36279		

328	Z/10.2	D + M Sestava skryté zárubně do zděných stěn a plně dveře bez polodrážky., kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	ks	1,00000	24 950,00	24 950,00
-----	--------	--	----	---------	-----------	-----------

Sestava skryté zárubně do zděných stěn a plně dveře bez polodrážky. Kliky + cylindrická vložka. Dveře otevíravé dovnitř, osazení zárubni do lince s okolní vnější stěnou. Kompletizovaný výrobek, montáž zahrnuta v ceně. :

š.800 x v.1 970 mm :

otevíravé dovnitř :

1

1,00000

340	Z/17.3	D + M Šachetní s ocelovou mříží, pro osazení do vnitřní podlahy 600/600mm, - kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V	ks	1,00000	16 600,00	16 600,00
N398	Z0000051	Anglický dvorek - 1800 x 1050	ks	1,00000	17 828,80	17 828,80
N399	12710130R	Plech nerez 3,0 x 1000 x 2000 mm	m2	1,07016	4 120,00	4 409,06
		(4*0,06*0,85*4+2*0,06*0,06)*1,3		1,07016		

N400	31179107R	Tyč závitová M12, DIN 975	m	2,00000	64,30	128,60
379	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	768,78810	2,00	1 537,58

Díl:	781	Obklady keramické				83 426,67
409	781475111R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	61,50000	560,00	34 440,00
		61,5		61,50000		

411	597813410/10	Keramický obklad, modulový formát 100 x 100 mm, tl. 6 mm. Odolnost proti opotřebení PEI 4., Bareva dle RAL, matný povrch - bude vyzorkováno.	m2	70,72500	650,00	45 971,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 61,50000*1,15		70,72500		

412	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	804,11250	3,75	3 015,42
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				697,09
421	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,74948	150,00	112,42
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

422	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,74533	15,90	107,25
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------

423	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,74948	160,00	119,92
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

424	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,74740	35,40	132,66
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------

420	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,74948	300,00	224,84
-----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------

Díl:	ON	Ostatní náklady				15 000,00
-------------	-----------	------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	027	ASŘ - WELLNESS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
N391	PBR00001	Revize PD PBR	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00