



**MĚSTO LITOMĚŘICE**  
Odbor školství, kultury, sportu  
a památkové péče

Město Litoměřice

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
„MKZ, Zahrada Čech, pavilon B – výměna vrat – havárie“

**Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

**Zdeněk Novák**

se sídlem: Žitenice 344, PSČ 411 41

IČO: 72589311

DIČ: 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

#### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „MKZ, Zahrada Čech, pavilon B – výměna vrat – havárie“ (dále jen „Smlouva“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným v Soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 2 Cena díla a platby, odst. 2.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky a na základě soupisu víceprací a činí

cena bez DPH:	172.480,- Kč
<u>vícepráce bez DPH:</u>	<u>26 300,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	198.780,- Kč
DPH ve výši 21 %:	41 743,80 Kč
cena v Kč včetně DPH:	240.523,80 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis víceprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel


Zhotovitel

V Litoměřicích dne **-1. 08. 2022**

V Žitenicích dne **-2. 08. 2022**



Ing. Andrea Křížová  
vedoucí OŠKSaPP



Zdeněk Novák

Příloha č. 1

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

**Práce nad rámec nabídky:**

Nabídnutá ocelová konstrukce musela být dodatečně upravena u obou vrat s ohledem na stav budovy, resp. na její nosné části, které neodpovídali původnímu záměru uchycení konstrukce. Toto zjištění bylo až po demontáži vnitřního opláštění, kde byla odkryta stávající konstrukce vrat.

**Rozklad více nákladů za jedny vrata:**

- Materiál: 5 450,-
- Výroba: 3 500,-
- Montáž: 4 200,-
- Celkem 13 150,-/ks
- **CENA CELKEM – 26 300,- Kč bez DPH za 2 ks úpravy ocelové konstrukce.**