

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v rámci výběrového řízení s názvem:

„Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátřejícího podkroví na zázemí pro výuku – zhotovitel projektové dokumentace“

I. Smluvní strany

1. Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo: Dukelské náměstí 31/7, 693 31 Hustopeče
Statutární zástupce:
IČO: 60680369
Datová schránka: krizkwq
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

2. Miroslav Svoboda

Sídlo: Marie Kudeříkové 3843/2, 636 00 Brno
Statutární zástupce:
IČO: 46894942
DIČ: CZ7401153815
Bankovní spojení, č.ú./kód banky 239877971/0600
Datová schránka: 7qjtpz9
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
e-mail:
telefon:

(dále jen „dodavatel“ nebo též „zhotovitel“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 14. 2. 2022 uzavřená v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátrajícího podkroví na zázemí pro výuku – zhotovitel projektové dokumentace**“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu víceprací specifikovaných níže.

2. V průběhu plnění předmětu smlouvy se vyskytlo několik okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předem předvídat. Požadavek na zpracování tohoto dodatku vznikl jako nutnost splnit obnovitelné zdroje, který vyplynul až po zpracování PENB (tedy průkazu energetické náročnosti budovy), což nebylo možné předpokládat a nebylo součástí výše uvedeného výběrového řízení (v rámci zadávací dokumentace). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy ve znění tohoto dodatku v rozsahu stanovených víceprací. Jedná se o změnu nezbytnou, jež však nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Smluvní strany také uzavřely Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo prodloužení termínu plnění, který se tímto dodatkem mění.

III. Specifikace a cena víceprací

1. Předmětem dodatku jsou vícepráce spočívající ve zpracování dokumentace k FV elektrárny včetně výpočtů a popisu napojení do rozvodny elektrické sítě nově budovaného objektu. Minimální výkon, který je nutný pro splnění je 2,7 kWp (dále jen jako „PD FVE“).

2. Cena za řádné provedení víceprací, kterou se se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení díla, činí:

Cena bez DPH: 20.000,- Kč.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

IV. Cena za provedení díla a doba plnění

1. Článek VII. odst. 1 písm. B) smlouvy ve znění:

„Cena za řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí **900.000,- Kč bez DPH**, (dále též „**Cena za provedení díla**“ nebo „**Cena díla**“). Cena za provedení díla je tvořena součtem cen za provedení dílčích částí díla, přičemž:

B. Cena za část díla čl. IV odst. 4 písm. b) smlouvy, činí 320.000,-Kč bez DPH;“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena za řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí **920.000,- Kč bez DPH**, (dále též „**Cena za provedení díla**“ nebo „**Cena díla**“). Cena za provedení díla je tvořena součtem cen za provedení dílčích částí díla, přičemž:

B. Cena za část díla čl. IV odst. 4 písm. b) smlouvy, činí 340.000,-Kč bez DPH.“

2. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele. Celková hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn), činí 20.000 Kč bez DPH.

3. Článek III. odst. 2 písm. b) Dodatku č. 1 ve znění:

„Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. b) této smlouvy bude řádně dokončena a předána zhotoviteli **nejpozději do 150 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy;**“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. b) této smlouvy bude řádně dokončena a předána zhotoviteli **nejpozději do 180 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy.**“

4. V této souvislosti také nutno dodat, že časová dotace pro samotné zpracování PD FVE činí 21 dnů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel

Zhotovitel

V Hustopečích dne 14. 7. 2022

V Brně dne 14. 7. 2022

.....

.....