



**DODATEK Č. 1**  
**evidenční číslo OISM/2022/324**  
**ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**  
**reg. č. smlouvy objednatele OISM/2022/216**

na provedení stavby

**s názvem „Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská,  
Nejdek“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen  
„Občanský zákoník“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:**

se sídlem:

Zastoupené:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

**MĚSTO NEJDEK**

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Ludmilou Vocelkovou, starostkou města

00254801,

CZ00254801

Komerční banka a.s.

27-5619290227/0100

Ludmila Vocelková, starostka města

Martin Kuchař, vedoucí OISM

Alena Volná, referentka OISM

Bc. Michaela Palusková, referentka OISM

Zdeněk Pospíšil, technik OISM

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL:**

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána

**ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**

Pohraniční strážce 255, 357 03 Svatava

Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem společnosti

18248675

CZ18248675

Komerční banka, a.s. / Raiffeisenbank a.s.

359948391/0100 / 5220013711/5500

u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 1339

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Ing. František Šneberk, jednatel

b) ve věcech technických:

Robert Vacek, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

### I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 12.5.2022, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla o Zadávací list č. ZL: 01,02,03,04,05,06 ze dne 12.7.2022

### II. PŘEDMĚT DÍLA - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu Zadávacího listu č. ZL: 01,02,03,04,05,06 včetně přílohy ZL a Oznámení změny č. OZ: 01,02,03,04,05,06 ze dne 12.7.2022

### III. CENA DÍLA

1. Článek IV. Cena díla, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:  
Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Zadávacím listem č. ZL: 01,02,03,04,05,06 a je v členění:

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	29 939 250,69 Kč
Změnový list č. 01 bez DPH:	98 559 Kč
Změnový list č. 02 bez DPH:	250 803Kč
Změnový list č. 03 bez DPH:	-60 858 Kč
Změnový list č. 04 bez DPH:	94 105 Kč
Změnový list č. 05 bez DPH:	62 659 Kč
Změnový list č. 06 bez DPH:	29 554 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 vč. ZL č. 01,02,03,04,05,06 bez DPH:	474 822 Kč
DPH 21 %:	574 534,62Kč

Celková cena díla s DPH: **36 801 027,9 Kč**

2. Všechna ostatní ustanovení článku IV. Cena díla dle smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2022/216, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/3312/116/2022, dne 15.7.2022

### PŘÍLOHY DODATKU

**Příloha č. 1** Zadávací listy včetně oznámení změny

V Nejdku dne **26-07-2022**



za Objednatele  
**Ludmila Vocelková**  
starostka města



Ve Svatavě dne **22-07-2022**



ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: OZ18248675

za Zhotovitele  
**Ing. František Šneberk**  
jednatel společnosti

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01

Zhotovitel: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Investor: Město Nejdeč Datum: 11.7.2022

Název akce: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská, Nejdeč

Způsob odeslání / předání datum: 11.7. 2022 Poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Rozpočtový podklad**

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Rozšíření a úprava rozsahu dodávky gastro provozu**Popis a zdůvodnění změny:**

Dochází ke změně rozsahu díla dodávky gastro zařízení dle požadavku objednatele

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. - inženýrské

stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248678**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : Rozpočet

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

<b>ŽMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vladislav Štěpánovský	
Datum:	11.7.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Rozšíření rozsahu dodávky gastro provozu</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dochází ke změně rozsahu díla dodávky gastro zařízení dle požadavku objednatele</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>710 660,- Kč</b>	<b>827 809,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>117 149,- Kč</b>	<u>Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



## PŘÍLOHA ZL 01

---

### ZAKÁZKA

**Číslo:** 2022-104-0201  
**Zakázka:** Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 01  
**Komentář:**

---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>117 149 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>24 601 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>141 750 Kč</b>

---

## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 01

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>117 149</b>
091: Gastro - vícepáce	827 809
790: Gastro	827 809
092: Gastro - méněpráce	- 710 660
790: Gastro	- 710 660
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>117 149</b>
<b>DPH</b>	<b>24 601</b>
DPH 21 % ze základny: 117 149	24 601
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>141 750</b>

## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>S: Stavba</b>						<b>117 149</b>
<b>091: Gastro - vícepáče</b>						<b>827 809</b>
790: Gastro						827 809
1	G101	27B-Pánev plynová sklopná BRM120 912G (nerezová vana - nerezové dno)	kus	1,000	228 390,00	228 390
2	G102	31B-Pánev elektrická sklopná BRM120 98 ET/N (nerez dno)	kus	1,000	255 720,00	255 720
3	G103	29.1 Napouštěcí rameno pro plynový sporák na studenou vodu, výška 55 cm + sada spodních nástavců	kus	1,000	4 867,00	4 867
4	G104	49.1-Regál pětipolicový nerezový KRGP 1300x500x1800 mm	kus	2,000	14 650,00	29 300
5	G105	19.1 - příslušenství ke kuchyňskému robotu - krouhač, mlynek, redukční kotlík	soubor	1,000	39 400,00	39 400
6	G106	Vpust' podlahová nerez 300x300 mm	kus	1,000	8 930,00	8 930
Výkaz výměr: 1,PP m.č. 013; 1				1,000		
7	G108	Vpust' podlahová nerez 600x400 mm v atypickém provedení pro linoleum Altro	kus	5,000	25 370,00	126 850
Výkaz výměr: k pánvím a kotlům; 5				3,000		
8	G109	Vpust' podlahová nerez 600x400 mm	kus	1,000	11 800,00	11 800
Výkaz výměr: ke škrabce 1,PP; 1				1,000		
9	G111	57-Dráha pojezdová KPD - DOMÉREK (11 000 mm)	kus	1,000	44 000,00	44 000
10	G112	56.B - Stůl pracovní s trnoží KSPT (bez předního krytování)	kus	1,000	11 400,00	11 400
11	G1131	59.B - parapetní deska nerez 2500x250x40	kus	1,000	9 250,00	9 250
12	G1132	59.B - nerezové konzole pro uchycení	kus	1,000	3 289,00	3 289
13	G114	61.B - Stůl pracovní skříňový s policemi KSPPU (bez předního krytování)	kus	1,000	11 480,00	11 480
14	G115	24.1 - Stůl pracovní se zásuvkami a policí - atyp 1000x900x900 mm (+ pravé a levé opláštění nerezovým plechem, celonerezové svařované provedení)	kus	1,000	27 795,00	27 795
15	G116	24.2 - Stůl pracovní s policí pojízdný - atyp 900x600x900 mm, 4xotočná kolečka, 2xbrzda, celonerezové svařované provedení	kus	1,000	15 338,00	15 338
<b>092: Gastro - méněpráce</b>						<b>- 710 660</b>
790: Gastro						- 710 660
656		5-Regál čtyřpolicový nerezový KRGP		- 1,000	17 700,00	- 17 700
678		24-Stůl pracovní se zásuvkami KSPZH-3		- 1,000	18 140,00	- 18 140
681		27-Pánev plynová sklopná BRM120 912G (nerezová vana - speciální teplovodná ocel RAEX)		- 1,000	168 000,00	- 168 000
682		Vpust' podlahová - DODÁVKA STAVBY (1600x300 mm)		- 2,000	18 220,00	- 36 440
686		31-Pánev elektrická skloná BRM80 98 ET nerezová vana - speciální teplovodná ocel RAEX)		- 2,000	134 400,00	- 268 800
689		33-Stůl pracovní se zásuvkami a policí KSPZH-3		- 1,000	17 980,00	- 17 980
690		34-Stůl pracovní se zásuvkami a policí KSPZH-3		- 1,000	17 980,00	- 17 980
707		49-Regál čtyřpolicový nerezový KRGP		- 2,000	12 240,00	- 24 480
721		56-Stůl pracovní s trnoží KSPT (přední krytování)		- 1,000	12 250,00	- 12 250
722		57-Dráha pojezdová KPD - DOMÉREK (12 000 mm)		- 1,000	48 000,00	- 48 000
724		59-Výdejní stěna KSVT - DOMÉREK		- 1,000	24 640,00	- 24 640
727		61-Stůl pracovní skříňový s policemi KSPPU		- 1,000	12 250,00	- 12 250
738		67-Stůl pracovní s trnoží KSPT		- 1,000	8 250,00	- 8 250
750		78-Stůl chladič HR 600 bílá		- 1,000	35 750,00	- 35 750

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 02

Zhotovitel: **ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**

Investor: Město Nejdek

Datum: 11.7.2022

Název akce: **Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská, Nejdek**

Způsob odeslání / předání

Poštou e-mailem faxem osobně 

datum: 11.7.2022

**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

**Rozpočtový podklad****Předmět změny:**

Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

**Popis a zdůvodnění změny:**

1. Rozšíření díla o přípravu pro instalaci FVE
2. Zohledněn skutečný rozsah prací dle PD, patrný až v průběhu provádění stavby tj. po odkrytí souvrství ploché střechy.
3. Doplnění provizorní izolace střechy nutné proti zatečení v průběhu stavby

Počet připojených listů specifikací:

3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti Oznámení vydává: **ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : Rozpočet

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 02

Zhotovitel: **ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**Změnový list vystavil: **Vladislav Štěpánovský**

Datum: 11.7.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

**Popis a zdůvodnění změny:**

1. Rozšíření díla o přípravu pro instalaci FVE
2. Zohledněn skutečný rozsah prací dle PD, patrný až v průběhu provádění stavby tj. po odkrytí souvrství ploché střechy.
3. Doplnění provizorní izolace střechy nutné proti zatečení v průběhu stavby

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

**644 354,- Kč****895 157,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

**250 803,- Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

10



ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 265  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675

Datum:

Datum:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PŘÍLOHA ZL 02

---

### ZAKÁZKA

**Číslo:** 2022-104-102

**Zakázka:** Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - ZL 02

**Komentář:**

---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>250 803 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>52 669 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>303 472 Kč</b>

---

## NejdeK - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - ZL 02

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>250 803</b>
<b>02: Stavební část - etapa 1</b>	<b>895 157</b>
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 046
096: Bourání konstrukcí	249 103
712: Povlakové krytiny	109 259
742: Elektroinstalace	4 585
762: Konstrukce tesařské	356 131
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	168 034
<b>102: Stavební část - etapa 1 - méněpráce</b>	<b>- 394 354</b>
096: Bourání konstrukcí	- 79 829
713: Izolace tepelné	- 11 040
762: Konstrukce tesařské	- 303 485
<b>103: Stavební část - etapa 2 - méněpráce</b>	<b>- 250 000</b>
064: Výplně otvorů	- 250 000
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>250 803</b>
<b>DPH</b>	<b>52 669</b>
DPH 21 % ze základny: 250 803	52 669
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>303 472</b>

## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - ZL 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>S: Stavba</b>						<b>250 803</b>
<b>02: Stavební část - etapa 1</b>						<b>895 157</b>
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 046
1	952902501	Čištění sítěšních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov (příprava podkladu)	m2	446,985	18,00	8 046
<b>096: Bourání konstrukcí</b>						<b>249 103</b>
1	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	42,500	10,30	438
Výkaz výměr: přístavba						
8,5*5						42,500
2	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	32,918	39,30	1 294
Výkaz výměr: přístavba						
7,7*4,275						32,918
3	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvy	m2	980,000	8,54	8 372
Výkaz výměr: 490*2						980,000
4	712361802	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólii přitavených bodově	m2	77,200	43,80	3 381
Výkaz výměr: atika						
(12,9+36,35)*2*0,8						77,200
5	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z liého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	44 699	3 420,00	152 869
Výkaz výměr: 34,65*12,9*0,10						44 699
6	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	16 888	4 900,00	82 749
Výkaz výměr: atika						
(35,35+12,9)*2*0,5*0,35						16,888
<b>712: Povlakové krytiny</b>						<b>109 259</b>
2	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	446,985	13,50	6 034
Výkaz výměr: 34,65*12,9						446,985
3	111631501	lak penetrační asfaltový	t	0,016	90 837,00	1 630
Výkaz výměr: 446,985*0,03						13 410
4	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	446,985	98,50	44 028
5	628320011	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V63 S35 s vložkou ze skleněné rohože	m2	514,033	105,50	54 230
Výkaz výměr: 446,985*1,15						514,033
6	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,150	1 059,22	3 337
<b>742: Elektroinstalace</b>						<b>4 585</b>
1	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	0,400	201,00	80
Výkaz výměr: 0,1*4						0,400
2	622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	1,200	185,00	222
Výkaz výměr: 4,0*0,3						1,200
3	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	82,00	82
Výkaz výměr: 1						1,000
4	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	326,00	652
Výkaz výměr: 1+1						2,000
5	974031147	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 300 mm	m	4,000	204,00	816
Výkaz výměr: 4						4,000
6	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,325	928,00	302
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,325	286,00	93
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,175	12,50	77
Výkaz výměr: 0,325*19 *Přepočtené koeficientem množství						6,175
9	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,325	1 390,00	452
10	998011002	Přesun hmot pro budovy zcelené v přes 6 do 12 m	t	0,011	500,00	6
11	742000000	Dočasně zaslepení chrániček	kus	10,000	30,00	300
Výkaz výměr: 5+5						10,000
12	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	5,100	53,40	272
Výkaz výměr: 4,0+0,35*2+0,1+0,1+0,1+0,1						5,100
13	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	3,400	48,10	164
Výkaz výměr: 1,4+2,0						3,400
14	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	8,925	35,00	312
Výkaz výměr: 8,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství						8,925
15	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatně ohnivodné pro slaboproud	kus	17,000	6,00	102
16	35432545	příchytka kabelová 29-40mm	kus	17,000	37,40	636
Výkaz výměr: (2,0+1,4)*5						17,000
17	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,004	4 400,00	18
<b>762: Konstrukce tesařské</b>						<b>366 131</b>
18	762341200	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	580,000	208,00	120 640
19	60590001	stavební prkna vč. dopravy	m3	15,950	12 625,00	201 369
Výkaz výměr: 580*0,025*1,1						15,950
20	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,206	2 250,00	13 964
Výkaz výměr: 15,95*9,744						6,206
21	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000	3 359,72	20 158
<b>D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>168 034</b>
1	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu, cihel, dřeva	t	80,515	500,00	40 258
2	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	5,418	2 000,00	10 836
3	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot: kód odpadu 17 02 03	t	0,247	2 420,00	598

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
4	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	86,180	200,00	17 236
5	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	86,180	50,00	4 309
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	86,180	380,00	32 748
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 809,780	20,00	36 196
		Výkaz výměr: 86,18*21		1 809,780		
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	86,180	250,00	21 545
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	430,900	10,00	4 309
		Výkaz výměr: 86,18*5		430,900		
<b>102: Stavební část - etapa 1 - méněpráce</b>						
096: Bourání konstrukcí						<b>- 394 354</b>
126	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	-24,310	2 870,00	- 79 829
		Výkaz výměr: -0,2*0,1*1*17		-0,340		
		-0,3*0,1*1*17		-0,510		
		-0,2*2*58,65		-23,460		
127	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	-2,053	4 900,00	- 10 060
		Výkaz výměr: -58,65*0,35*0,1		-2,053		
713: Izolace tepelné						
168	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	-1 051,400	10,00	- 11 040
		Výkaz výměr: -8*4,9		-39,200		
		-14*34,75		-486,500		
		-8*4,9		-39,200		
		-14*34,75		-486,500		
1127	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,000	- 105,14	- 526
<b>762: Konstrukce tesařské</b>						<b>- 303 485</b>
171	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých, finální povrch, detaily zakončení, nosný rošt dle PD	m2	-58,948	662,50	- 39 053
172	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťů do 22 cm	m2	-58,000	187,50	- 10 875
173	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťů 22 - 36 cm	m2	-522,000	156,25	- 81 563
174	762342204R00	Montáž kontralet při bitím	m2	-580,000	37,50	- 21 750
176	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	-11,206	11 875,00	- 133 067
177	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000	- 2 863,07	- 17 178
<b>103: Stavební část - etapa 2 - méněpráce</b>						<b>- 250 000</b>
064: Vyplně otvorů						<b>- 250 000</b>
56	640014	Provedení požárního krytu EI30DP1 pro VZT jednotku, rozměru 2700x4600x2500mm+dvířka 800x1970mm strop, stěny, podlaha, dle PD	kus	-1,000	250 000,00	- 250 000

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 03

Zhotovitel: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

investor: Město Nejdek Datum: 11.7.2022

Název akce: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská, Nejdek

Způsob odeslání / předání Poštou  e-mailem  faxem  osobně   
datum: 11.7.2022Odkazy na specifikaci: \_\_\_\_\_  
na výkresy: \_\_\_\_\_  
na rozpočtové podklady: **Rozpočtový podklad**  
na jinou část smlouvy: \_\_\_\_\_**Předmět změny:**

Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

**Popis a zdůvodnění změny:**

Rozšíření díla o vybavení vchodových dveří el. ovládaním, snížení bezp.tř., požadavek na mléčné výplně v sociálních zařízeních, zrušení požárního okna-nahrazeno zadržkou, rozšíření vnitřních dveří pro instalaci keramické pece, doplnění dveří do příjmu špinavého nádobí

Počet připojených listů specifikací: 4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší možnost  jiné okolnosti Oznámení vydává: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.  
  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : Rozpočet

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 03

Zhotovitel: **ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**Změnový list vystavil: **Vladislav Štěpánovský**

Datum: 11.7.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

**Popis a zdůvodnění změny:**

Rozšíření díla o vybavení vchodových dveří el. ovládním, snížení bezp.tř., požadavek na mléčné výplně v sociálních zařízeních, zrušení požárního okna-nahrazeno zadržkou, rozšíření vnitřních dveří pro instalaci keramické pece, doplnění dveří do příjmu špinavého nádobí

Počet připojených listů specifikací: 4

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

**456 682,- Kč****517 540,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

**-60 858,- Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:

ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svataří  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675

Datum:

Datum:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PŘÍLOHA ZL 03

---

### ZAKÁZKA

Číslo: 2022-104-103

Zakázka: Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - ZL 03

Komentář:

---

### ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 60 858 Kč
DPH:	- 12 780 Kč
Celkem včetně DPH:	- 73 638 Kč

---



## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - ZL 03

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>- 60 858</b>
<b>02: Stavební část - etapa 1</b>	<b>409 273</b>
003: Svislé a kompletní konstrukce	1 972
064: Výplně otvorů	407 301
<b>03: Stavební část - etapa 2</b>	<b>47 409</b>
064: Výplně otvorů	10 782
766: Konstrukce truhlářské	35 457
783: Nátěry	1 170
<b>102: Stavební část - etapa 1 - méněpráce</b>	<b>- 435 742</b>
064: Výplně otvorů	- 433 973
764: Konstrukce klempířské	- 1 769
<b>103: Stavební část - etapa 2 - méněpráce</b>	<b>- 81 798</b>
064: Výplně otvorů	- 3 444
766: Konstrukce truhlářské	- 78 354
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 60 858</b>
<b>DPH</b>	<b>- 12 780</b>
DPH 21 % ze základny: -60 858	- 12 780
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 73 638</b>

## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - ZL 03

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>S: Stavba</b>						<b>- 60 858</b>
<b>02: Stavební část - etapa 1</b>						<b>409 273</b>
003: Svislé a kompletní konstrukce						1 972
1	310278842	Zazdívkva otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,319	6 190,00	1 972
Výkaz výměr: okno T6						
0,7*1,3*0,35						0,319
064: Výplně otvorů						407 301
2	640016	Okno do otvoru 2250x2200mm, dle rozpisu v PD, ozn. T/2 - příplatek za mléčné sklo	kus	1,000	5 240,00	5 240
Výkaz výměr: 1P						19,000
3	640017	Okno do otvoru 2250x1300mm, dle rozpisu v PD, ozn. T/3 - příplatek za mléčné sklo	kus	1,000	4 020,00	4 020
4	640009	Okno do otvoru 600x900mm, dle rozpisu v PD, ozn. T/5	kus	1,000	4 220,00	4 220
5	640109	Okno do otvoru 600x900mm, dle rozpisu v PD, ozn. T/5 - příplatek za mléčné sklo	kus	2,000	808,00	1 616
6	640110	Okno do otvoru 686x1320 mm - ozn. T/6	kus	1,000	5 270,00	5 270
7	640210	Okno do otvoru 686x1320 mm - ozn. T/6 - rozšiřující profil, mléčné sklo	kus	1,000	7 180,00	7 180
8	640212	Okno do otvoru 1500x1500mm, dle rozpisu v PD, ozn. T/7 - příplatek za zvýšení okna na 1735 mm	kus	1,000	650,00	650
9	640201	Vstupní dveře do otvoru 1500x2900mm ozn. T/8 + el.vrátň s denní funkcí + samozavírač s aretací, bezp.tř. 2	kus	1,000	130 730,00	130 730
10	640202	Vstupní dveře do otvoru 1250x2020mm dle rozpisu v PD, ozn. T/9 - bezp.tř. 2	kus	1,000	51 620,00	51 620
11	640203	Vstupní dveře do otvoru 1750x2020mm dle rozpisu v PD, ozn. T/10 + el.vrátň s denní funkcí v kombinaci na paniku + samozavírač s aretací, bezp.tř. 2	kus	1,000	127 875,00	127 875
12	640204	Vstupní dveře do otvoru 1100x2020mm dle rozpisu v PD, ozn. T/11+ el.vrátň s denní funkcí + samozavírač s aretací, bezp.tř. 2	kus	1,000	68 880,00	68 880
<b>03: Stavební část - etapa 2</b>						<b>47 409</b>
<b>064: Výplně otvorů</b>						<b>10 782</b>
1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně v rekonstrukcích do 2,5 m2	kus	2,000	1 200,00	2 400
Výkaz výměr: m.č. 112, 121						
2						2,000
2	55330385R	Zárubeň ocelová 900x1970 mm pro dodat zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,000	1 722,00	1 722
Výkaz výměr: m.č. 112; 1						
3	55331489	záрубеň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970 mm	kus	3,000	2 220,00	6 660
Výkaz výměr: m.č. 120,121,127; 3						3,000
766: Konstrukce truhlářské						36 457
4	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m	kus	1,000	1 000,00	1 000
Výkaz výměr: do m.č. 112; 1						1,000
5	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.nad 0,8 m	kus	1,000	1 050,00	1 050
Výkaz výměr: do m.č. 121 (P13); 1						1,000
6	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	2,000	200,00	400
7	766670021R00	Montáž klíky a štítů	kus	2,000	500,00	1 000
8	766002	Dveřní křídlo 900x1970 mm dle PD a PBŘ	soubor	1,000	6 677,00	6 677
Výkaz výměr: m.č. 112; 1						1,000
9	766022	Dveřní křídlo 1000x1970 mm	soubor	3,000	7 980,00	23 940
Výkaz výměr: m.č. 120,121,127, 3						3,000
10	766007	Zámek, klíka + štítek dle PD	kus	2,000	695,00	1 390
783: Nátěry						1 170
11	783125630R00	Nátěr syntetický ocelových zárubní, barva antracit, 2x email dle PD	m2	3,000	390,00	1 170
Výkaz výměr: 1,5*2						3,000
<b>102: Stavební část - etapa 1 - méněpráce</b>						<b>- 435 742</b>
<b>064: Výplně otvorů</b>						<b>- 433 973</b>
89	648991113RT5	Osazení parapet,desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky do š. 400 mm	m	- 3,050	595,00	- 1 815
Výkaz výměr: 2*1						- 2,000
-1*2,15						- 2,150
-1*1						- 1,000
0,6+1,5						2,100
90	766711001R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním	m	- 8,700	400,00	- 3 480
Výkaz výměr: 2*(1+1+0,75+0,75)						- 7,000
-(2,15+2,15+1,3+1,3)						- 6,900
-(1,1+1,1+1,8+1,8)						- 5,800
0,6+0,6+0,9+0,9						3,000
2*(0,7+0,7+1,3+1,3)						8,000
92	640001	Vstupní dveře do otvoru 1500x3600mm dle rozpisu v PD, ozn. T/8	kus	- 1,000	136 875,00	- 136 875
93	640002	Vstupní dveře do otvoru 1250x2020mm dle rozpisu v PD, ozn. T/9	kus	- 1,000	64 168,00	- 64 168
94	640003	Vstupní dveře do otvoru 1750x2020mm dle rozpisu v PD, ozn. T/10	kus	- 1,000	130 588,00	- 130 588
95	640004	Vstupní dveře do otvoru 1100x2020mm dle rozpisu v PD, ozn. T/11	kus	- 1,000	72 365,00	- 72 365
96	640005	Okno do otvoru 1000x750mm, dle rozpisu v PD, ozn. T/1	kus	- 2,000	4 580,00	- 9 160
Výkaz výměr: 17						17,000
101	640010	Okno do otvoru 2150x1300mm, dle rozpisu v PD, ozn. T/6	kus	- 1,000	8 500,00	- 8 500
103	640012	Okno do otvoru 1000x1800mm, dle rozpisu v PD, ozn. T/12	kus	- 1,000	7 022,00	- 7 022
Výkaz výměr: 1						1,000
764: Konstrukce klempířské						- 1 769
188	764510450R0V	Oplechování parapetů včetně rohů, do řš 330 mm lak. plech	m	- 3,050	580,00	- 1 769
Výkaz výměr: 2*1						- 2,000
-1*2,15						- 2,150
-1*1						- 1,000
0,6+1,5						2,100
<b>103: Stavební část - etapa 2 - méněpráce</b>						<b>- 81 798</b>
<b>064: Výplně otvorů</b>						<b>- 3 444</b>
51	55330385R	Zárubeň ocelová 900x1970 mm pro dodat zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	- 2,000	1 722,00	- 3 444

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Výkaz výměr: 23		23,000		
		766: Konstrukce truhlářské				
106	766002	Dveřní křídlo 900x1970 mm dle PD a PBR	soubor	- 2,000	6 677,00	- 13 354
		Výkaz výměr: 23		23,000		
114	766010	Provedení dveří skládacích se zárubní atyp., ozn. P/13 dle PD	kus	- 1,000	65 000,00	- 65 000
		Výkaz výměr: 1		1,000		

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 04

Zhotovitel: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Investor: Město Nejdek Datum: 11.7.2022

Název akce: **Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská, Nejdek**Způsob odeslání / předání Poštou  e-mailem  faxem  osobně   
datum: 11.7.2022Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: **Rozpočtový podklad**  
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

**Popis a zdůvodnění změny:**

Doplnění keramických obkladů do výšky 2,0 m v gastro provozu

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svata  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : Rozpočet

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 04

Zhotovitel: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Změnový list vystavil: Vladislav Štěpánovský

Datum: 11.7.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

**Popis a zdůvodnění změny:**

Doplnění keramických obkladů do výšky 2,0 m v gastro provozu

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0,- Kč

94 105,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

94 105,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

10



ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675

Datum:

Datum:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PŘÍLOHA ZL 04

---

### ZAKÁZKA

**Číslo:** 2022-104-0204

**Zakázka:** Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 04

**Komentář:**

---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>94 105 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>19 762 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>113 868 Kč</b>

---

## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 04

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>94 105</b>
03: <i>Stavební část - etapa 2</i>	94 105
781: Obklady keramické	94 105
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>94 105</b>
<b>DPH</b>	<b>19 762</b>
DPH 21 % ze základny: 94 105	19 762
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>113 868</b>

## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 04

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>S: Stavba</b> <b>03: Stavební část - etapa 2</b> 781: Obklady keramické						<b>94 105</b>
						<b>94 105</b>
1	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	25,060	50,00	1 253
2	24551347_AA	Nátěr penetrační - koncentrát	l	2,500	150,00	375
3	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 30x60 cm	m2	25,060	695,00	17 417
Výkaz výměr: zvýšení obkladů do výšky 2,0 m						
1.P						
m.č. 111,112,113,114						
(6,2+0,4+2,6+6,2+2,6+10,9+5,9+0,6+0,5+0,5+0,25+1,9+5,9+0,3*6)*2*0,4						37,000
-(0,8*3+1,25*3+1,45*2+2,25*6+2,5+4,8)*0,4						-11,940
=						25,060
4	597813740R	Obkládačka 30x60 bílá mat cenová hladina 500Kč/m2, díle PD	m2	27,566	500,00	13 783
Výkaz výměr: 25,06*1,1						27,566
5	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélné univerzální silikon	m	304,480	88,00	26 794
Výkaz výměr: obklad-rohy						
1.PP						
2*15						30,000
1.P						
2*20						40,000
0,3*6						1,800
1,25*6						7,500
1,6*60						96,000
0,6						0,600
=						175,900
dlažba-obklad						
1.P						
m.č. 109						
1,75+2*0,4						2,550
m.č. 104,105,106,107,108						
(2,1+1,5+1,75+1,5+1,35*3+1,0*3+1,75+1,5)*2						34,300
2,1						2,100
-0,6*3						-1,800
-0,8*5						-4,000
m.č. 122,123,124,125,128,129						
(1,425*4+0,9*4+1,9+0,9+1,35*2+0,875*2+1,875+1,5)*2						39,850
-0,6*11						-6,600
=						66,400
1.PP						
(1,4*2+0,8*2+3,15*2+1,4*2)*2						27,000
-0,6*2						-1,200
-1,5*2						-3,000
4,45+0,25+6,2+3,3						14,200
0,25*10						2,500
=						39,500
dlažba-sokličky						
1.P						
m.č. 108,106,108						
(1,2+2,2+0,3+2,8+2,85+1,75+2,8)*2						27,800
-(0,8*3+0,6*3+2,1)						-6,300
1.PP 01, 02, 04, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12						
(12,6+0,9+6,25+0,5+0,8+2,45+3+4,95+0,4+3+1,1+4,05+1,5+4,05+1,05+1,65+6,15+0,4+4,49+6,15+0,4*2+6,25+1,5+4,3+4,45+3+2+0,4+2,55+2+0,4)*2						186,180
-(0,6*4+0,8*22+1,5*2)						-23,000
=						184,680
-162						-162,000
6	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	46,500	185,00	8 603
Výkaz výměr: 1.PP						
2*5						10,000
1.P						
2*10+1,6*2+0,35*4+1,25*6+1,1*4						36,500
7	781498001	Dodávka a montáž přechodové lišty ALTRO - ACAP 47	m	79,850	268,00	21 400
Výkaz výměr: m.č. 111,112,113,114						
(6,2+0,4+2,6+6,2+2,6+10,9+5,9+0,6+0,5+0,5+0,25+1,9+5,9)*2						88,900
-(0,8*3+1,25*3+1,45*2)						-9,050
8	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,000	896,24	4 481



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 05

Zhotovitel: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 11.7.2022

Název akce: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská, Nejdek

Způsob odeslání / předání

Poštou e-mailem faxem osobně 

datum: 11.7.2022

**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

**Rozpočtový podklad**

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:**

Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr

**Popis a zdůvodnění změny:**

Elektroinstalace:

1. Doplnění připojení kuchyňských spotřebičů z vypínačů - Nutné pro Bezpečný provoz
  2. Připojení termostatů - chybějící v VV
  3. Provedení vypínačů a zásuvek v gastro provozu s ochranou IP 43 – chybějící PD a VV
- Nutné pro bezpečný provoz


Počet připojených listů specifikací:

3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele ISSO-Inženýrské stavby jiné okolnosti 

Oznámení vydává: ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.



Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráže 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIC: CZ18248675

**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**



Příloha : Rozpočet



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vladislav Štěpánovský	
Datum:	11.7.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Elektroinstalace: 1. Doplnění připojení kuchyňských spotřebičů z vypínačů-Nutné pro Bezpečný provoz 2. Připojení termostatů - chybějící v VV 3. Provedení vypínačů a zásuvek v gastro provozu s ochranou IP 43 – chybějící v PD a VV Nutné pro bezpečný provoz</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,- Kč</b>	<b>62 659,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>62 659,- Kč</b>	<u>Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 <p>ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Pohraniční stráž 255 357 03/Svatava tel./fax: 352 467 257 DIČ: CZ18248675</p>	
Datum:	Datum:	



## PŘÍLOHA ZL 05

---

### ZAKÁZKA

**Číslo:** 2022-104-0210

**Zakázka:** Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 05

**Komentář:**

---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>62 659 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>13 158 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>75 818 Kč</b>




---

## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 05



Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>62 659</b>
071: Silnoproud	62 659
021: Silnoproud	62 659
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>62 659</b>
<b>DPH</b>	<b>13 158</b>
DPH 21 % ze základny: 62 659	13 158
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>75 818</b>

## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>S: Stavba</b>						<b>62 659</b>
<b>071: Silnoproud</b>						<b>62 659</b>
<b>021: Silnoproud</b>						<b>62 659</b>
1	210101	Vypínač SEZ 3x40A IP 65 - D+M - požadavek Gastro	kus	8,000	2 458,00	19 664
2	210102	Příplatek za zásuvky v provedení IP 43 - podmínka revizní zprávy	kus	49,000	112,00	5 488
3	210103	Příplatek za spínač bezšroubový v provedení IP 43 - podmínka revizní zprávy	kus	14,000	117,00	1 638
4	210105	Kabel H07RN 5x2,5 (C) - D+M vč. připojení spotřebiče	m	14,000	139,00	1 946
Výkaz výměr: z vypínače do spotřebiče; 14				<b>14,000</b>		
5	210106	Kabel H07RN 5x4 (C) - D+M - vč. připojení spotřebiče	m	12,000	185,00	2 220
Výkaz výměr: z vypínače do spotřebiče; 12				<b>12,000</b>		
6	210107	Kabel H07RN 5x6 (C) - D+M - vč. připojení spotřebiče	m	5,000	234,00	1 170
Výkaz výměr: z vypínače do spotřebiče; 5				<b>5,000</b>		
7	210108	Kabel H07RN 5x10 (C) - D+M - vč. připojení spotřebiče	m	27,000	330,00	8 910
Výkaz výměr: z vypínače do spotřebiče; 27				<b>27,000</b>		
8	210109	Kabel CYKY-J 5x4 (C) - D+M - vývod keramická pec	m	20,000	113,16	2 263
9	210110	Kabel UTP 4x2x0,5 - D+M vč. připojení termostatů	m	210,000	66,00	13 860
Výkaz výměr: termostaty topení; 210				<b>210,000</b>		
10	210112	Sekací práce	soubor	1,000	5 500,00	5 500

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	11.7.2022
Název akce: <b>Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská, Nejdek</b>			
Způsob odeslání / předání datum: 11.7. 2022	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Rozpočtový podklad</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Změna umístění rekuperační VZT jednotky z prostoru podstřešní konstrukce do 1.PP			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	 ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Pohraniční stráž 255 357 03 Svatava tel./fax: 352 467 237 DIČ: CZ18243675		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
			
Příloha : Rozpočet			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: <b>06</b>
Zhotovitel:	<b>ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.</b>	
Změnový list vystavil:	<b>Vladislav Štěpánovský</b>	
Datum:	11.7.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele a změna oproti PD a výkazu výměr</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna umístění rekuperační VZT jednotky z prostoru podstřešní konstrukce do 1.PP a z toho vyplývající změny vzduchotechnického potrubí.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>984 956,- Kč</b>	<b>1 014 510,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>29 554,- Kč</b>	<u>Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



## PŘÍLOHA ZL 06

---

### ZAKÁZKA

**Číslo:** 2022-104-0207

**Zakázka:** Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 06

**Komentář:**

---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>29 554 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>6 206 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>35 760 Kč</b>

---



## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 06

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>29 554</b>
<b>06: Vzduchotechnika</b>	<b>1 014 510</b>
D_105: Zařízení č. 1 - rekuperační VZT jednotka pro gastroprovoz	967 510
D_107: Vedlejší náklady	47 000
<b>106: Vzduchotechnika - méněpráce</b>	<b>- 984 956</b>
D_105: Zařízení č. 1 - rekuperační VZT jednotka pro gastroprovoz	- 908 313
D_106: Zařízení č.2 - nucený odtah z hygienického zázemí	- 76 644
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>29 554</b>
<b>DPH</b>	<b>6 206</b>
DPH 21 % ze základny: 29 554	6 206
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>35 760</b>

## Nejdek - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská - změna 06

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>S: Stavba</b>						<b>29 554</b>
<b>06: Vzduchotechnika</b>						<b>1 014 510</b>
D_105: Zařízení č. 1 - rekuperační VZT jednotka pro gastroprovaz						967 510
1	VZT101	VZT jednotka pro gastroprovaz vč. klapek, ohřivače vzduchu, regulace, čidel	soubor	1,000	542 080,00	542 080
2	VZT102	Hranaté potrubí vč. tvarovek a příslušenství dle úpravy PD VZT	soubor	1,000	358 180,00	358 180
3	VZT103	Kruhové potrubí vč. tvarovek a příslušenství dle úpravy PD VZT	soubor	1,000	67 250,00	67 250
D_107: Vedlejší náklady						47 000
4	VZT105	Projekt - úprava PBR VZT	soubor	1,000	11 000,00	11 000
5	VZT104	Projekt - úprava VZT	soubor	1,000	21 000,00	21 000
6	VZT801	Zednická výpomoc	soubor	1,000	15 000,00	15 000
<b>106: Vzduchotechnika - méněpráce</b>						<b>- 984 956</b>
D_105: Zařízení č. 1 - rekuperační VZT jednotka pro gastroprovaz						<b>- 908 313</b>
359		Rekuperační VZT jednotka Provedení: pro gastroprovaz Ventilátory: 4,3kW + 4,0kW (400V, 50 Hz) Křížový rekuperační výměník 63,4%, 89,9 kW Filtr přívodní/odvodní:ePM10 50%(M5) - přívod; ePM1 60%(M5) - odvod Ohřev elektrický, extemí:39,5 kW, 400V, 50Hz Průtok vzduchu:10800 m3/h - přívod; 10800 m3/h - odvod Externí tlak:400 Pa Hmotnost:1353 kg obdelniková hrdla, uzavírací klapka přívod, uzavírací klapka odtah VZT jednotka bude obalena minerální vatou tl.40mm Na hrdlech bude osazena pružná manžeta	ks	- 1,000	383 682,00	- 383 682
360		By-passová klapka pro VZT jednotku	ks	- 2,000	3 692,00	- 7 384
361		Elektrický ohřivač vzduchu 800 x 500 / 54,0kW - včetně vestavěných spínacích prvků a teplotních ochran	ks	- 1,000	52 786,00	- 52 786
362		odběr tlaku - přívodní a odtahový ventilátor (PDE, PDi)	ks	- 1,000	1 819,00	- 1 819
363		LM 24A (uzavírací klapka e1)	ks	- 1,000	3 692,00	- 3 692
364		LM 24A (uzavírací klapka i1)	ks	- 1,000	3 692,00	- 3 692
365		vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez)	ks	- 1,000	2 736,00	- 2 736
366		vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez, vyhřívány) včetně termostatu	ks	- 1,000	2 736,00	- 2 736
367		Digitální regulace 400V-EC / 400V-EC (12100B,BN,15100B,BN), vč. ethernet připojení	ks	- 1,000	34 781,00	- 34 781
368		SW hlavní vypínač + přídavný kontakt	ks	- 1,000	2 621,00	- 2 621
369		dotykový barevný ovládací panel - umístění v kanceláři	ks	- 1,000	8 450,00	- 8 450
370		ADS 120 (kanalové čidlo teploty vzduchu)	ks	- 1,000	2 278,00	- 2 278
371		ADS 100 ABB (prostorové čidlo teploty, bílá barva)	ks	- 1,000	1 990,00	- 1 990
372		REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM na potrubí 630x315, napojení na regulaci	ks	- 1,000	5 600,00	- 5 600
373		TLUMIČ HLUKU DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ, počet kusů nutno přepočítat pro konkrétní typ VZT jednotky, obalené oboustrannou protipožární izolací EI30 Min. Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech: 125-3 250-7 500-20 1000-29 2000-29 4000-22 8000-16 Hmotnost jednoho tlumiče: 44,2 kg	ks	- 13,000	8 500,00	- 110 500
378		VZT MŘÍŽKA DVOURADÁ S VERTIKÁLNÍMI A HORIZONTÁLNÍMI LAMELAMI ROZMĚR: 425x225mm PRŮTOK: 454 m3/h RYCHLOST: 2 m/s	ks	- 23,000	1 719,90	- 39 558
379		Hranaté potrubí vedeno v 1.NP do obvodu 1500 mm, 25% tvarovek	m	- 42,000	1 770,00	- 74 340
380		Hranaté potrubí VEDENO V 1.NP do obvodu 2200 mm, 25% tvarovek	m	- 21,000	2 490,00	- 52 290
381		Hranaté potrubí VEDENO V 1.NP do obvodu 3500 mm, 25% tvarovek	m	- 4,000	3 000,00	- 12 000
384		Hranaté potrubí vedené v půdním prostoru, do obvodu 1500 mm, 25% tvarovek, obaleno protipožární izolací IE30, dle PBR, tl. Min. 40mm	m	- 4,000	2 555,00	- 10 220
385		Hranaté potrubí vedené v půdním prostoru, do obvodu 2200 mm, 25% tvarovek, obaleno protipožární izolací IE30, dle PBR, tl. Min. 40mm	m	- 20,000	2 908,00	- 58 160
386		Hranaté potrubí vedené v půdním prostoru, do obvodu 3500 mm, 25% tvarovek, obaleno protipožární izolací IE30, dle PBR, tl. Min. 40mm	m	- 10,000	3 398,00	- 33 980
387		Výfukový kus, zakončeno min. 0,5m nad střechou	ks	- 1,000	3 018,00	- 3 018
D_106: Zařízení č.2 - nucený odtah z hygienického zázemí						<b>- 76 644</b>
396		Zpětná klapka do kruhového potrubí - ø100mm	ks	- 3,000	680,00	- 2 040
397		Zpětná klapka do kruhového potrubí - ø125mm	ks	- 3,000	703,75	- 2 111
398		Talířový ventil odtahový Vel. 100 + montážní kroužek s těsněním	ks	- 16,000	588,75	- 9 420
399		Talířový ventil odtahový Vel. 125 + montážní kroužek s těsněním	ks	- 2,000	626,25	- 1 253
400		Talířový ventil odtahový Vel. 160 + montážní kroužek s těsněním	ks	- 2,000	723,75	- 1 448
401		Osový přechod 125/150	ks	- 2,000	573,75	- 1 148
403		Flexo potrubí D100 mm	m	- 8,000	511,25	- 4 090
404		Flexo potrubí D125 mm	m	- 2,000	527,50	- 1 055
405		Spiro průměr 100 mm, 20% tvarovek	m	- 25,000	793,75	- 19 844
406		Spiro průměr 125 mm, 15% tvarovek	m	- 11,000	852,50	- 9 378
407		Spiro průměr 150 mm, 15% tvarovek	m	- 3,000	887,50	- 2 663
408		Vývedení potrubí DN100 v 1.PP stávajícím okenním otvorem - zakončeno protidešťovou žaluzií s integrovanou sítkou proti hmyzu	ks	- 2,000	3 810,00	- 7 620
409		Vývedení potrubí DN125 v 1.PP stávajícím okenním otvorem - zakončeno protidešťovou žaluzií s integrovanou sítkou proti hmyzu	ks	- 2,000	4 110,00	- 8 220
411		Větrací hlavice DN100	ks	- 2,000	1 200,00	- 2 400
412		Větrací hlavice DN150	ks	- 1,000	1 320,00	- 1 320
413		Přechodka střechou DN100	ks	- 2,000	805,00	- 1 610

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
414		Průchodka třechou DN150	7	-1,000	1 026,25	- 1 026

2