

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Název/jméno: Jan Jovbak
IČO: 64907686, DIČ: neplátce DPH
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem: Lupáčova 805, Praha 3

zastoupený: Janem Jovbakem

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/ 2004H1210016/2021

(č.j. NPU – 420/96405/2021)

Článek I.

Předmět dodatku č.2

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla s názvem **“SZ Konopiště - řemeslná oprava opěrné zdi a schodiště na rozcestí u sochy Neptuna”** a rozdělení díla do nové etapizace v souvislosti s úpravami řešení založení schodiště na základě nálezkové situace, z důvodu nutnosti postupu obnovy koryt ve směru “proti vodě” a v souvislosti s navazujícími restaurátorskými pracemi a osazením sochy “lvíčka” na nároží koruny zdi vpravo od schodiště. Tímto dodatkem se mění čl.II., odst.1. písm.b) smlouvy. Změny týkající se etapizace doby plnění nemají dopad do ceny díla. Rozhodnutí o restaurování “lvíčka” včetně administrace všech potřebných úkonů a vydání

závazného stanoviska bylo vyvoláno ze strany objednatele.

Etapy navazující na 1.etapu díla (bourací práce a základy zdí po levé straně schodiště) :

- 2.etapa – dokončení opravy schodiště a přilehlých zdí na levé i pravé straně od schodiště včetně odvodnění za rubem zdi, vyjma vnějších odtokových koryt a osazení prvků souvisejících s restaurováním sochy "Ivíčka" (3 zákrytové desky a socha "Ivíčka").
- 3.etapa – dokončení díla - obnova a oprava štetových odtokových koryt po obvodě opravovaného úseku zdí,
- 4.etapa – osazení třech zákrytových pískovcových desek na pravém nároží schodiště včetně restaurované sochy "Ivíčka".

Článek II.

Doba plnění


Tímto dodatkem se mění čl.II., odst.1. smlouvy takto:

1. Smluvní strany se dohodly tak, že ustanovení článku II. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění takto:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a) Zahájení prací na provedení díla: | do 1 dne po nabytí účinnosti smlouvy |
| b) 1. etapa stavebních prací: | do 31.12.2021 |
| c) Dokončení a předání 2.etapy: | do 30.06.2022 |
| d) Dokončení a předání 3.etapy: | do 31.07.2022 |
| e) Dokončení a předání 4.etapy: | do 16.10.2022 |

Článek III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom totožném vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2. podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Informace k ochraně osobních údajů ze strany Objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 27. 6. 2022

V Praze, dne 29. 6. 2022

