

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

dále jen „objednatel“

a

BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem: Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 05060770

DIČ: CZ05060770

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod
sp. zn. C 93361

bankovní spojení:

ČSOB Banka, 274572065/0300, ověřený bankovní účet

zastoupená

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

dále jen „zhotovitel“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 6. 6. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava přístřešků nad vstupy vč. zatékajících oken těchto vstupů do nové haly střediska Vodova (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ analogicky ve smyslu § 222 odst. 4). Změny jsou popsány v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 6 smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 1“.
2. Článek III. (Doba plnění) odst. 1., poslední věta smlouvy se mění takto:
„Dílo bude dokončeno do sedmi týdnů a jednoho dne od předání a převzetí staveniště.“
3. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 1 250 744,74 Kč bez DPH.“
4. V ustanovení čl. XV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: soupis prací s aktualizovaným položkovým rozpočtem.

V Brně dne 1. 8. 2022

V Brně dne 1. 8. 2022

Za objednatele:

██

STAREZ – SPORT, a. s.

Za zhotovitele:

██

BauSystem CZ s.r.o.

Ocenění soupis víceprací

Práce	MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Výměna háků podokapního žlabu vč. dodávky TiZn háku	ks	123	330,00	40 590,00 Kč
Oprava podokapního žlabu	sada	13	900,00	11 700,00 Kč
Demontáž venkovních svítidel	ks	18	50,00	900,00 Kč
LED svítidla, IP 44	ks	18	500,00	9 000,00 Kč
Montáž nových led svítidel	ks	18	400,00	7 200,00 Kč
Bitumenový pás š. 35 cm kolem zdi a nároží	bm	54	630,00	34 020,00 Kč
CELKEM CENA BEZ DPH				103 410,00 Kč

V Brně dne 27.7.2022



