

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. PPK-422c/52/22 ze dne 7. 7. 2022, (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitelem AOPK ČR
Bankovní spojení:
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům
a k převzetí díla:

Za projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited) odpovídá: Ing. Martin Koláš

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Šimon Kisz

Sídlo: Jílovecká 186, Semily 513 01
Zastoupený: Šimonem Kiszou
Bankovní spojení:
IČO: 66682550

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem ke klimatickým podmínkám v roce 2022 (dlouhodobě vysoké teploty, minimum srážek) je nezbytné snížit počet sečí z 2x/rok na seč 1x/rok, a to s ohledem na zachování mikroklima lučních lokalit pro podporu bezobratlých v PR Podtrosecká údolí. Zároveň se termín seče posouvá na nepatrně pozdnější datum.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. II. bod 2.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Dílem se rozumí: Provedení opatření v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.

Sečení travního porostu křovinořezem na 7 lokalitách v PR Podtrosecká údolí.

Lokality:

1. hráz Krčáku – mozaiková seč, rozloha 0,3 ha, kosená plocha 0,27 ha, kosit 1x/rok v termínu první seč od 15. 7. do 31. 7.
2. Želejov - mozaiková seč, rozloha 2 ha, kosená plocha 1,8 ha, kosit 1x/rok v termínu od 1. 8. do 31. 8.
3. hráz Věžáku - mozaiková seč, rozloha 0,4 ha, kosená plocha 0,36 ha, kosit 1x/rok v termínu od 1. 8. do 31. 8.
4. U Příbyla - mozaiková seč, rozloha 2,5 ha, kosená plocha 2,2 ha, kosit 1x/rok v termínu od 1. 8. do 15. 9.
5. Pleskotský mlýn - plocha 0,44 ha, kosit 1x/rok v termínu od 1. 8. do 31. 8.
6. Nebákov - Krátkovsko 1. - mozaiková seč, rozloha 0,22 ha, kosená plocha 0,2 ha, kosit 1x/rok v termínu od 1. 8. do 31. 8.
7. Nebákov - Krátkovsko 2. - rozloha 0,23 ha, kosit 1x/rok v termínu od 15. 8. do 15. 9.

Mozaiková seč - ponechat cca 10 % nepokosené plochy, která bude ponechána do dalšího roku. Nepokosené části, 10 % nepokosené plochy, bude v terénu vyznačeno objednatelem v dostatečném předstihu.

Po provedení seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu z výše uvedených pozemků do 15 dnů od posečení a zajistí její ekologickou likvidaci nebo jiné využití dle platné legislativy.

Opatření bude realizováno na pozemcích: 898, 1261/1, 1271/2, 1271/3, 1271/4, 1272/2, 1274/1, 1274/2, 1275, 1276/2, 1277, 1340/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1485/1, 1487, 1488, 1491, a 1493/1 v k. ú. Hrubá Skála, na pozemcích p. č. 3044, 3045, 3362, 3363, 3592 v k. ú. Vyskeř, na pozemcích p. č. 730/1, 733, 760/1, 760/3, 761, 762, 861 a 862 v k. ú. Troskovice, na pozemcích p. č. 474/2 a 474/4 v k. ú. Dobšice.

Provedení opatření v: EVL Podtrosecká údolí;

Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*);

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-422c/52/22 a v příloze č. 4 mapových podkladech.

(dále jen „dílo“)

3.2 Čl. III. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Plochy č. 1, 2, 3, 4, 6 budou koseny mozaikově. Mozaiková seč - ponechat cca 10 % nepokosené plochy, která bude ponechána do dalšího roku. Nepokosené části, 10 % nepokosené plochy, bude v terénu vyznačeno objednatelem v dostatečném předstihu.

3.3 Čl. IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Plocha 1 bude pokosena v termínu 15.7. - 31.7.

Dále jen „Plocha A“.

Nejpozději následující den po dokončení kosení Plochy A informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení Plochy A (dále jen „Den pokosení A“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z Plochy A shrbat do sedmi (7) dnů ode Dne pokosení A. Do patnácti (15) dnů ode Dne pokosení A se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit mimo lokalitu z plochy 1. Při likvidaci biomasy z plochy se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty z Plochy A vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla (tj. Plochy A). Převzetí Plochy A bude zaznamenáno do dílčího protokolu podle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4.2 Plochy 2, 3, 5, 6, budou pokoseny v termínu 1.8. - 31.8.

Společně dále jen „Plochy B“

Nejpozději následující den po dokončení kosení Ploch B informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení Ploch B (dále jen „Den pokosení B“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z Ploch B shrbat do sedmi (7) dnů ode Dne pokosení B. Do patnácti (15) dnů ode Dne pokosení B se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit mimo lokalitu z ploch 2, 3, 5, 6. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty z Ploch B vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla (tj. Ploch B). Převzetí Ploch B bude zaznamenáno do dílčího protokolu podle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4.3 Plocha 4 a 7, budou pokoseny do 15.9.

Společně dále jen „Plochy C“

Nejpozději následující den po dokončení kosení Ploch C informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení Ploch C (dále jen „Den pokosení C“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z Ploch C shrbat do sedmi (7) dnů ode Dne pokosení C. Do patnácti (15) dnů ode Dne pokosení C se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit mimo lokalitu z plochy 4 a 7. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty z Ploch C vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla (tj. Ploch C). Převzetí Ploch C bude zaznamenáno do dílčího protokolu podle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4.4 Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle čl. 2, včetně likvidace biomasy, provést v celkovém termínu do 31. 10. 2022.

4.5 Při předání a převzetí poslední dílčí části díla, tj. Ploch C anebo jiné plochy, bude-li dokončena jako poslední, bude objednatelem a zhotovitelem sepsán závěrečný protokol podle vzoru, který je přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen „Závěrečný protokol“).

3.4 Čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 327 360,- Kč

DPH 21 %: 0,- Kč

Cena s DPH: 327 360,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH

3.5 Čl. V., bod 5.3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.3 Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

- a) Celková cena bude rozdělena na tři dílčí části;
- b) Cena za příslušnou dílčí část díla připadající na předmětnou Plochu A / B /C bude vyúčtována po provedení této dílčí části díla. Zhotovitel je povinen fakturu, resp. daňový doklad, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura“), jehož nezbytnou přílohou bude kopie předávacího protokolu (tj. dílčího protokolu, u poslední dílčí části díla Závěrečného protokolu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu; Faktura obsahuje (i) náležitosti účetního, resp. daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a (ii) odkaz na číslo této smlouvy. Faktura musí být doručena na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, U Jezů 10, 460 01 Liberec;
- c) Splatnost faktury je třicet (30) dnů ode dne, kdy byla faktura doručena objednateli;
- d) Zaplacení ceny objednatel provede bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Jako variabilní symbol uvede číslo faktury;
- e) Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zhotoviteli vrátit, (i) obsahuje-li nesprávné údaje nebo (ii) chybí-li na faktuře odkaz na číslo této smlouvy, přičemž v den jejího odeslání od objednatele přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Splatnost faktury však nenastane dříve, než dojde k přidělení finančních prostředků z Ministerstva životního prostředí ČR na účet objednatele, což zhotovitel bere na vědomí;

3.6 Čl. VIII. bod 8.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu sjednanou v čl. 4.1 – 4.3 uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčí části díla bez DPH připadající na předmětnou Plochu A – C za každý den prodlení. Pro vyloučení všech pochybností strany uvádí, že v případě nedodržení více lhůt bude každé takové porušení posuzováno samostatně.

3.7 Čl. X. bod 10.3 a 10.4 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

10.3 Při předání každé dílčí části díla dle čl. 4.1 - 4.3 je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Tím není dotčen čl. VI smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatel, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu 1 - 7 (podle přílohy č. 1). Tím není dotčen čl. VIII smlouvy.

10.4 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených v souladu s čl. 4.1 - 4.3 (dle vzoru uvedeného v příloze č. 2).

3.8 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Rozpočet a specifikace díla PPK-422c/52/22

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Šimon Kiswa

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-422c/52/22
Číslo jednací: SR/1574/LI/2022-1

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
PR Podtrosecká údolí - hráz Krčáku, mozaiková seč, 1x/rok						
11941	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,27	ha	33 000,00	8 910,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		1 782,00
					Cena	10 692,00
PR Podtrosecká údolí - Želejov, mozaiková seč, 1x/rok						
11942	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	3,6	ha	33 000,00	118 800,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		23 760,00
		Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		23 760,00
					Cena	166 320,00
PR Podtrosecká údolí - hráz Věžáku, mozaiková seč, 1x/rok						
11943	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,36	ha	33 000,00	11 880,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		2 376,00
					Cena	14 256,00
PR Podtrosecká údolí - U Příbyla, mozaiková seč, 1x/rok						
11950	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	2,2	ha	33 000,00	72 600,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		14 520,00
		Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		14 520,00
					Cena	101 640,00
PR Podtrosecká údolí - Pleskotský mlýn, 1x/rok						
11951	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,44	ha	33 000,00	14 520,00
		Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		2 904,00
					Cena	17 424,00
PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 1., mozaiková seč 1x/rok						
11952	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,2	ha	33 000,00	6 600,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		1 320,00
					Cena	7 920,00
PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 2., 1x/rok						
11953	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				

ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,23	ha	33 000,00	7 590,00
		Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		1 518,00
					Cena	9 108,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2022	327 360,00	0,00	0,00	327 360,00
Celkem	327 360,00		0,00	327 360,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022				
PR Podtrosecká údolí - hráz Krčáku, mozaiková seč, 1x/rok				
11941	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		10 692,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

Mozaiková seč křovinořezem na hrázi rybníka Krčák - 1x/rok

Celková plocha 0,3 ha, kosená plocha 0,27 ha

Termín seče od 15.7. do 31.7.

PR Podtrosecká údolí - Želejov, mozaiková seč, 1x/rok				
11942	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		166 320,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

Mozaiková seč křovinořezem na lokalitě Želejov, 1x/rok

Celková plocha 2 ha, kosená plocha 1,8 ha

Termín seče od 1.8. do 31.8.

PR Podtrosecká údolí - hráz Věžáku, mozaiková seč, 1x/rok				
11943	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		14 256,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

Mozaiková seč křovinořezem na hrázi rybníka Věžák 1x/rok

Celková plocha 0,4 ha, kosená plocha 0,36 ha

Termín seče od 1.8. do 31.8.

PR Podtrosecká údolí - U Příbyla, mozaiková seč, 1x/rok				
11950	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		101 640,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

Mozaiková seč křovinořezem U Příbyla, 1x/rok

Celková plocha 2,5 ha, kosená plocha 2,2 ha

Termín seče od 1.8. do 15.9.

PR Podtrosecká údolí - Pleskotský mlýn, 1x/rok				
11951	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		17 424,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

Seč travního porostu na lokalitě Pleskotský mlýn, 1x/rok

Plocha 0,44 ha

Termín seče od 1.8 do 31.8.

PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 1., mozaiková seč 1x/rok			
11952	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	7 920,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Mozaiková seč křovinořezem na lokalitě Nebákov - Krátkovsko 1., 1x/rok

Celková plocha 0,22 ha, kosená plocha 0,2 ha

Termín seče od 1.8. do 31.8.


PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 2., 1x/rok			
11953	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	9 108,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Seč travního porostu na lokalitě Nebákov - Krátkovsko č. 2, 1x/rok

Plocha 0,23 ha


Termín seče od 15.8. do 15. 9.



59146 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - hráz Krčáku, mozaiková seč, 1x/rok

Rok: 2022




Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59147 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - Želejov, mozaiková seč, 1x/rok

Rok: 2022




Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59148 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - hráz Věžáku, mozaiková seč, 1x/rok

Rok: 2022




Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59155 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - U Příbyla, mozaiková seč, 1x/rok

Rok: 2022




Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59156 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - Pleskotský mlýn, 1x/rok

Rok: 2022




Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59157 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 1., mozaiková seč 1x/rok

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022

59158 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Podtrosecká údolí - Nebákov Krátkovsko 2., 1x/rok

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022