

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-4052/2021**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka oddíl B, vložka 2487

bank. spojení: xxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Havlíčkův Brod ST, SEE – oprava (část ST)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4052/2021 u Objednatele) ze dne 24.9.2021 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.11 tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 24.9.2021 bez DPH	2.609.280,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+284.726,61 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-71.291,69 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>2.822.714,92 Kč</u>
DPH 21 %	592.770,13 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	3.415.485,05 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Za Objednatele 2.8.2022

Za Zhotovitele 1.8.2022

.....  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
(podepsáno elektronicky)

.....  
Petr Suchý  
jednatel  
(podepsáno elektronicky)

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST, SEE - oprava (část ST)					CELKEM	2 609 280,00 Kč	
Název SO/PS:		E_2_1 - Stavební část							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - Doplnění hydroizolace proti zemní vlhkosti							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
123 793,31 Kč	0,00 Kč	2 733 073,31 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

**Nové položky**

1	319231213	CS ÚRS 2022 01	Dodatečná izolace zdíva podřezáním řezákovou pílou zdíva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2	0,000	33,452	33,452	2790,00	0,00 Kč
2	612135101	CS ÚRS 2022 01	Hrubé vyplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	0,000	42,630	42,630	450,00	0,00 Kč
3	998011001	CS ÚRS 2022 01	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,000	2,540	2,540	337,00	0,00 Kč
4	711141559	CS ÚRS 2022 01	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ITAIP na ploše vodorovné V	m2	0,000	33,452	33,452	113,00	0,00 Kč
5	62053004	CS ÚRS 2022 01	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	0,000	30,908	30,908	164,00	0,00 Kč
6	998711101	CS ÚRS 2022 01	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	0,224	0,224	1110,00	0,00 Kč
<b>Součet</b>								<b>0,00 Kč</b>	

93 331,08 Kč	0,00 Kč	93 331,08 Kč
19 183,50 Kč	0,00 Kč	19 183,50 Kč
855,98 Kč	0,00 Kč	855,98 Kč
3 780,08 Kč	0,00 Kč	3 780,08 Kč
6 394,03 Kč	0,00 Kč	6 394,03 Kč
248,64 Kč	0,00 Kč	248,64 Kč
<b>123 793,31 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>123 793,31 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD			
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST, SEE - oprava (část ST)					CELKEM				
Název SO/PS:		E_2_1 - Stavební část									
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č.2 - Použití rolovacích vrat z vnějšího líce									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:		767	Konstrukce zámečnické								
190	767651112	SoD	Montáž vrat garažových sekčních zajištěných pod strop pl přes 6 do 9 m <sup>2</sup>	kus	2,000	-2,000	0,000	5918,01	11 836,02 Kč		
191	55345801	SoD	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm	m <sup>2</sup>	14,153	-14,153	0,000	3786,47	53 589,91 Kč		
<b>Součet za Díl</b>			<b>Konstrukce zamečnické</b>						<b>65 425,93 Kč</b>		

**Nové položky**

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	změna	po změně	Jednotková	Celkem
		nabídka Z02	Rolovací vrat před otvor, lamela 77mm, RAL 7016 D+M - 2 lq - viz příloha	kpl	0,000	1,150	1,150	83400,00	0,00 Kč
<b>Součet</b>									<b>0,00 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
95 910,00 Kč	65 425,93 Kč	30 484,07 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	11 836,02 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	53 589,91 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>65 425,93 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
95 910,00 Kč	0,00 Kč	95 910,00 Kč
<b>95 910,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>95 910,00 Kč</b>

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD		
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST, SEE - oprava (část ST)						CELKEM			
Název SO/PS:		E_2_1 - Stavební část									
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 3 - Vstupní dveře, vnitřní dveře									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:		96	Bourání konstrukcí								
112	766691914	SoD	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	10,000	-2,000	8,000	37,43	374,30 Kč		
113	767641800	SoD	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	13,889	-3,152	10,737	269,53	3 743,50 Kč		
Součet za Díl		Bourání konstrukcí							4 117,80 Kč		
Díl:		766	Konstrukce truhlářské								
173	R766641131	SoD	Montáž balkonových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětliku včetně rámu do zdíva, stávající dveře s přidaným rozšiřovacím profilem	kus	1,000	-1,000	0,000	2223,51	2 223,51 Kč		
174	R766641141	SoD	Montáž balkonových dveří zdvojených jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdíva, stávající dveře s přidaným rozšiřovacím profilem	kus	1,000	-1,000	0,000	2717,83	2 717,83 Kč		
Součet za Díl		Konstrukce truhlářské							2 223,51 Kč		

**Nové položky**

№	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	změna	po změně	Jednotková	Celkem	
	nabídka Z03		D+H vstupních dveří, 2 ks - viz příloha	kpl	0,000	1,150	1,150	56542,00	0,00 Kč	
Součet									0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
65 023,30 Kč	5 865,76 Kč	59 157,54 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	74,86 Kč	299,44 Kč
0,00 Kč	849,56 Kč	2 893,94 Kč
0,00 Kč	924,42 Kč	3 193,38 Kč
0,00 Kč	2 223,51 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	2 717,83 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	4 941,34 Kč	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
65 023,30 Kč	0,00 Kč	65 023,30 Kč
65 023,30 Kč	0,00 Kč	65 023,30 Kč

Podpis: TDS