

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 24/2022/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice
č. účtu: 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení OTS

Pavel Matúš, referent OTS

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

H&B delta, s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

zastoupená: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 6745970287/0100

datová schránka id: 9dq9c6v

kontaktní email: info@hbdelta.cz

zástupce při jednání ve věcech technických:

Ing. David Valchář, obchodní manažer,

Jaroslav Mikuš, příprava staveb,

František Papšík, hlavní stavbyvedoucí,

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 24/2022/OMM uzavřené dne 31.5.2022, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „Lašské Muzeum, Štefánikova 226 - výměna střešní krytiny, klempířských prvků“:

(dále také „dílo“ nebo „stavba“).

3. Předmět dodatku

1. Důvodem úpravy smlouvy o dílo jsou následující skutečnosti:

Při započítání demontážních prací střešní krytiny byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace s realitou. Skladby, které měly být dle projektu zachovány, chybí a tím pádem je nutné je dodělat. Čímž vznikají vícenáklady po započítání méněprací a víceprací.

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/2022/OMM ze dne 31.5. 2022.
3. Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. V. smlouvy o dílo, který v celém rozsahu nahrazují takto:

„Čl. V. Cena díla

1. Cena díla činí:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>Cena za dílo v Kč dle SOD 24/2022/OMM</i>	<i>5 251 036,38</i>	<i>1 102 717,64</i>	<i>6 353 754,02</i>
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 1</i>	<i>-515 738,89</i>	<i>-108 305,17</i>	<i>-624 044,06</i>
<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1</i>	<i>648 987,41</i>	<i>136 287,36</i>	<i>785 274,77</i>
<i>Cena za dílo v Kč dle SOD 24/2022/OMM a dodatku č.1</i>	<i>5 384 284,90</i>	<i>1 130 699,83</i>	<i>6 514 984,73</i>

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby tvoří přílohu smlouvy. Oceněný soupis méněprací a víceprací tvoří přílohu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 21. 6. 2022 usnesením č. 2737
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Ev.č:
G:

Příloha č. 1: Rozpočet MNP a VCP

Za objednatele dne: 26.7.2022

Za zhotovitele dne: 27.7.2022

VZ Mgr. René Lakomý

.....

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti