

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2022/20 ze dne 17.02.2022

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**
Sídlo: Dobronická 1256 Kunratice, 148 00 Praha 4
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, MSc., PhD.
IČO: 256 80 595 DIČ: CZ25680595
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: v352awf
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx
, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel úseku realizace staveb

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/20 týkající se akce „Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. IV. – Cena a způsob plnění, platební podmínky, a to takto:

Za odst. 4.1 Smlouvy se vkládá nový text v tomto znění:

„Původní cena díla: 95.821.430,74Kč bez DPH

Změnový list č. 1: 2.287.740,00Kč bez DPH

Změnový list č. 2: 207.814,00Kč bez DPH

Nová cena díla: 98.316.984,74Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 98.316.984,74Kč bez DPH (slovy: devadesát osm milionů tři sta šestnáct tisíc devět set osmdesát čtyři korun a sedmdesát čtyři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je:

- A) V prostoru křižovatky Jičínská – Laurinova dochází k souběhu projektů Cyklostezky náměstí Republiky a projektu Dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav.
Stavebními úpravami jižního chodníku s cyklostezkou, dochází k napřímení výjezdového jízdního pruhu na Jičínské ulici (ve směru z centra). Tím vznikla stavební možnost pro zlepšení stávající dopravní situace na křižovatce, kdy levé odbočení z Jičínské ulice nebylo samostatné, ale ze společného jízdního pruhu. Doplněním samostatného levého odbočovacího pruhu dojde k navýšení kapacity křižovatky a odstranění problému blokování přímého jízdního pruhu vlevo odbočujícím vozidlem.
Navržené stavební úpravy je nutné technicky i časově koordinovat s projektem Dopravní telematiky, aby technologie světelného signalizačního zařízení (SSZ) odpovídala stavebním úpravám křižovatky a technologickým požadavkům. Na řešení křižovatce dojde k nahrazení sloupů SSZ dotčené stavebními úpravami křižovatky, včetně nových návěstidel v provedení LED, kabeláže a dopravního řadiče z roku 1998.
Navržené úpravy křižovatky umožní zkerácení dopravních kongescí ve špičkových hodinách, zvýší plynulost dopravy v okolí křižovatky, zajistí vhodnější možnost dopravního řízení z Centrálního systému řízení po celé Jičínské ulici a menší odběr proudu LED návěstidly oproti žárovkovým.
- B) Na základě požadavku správce veřejného osvětlení a vyjádření autorského dozoru o nutnosti zachovat skutečně zjištěné stávající výšky atypických stožárů VO, byla na kontrolním dnu odsouhlasena úprava počtu sloupů jednotlivých výšek (dle Změnového listu č.2).
Dva sloupky byly zrealizovány v rámci koordinovaných staveb a nebudou tedy předmětem stavby Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav. “

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/20 ze dne 17.02.2022 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

PŘÍLOHA č. 2: Změnový list č. 2

V Mladé Boleslavi dne 26. července 2022

V Praze dne

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxx., jednatel společnosti

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5060 ze dne 25. 7. 2022.

V Mladé Boleslavi dne 26. července 2022

.....

xxxxxxxxxxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav