

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0051/22

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Mička, starosta
Tel.: +420 461 353 132
E-mail: mmicka@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. arch. Martin Hrdina**
Sídlo: Jiráskova 116/16, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku: Živnostenský úřad města Brna, č.j. MMB/0069210/2013, sp. zn. ZU/MMB/0069197/201
IČO: 74745085
DIČ: CZ7809284065
Bankovní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 K SOD OISM - 0051/22

Předmětem Dodatku č. 2 k SOD č. OISM - 0051/22 (dále jen dodatek) je změna termínu dokončení prací čl. 4.1:

ADD 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v počtu vyhotovení dle odst. 5.3. této smlouvy ve lhůtě:
- dokončení prací: do 1.8.2022

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

3.4 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 3322/R/110722 ze dne 11. 7. 2022.

V Moravské Třebové

V Brně

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta

Za Zhotovitele: Ing. arch. Martin Hrdina