

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. N 72/21 121205A (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Rekreační přístav Slovácko

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 4. 1. 2021 společně [REDAKCE]
[REDAKCE] generální ředitel, a [REDAKCE] technický
ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 72/21 121205A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 05.01.2022, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„c) bod C – 1) do 225 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
d) bod C – 2) do 360 dnů od data účinnosti SMLOUVY,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod C – 1) do 16. 11. 2022,
d) bod C – 2) do 31. 3. 2023,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 72/21 121205A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 05.01. 2021 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
generální ředitel
AQUATIS a. s.

.....
[redacted]
technický ředitel
AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Rekreační přístav Slovácko						
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	29.07.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/139/P/SoD/2021						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					04.07.2022	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i></p> <p>Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Slovácko" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (evid.č.objednatel), (N 72/21) 121205A (evid.č.zhotovitele).</p> <p>V současné době společnost zpracovává část C.1) - koncept společné dokumentace pro vydání společného povolení v plném rozsahu a obsahu dle přílohy č.8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Pro plnění tohoto bodu</p> <p>je nutné vycházet z podkladů, zejména z inženýrskogeologického průzkumu uvedeného v čl. VII. odst. 1 (závěrečná zpráva o „Provedení inženýrskogeologického průzkumu“ pro výstavbu záměru „Rekreační přístav Slovácko“), který měl být ze strany objednatele zhotoviteli předán v termínu do 31.3.2022. Na základě informací objednatele bylo provedení IGP posunuto z důvodu zajištění stanoviska správce vodního toku. Závěrečná zpráva byla zhotoviteli předána 04.07.2022.</p> <p>Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele. Na základě uvedených skutečností nemohl zhotovitel provádět práce v plném rozsahu a žádá proto o posun termínu bodu C.1) o 90 dní (tzn. do 315 dnů od data účinnosti smlouvy - do 16.11.2022), zároveň žádá o posun navazujícího termínu bodu C.2) o 90 dní (tzn. do 450 dnů od data účinnosti smlouvy - 31.3.2023).</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>							
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.</p>							
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.</p>							

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		4.297.000,00 Kč
Cena SoD po změně		4.297.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla C-1), C-2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/139/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 1)	1.232.000,- Kč	12/2022
C-2)	80.000.- Kč	4/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	