

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. objednatele: 02PT-006134, č. zhotovitele: 3227/05,

uzavřené dne 19.6.2019 k realizaci veřejné zakázky:
„Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 Zkapacitnění“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 Zkapacitnění

(Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365)

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným společností Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o.
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
Zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

tel: :
(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994
(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
(společník)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
(společník)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jako „**Dodatek č. 1**“)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 6. 2019 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 Zkapacitnění**“ Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku (č. objednatele: 02PT-006134, č. zhotovitele: 3227/05. Termín dokončení prací byl dále upraven Dodatkem č.1 z 20.11.2020.

Akce „**Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 Zkapacitnění**“ řeší, zpracování konsolidované projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání pravomocného ÚR.

B. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na skutečnost, že pro bezproblémový průběh územního řízení je třeba zajistit stavebnímu úřadu z personálních důvodů mimořádnou součinnost při přípravě sestavování vlastního územního rozhodnutí. Tato součinnost vyžaduje změnu v ceně za poskytování plnění.

C. Dodatek je uzavřen na základě čl. 8 Závěrečná ustanovení, bod 8.1 v Rámcové dohodě, který stanoví, že Právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých prováděcích smluv se řídí občanským zákoníkem a je možné tyto měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Čl. I

1. Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, která mění původní přílohu oceněnou dohodu na projektové práce.
2. Cena za poskytování plnění uvedená v Čl.2 odst.1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na služby způsobených potřebou realizace většího rozsahu inženýrské činnosti pro územní řízení.

Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

Cena za služby podle Smlouvy:	7 582 200,- Kč bez DPH	9 174 462,- Kč vč.21% DPH
Dodatečné náklady:	162 400,- Kč bez DPH	196 504,- Kč vč 21% DPH
Celková cena:	7 744 600,- Kč bez DPH	9 370 966,- Kč vč.21% DPH

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 má čtyři strany textu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele

**Ateliér projektování inženýrských staveb,
s.r.o.**

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
02.08.2022 13:30:57



Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.02
20:24:56 +02'00'

ředitel Závodu Praha

jednatel

KONSOLIDOVANÁ DŮR STAVBY DO 510 ZKAPACITNĚNÍ

Dodatek 2 - Vyjádření k námítkám účastníků územního řízení

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Čís. Pol.	POPIS POLOŽKY	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Celkem Kč (bez DPH)
1	Studium vyjádření účastníků - 4 organizace a 8 jednotlivců	hod.			
2	Rozbor obsahu námitek a zajištění vyjádření	hod.			
3	Souhrn a příprava konceptu reakcí na námítky, vč. případných jednání	hod.			
4	Projednání s objednatelem a stavebním úřadem	hod.			
5	Vystavení čístopisů s reakcemi na body připomínek	hod.			
	Celkem bez DPH				162 400,00
	DPH 21%				34 104,00
	Celkem vč. DPH				196 504,00